

133号雨水幹線公共下水道築造工事 第10工区 工事状況


令和6年6月末 進捗率 約81%

6月は、既設雨水管接続工・大河原線の土留工などを行いました。

7月は、大河原線のボックスカルバート布設及び特殊人孔築造などを行います。



133号 雨水管布設部舗装仮復旧状況



133号 既設雨水管撤去状況



大河原線 親杭 (H鋼) 打込み状況



大河原線 覆工板設置完了

