


149号雨水幹線公共下水道築造工事 第2工区 工事状況

令和6年9月末 進捗率 約23%

9月は、掘削・切梁設置及び覆工板の設置を行いました。
10月は、引き続き、掘削・切梁設置を行います。




覆工板設置状況



覆工板設置完了



掘削及び切梁設置状況



断面図

位置図

