

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年10月1日
契約番号	第 2448010053 号
工事名	公共下水道築造工事 (私道その9)
施行場所	郡山市大槻町字普門寺坦北 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥4,116,200 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月3日
	竣工 令和6年10月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-71,500 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥4,044,700 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月3日
	竣工 令和6年10月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	有限会社丸栄宗形工業 代表取締役 宗形文雄
受注者の住所	福島県 郡山市 逢瀬町多田野字山田原 2 3 番地の 3

# 変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

1. 汚水柵の設置位置の変更に伴い、起点人孔位置を変更し、施工延長をL = 6.1 m減工する。
2. 土地所有者からの申し出により、汚水柵を1箇所増工する。

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年10月4日
契約番号	第 2448010012 号
工事名	舗装復旧工事(市道 宮外左エ門段線 外)
施行場所	郡山市喜久田町堀之内 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥19,709,800 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月21日
	竣工 令和6年10月15日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥662,200 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥20,372,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月21日
	竣工 令和6年10月15日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社尚楠 代表取締役 遠藤正泰
受注者の住所	福島県 郡山市 安積荒井本町 3 2 番地

## 変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010012号
工 事 等 名	舗装復旧工事 (市道 宮外左工門段線 外)
受 注 者	郡山市安積荒井本町32番地 株式会社尚楠 代表取締役 遠藤正泰
変更契約理由	<p>1. 道路管理者からの指示により、郡山北警察署と区画線 (規制標示) について再協議した結果、規制標示の寸法が変更となった。</p> <p style="text-align: center;">(当 初)                      (変 更)</p> <p>停止線            W=45cm                      W=30cm</p> <p>ダイヤモンド    W=30cm                      W=20cm</p> <p>2. 起工測量の結果、舗装復旧面積に差異があった。</p> <p style="text-align: center;">(当 初)                      (変 更)</p> <p>舗装復旧面積    A=2898.1m<sup>2</sup>            A=2958.4m<sup>2</sup></p> <p>3. 既設舗装版の厚さが設計寸法より厚かったため、アスファルト殻の運搬・処分量に差異があった。</p> <p style="text-align: center;">(当 初)                      (変 更)</p> <p>殻運搬 (As)    V=144.2m<sup>3</sup>            V=186.7m<sup>3</sup></p> <p>アスファルト塊 W=338.8t            W=438.8t</p>

# 契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和6年10月10日
契約番号	第 2348010156 号
工事名	小原田導水管築造工事に伴う構造物撤去工事
施行場所	郡山市小原田二丁目 外地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥22,231,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年4月11日 竣工 令和6年10月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥11,408,100 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥33,949,300 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年4月11日 竣工 令和7年2月28日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊浩章
受注者の住所	福島県 郡山市 片平町字新蟻塚 80 番地の 1

## 変更理由

### 【設計変更による契約金額の変更】

本工事施工中のところ、試掘調査結果を踏まえた施工計画の見直しにより、以下の工種を増工または減工し、下記のとおり契約金額を変更する。

・土留め工（鋼矢板）	当初：—	} + 20,000千円
	変更：N=76枚	
・薬液注入工	当初：N=45本	} Δ 8,300千円
	変更：—	
・建物調査（事前調査）	当初：—	} + 1,700千円
	変更：非木造 N=1棟 工作物 N=3箇所	
・構造物取壊し（機械施工）	当初：V=17.4m <sup>3</sup>	} Δ 2,000千円
	変更：V=34.7m <sup>3</sup>	
・構造物取壊し（人力施工）	当初：V=10.8m <sup>3</sup>	}
	変更：—	

当初契約金額 ¥22,231,000円（令和6年1月20日単価適用）

第1回変更契約金額 ¥22,541,200円（令和6年4月1日単価適用）

第2回変更契約金額 ¥33,949,300円

C=¥11,408,100円増額

### 【工期の変更】

試掘調査の結果、本工事の施工に先立ち既設水道管の移設が必要となり、移設協議及び移設工事に時間を要したことから、下記のとおり工期を変更する。

当初・第1回契約工期 令和6年4月10日～令和6年10月31日

第2回契約工期 令和6年4月10日～令和7年2月28日

以上

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年10月15日
契約番号	第 2448020020 号
工事名	早稲原地区農業集落排水処理施設プロアー修繕
施行場所	郡山市日和田町字古館 地内
工事種別	機械器具設置工事
原契約金額	¥2,420,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年5月24日
	竣工 令和6年12月27日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥883,300 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥3,303,300 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年5月24日
	竣工 令和6年12月27日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ポップエンジニアリング 代表取締役 二瓶孝太
受注者の住所	福島県 郡山市 富久山町福原字古戸72番地の1

## 変更理由書

契約番号 第2448020020号

工事等名 早稲原地区農業集落排水処理施設ブローア-修繕

施工箇所 郡山市日和田町字古館 地内

受注者 郡山市富久山町福原字古戸72番地の1

株式会社 ポップエンジニアリング 代表取締役 二瓶 孝太

工期 令和6年5月24日~令和6年12月27日

### 変更契約理由

本修繕は、早稲原地区農業集落排水処理施設の4台あるブローア-の内2台が故障し稼働できなくなったことから、汚水処理に支障が生じたため修繕するものです。

当初、ローターシャフト及び消耗部品の交換を想定しての発注であったが、実際に分解したところ、ハウジングの摩耗がみつき、それによるがたつきでケーシング内部の変摩耗が生じていたことが判明した。

そのため、新たにハウジング及びケーシングの交換も必要となったことから、受注者と協議した結果、交換部品の追加に伴う再組立ての分を含む請負金額の変更を行うものである。

### 請負金額の変更

当初 2,420,000円

変更 3,303,300円(883,300円増額)



# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年10月24日
契約番号	第 2448100012 号
工事名	配水管更新工事に伴う設計委託 (都市計画道路 伊賀河原 1 号線)
施行場所	郡山市富久山町久保田 地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥3,498,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月26日 竣工 令和6年11月5日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥3,498,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月26日 竣工 令和7年2月28日
変更理由	説明
1. 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	日本技術設計コンサルタント株式会社 代表取締役 鷹箸敏春
受注者の住所	福島県 郡山市 安積町笹川字荒池淵 1 番地 4

## 変更理由書

契約番号	第2448100012号
工事等名	配水管更新工事に伴う設計委託（都市計画道路 伊賀河原1号線）
受注者	郡山市安積町笹川字荒池淵1番地4 日本技術設計コンサルタント株式会社 代表取締役 鷹箸 敏春
変更契約理由	<p>本設計委託について、配水管の占用位置、既設管処理工法の検討及び関係機関との協議に時間を要していることから、下記のとおり工期を変更する。</p> <p>当初：令和6年6月26日～令和6年11月5日 変更：令和6年6月26日～令和7年2月28日</p>

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年10月25日
契約番号	第 2448100003 号
工事名	配水管更新工事に伴う設計委託 (市道 福原八山田館前線)
施行場所	郡山市富久山町福原 地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥3,933,600 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月7日 竣工 令和6年11月5日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥3,933,600 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月7日 竣工 令和7年1月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	郡山東部測量株式会社 代表取締役 川名康雄
受注者の住所	福島県 郡山市 富久山町福原字舟橋97番1

## 変更理由書

契約番号	第2448100003号
工事等名	配水管更新工事に伴う設計委託（市道 福原八山田館前線）
受注者	郡山市富久山町福原字舟橋 97 番 1 郡山東部測量株式会社 代表取締役 川名 康雄
契約変更理由	<p>下記理由のため工期を変更したい。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 本委託区間において、ガス工事が施工していたことにより現地踏査及び埋設物等の調査に時間を要したこと、当初予定していた工期では完了できないことから工期を延期する。</p> <p>当初：令和6年6月7日から令和6年11月5日まで</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>変更：令和6年6月7日から令和7年1月31日まで</p>

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年10月25日
契約番号	第 2448010015 号
工事名	配水管布設工事 (都市計画道路 内環状線) (その1)
施行場所	郡山市字北畑 外地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥21,344,400 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月21日 竣工 令和6年10月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥21,344,400 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月21日 竣工 令和6年12月27日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ムツミ 代表取締役 森尾正信
受注者の住所	福島県 郡山市 静西一丁目240番地

# 変更理由書

契約番号	第2448010015号
工事等名	配水管布設工事（都市計画道路 内環状線）（その1）
受注者	郡山市静西一丁目240番地 株式会社 ムツミ 代表取締役 森尾 正信
変更契約理由	<p>1 本工事において、施工区間内の他工事が遅滞したことにより契約工期内に施工が困難となったため工期延長するものである。</p> <p>当初 令和6年6月21日から令和6年10月31日 変更 令和6年6月21日から令和6年12月27日</p>

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年10月25日
契約番号	第 2448010050 号
工事名	配水管布設工事 (市道 待池台一丁目宮ノ前線 外)
施行場所	郡山市待池台一丁目 外 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥11,212,300 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月2日 竣工 令和6年11月15日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥62,700 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥11,275,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月2日 竣工 令和6年11月15日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社三光設備 代表取締役 影山純一
受注者の住所	福島県 郡山市 堤三丁目19番地

## 変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010050号																					
工 事 等 名	配水管布設工事 (市道 待池台一丁目宮ノ前線 外)																					
受 注 者	郡山市堤三丁目19番地 株式会社三光設備 代表取締役 影山純一																					
変更契約理由	<p>1. 試掘調査により、道路内のボックスカルバートと既設管の離隔が計画より少なかったため、不断水割T字管の位置を変更したことにより、施工延長が減った。また既設管の方線が設計と異なったため、管割に変更が生じ使用部材の数量が変わった。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">(当 初)</th> <th style="text-align: center;">(変 更)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管総延長</td> <td style="text-align: center;">L = 19.0m</td> <td style="text-align: center;">L = 18.2m</td> </tr> <tr> <td>曲管 (φ150×11° 1/4)</td> <td style="text-align: center;">N = 0個</td> <td style="text-align: center;">N = 1個</td> </tr> <tr> <td>Gリンク (φ150)</td> <td style="text-align: center;">N = 6個</td> <td style="text-align: center;">N = 7個</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 舗装版切断汚泥の運搬・処分量に差異があった。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">(当 初)</th> <th style="text-align: center;">(変 更)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>汚泥運搬</td> <td style="text-align: center;">V = 0.8 m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">V = 0.6 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>汚泥処分料</td> <td style="text-align: center;">W = 1.1 t</td> <td style="text-align: center;">W = 0.8 t</td> </tr> </tbody> </table>		(当 初)	(変 更)	配管総延長	L = 19.0m	L = 18.2m	曲管 (φ150×11° 1/4)	N = 0個	N = 1個	Gリンク (φ150)	N = 6個	N = 7個		(当 初)	(変 更)	汚泥運搬	V = 0.8 m <sup>3</sup>	V = 0.6 m <sup>3</sup>	汚泥処分料	W = 1.1 t	W = 0.8 t
	(当 初)	(変 更)																				
配管総延長	L = 19.0m	L = 18.2m																				
曲管 (φ150×11° 1/4)	N = 0個	N = 1個																				
Gリンク (φ150)	N = 6個	N = 7個																				
	(当 初)	(変 更)																				
汚泥運搬	V = 0.8 m <sup>3</sup>	V = 0.6 m <sup>3</sup>																				
汚泥処分料	W = 1.1 t	W = 0.8 t																				



# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年10月25日
契約番号	第.2448010018号
工事名	函景貯留管関連管渠築造工事に伴う配水管移設工事に係る仮設工事
施行場所	郡山市栄町 外地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥18,667,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月21日
	竣工 令和6年11月29日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥1,760,000 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥20,427,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月21日
	竣工 令和6年11月29日
変更理由	説明
1. 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2. 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	福島ファイブ工業株式会社 代表取締役 笹島俊一
受注者の住所	福島県 郡山市 大槻町字西ノ宮西93番地の3

## 変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010018号
工 事 等 名	函景貯留管関連管渠築造工事に伴う配水管移設工事に係る仮設工事
受 注 者	郡山市大槻町字西ノ宮西93番地の3 福島ファイブ工業株式会社 代表取締役 笹島 俊一
変更契約理由	<p>本工事施工中のところ、下記理由により本書の通り増額変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 起工測量及び事前調査による配管の変更に伴う増額。  SUSφ200 /  (当初)L=138.5m (変更)L=148.4m</p> <p>2 アスファルトガラ処分量減に伴う減額。  運搬 当初 21.5m<sup>3</sup>/ 変更 17.7m<sup>3</sup>/  処分 当初 50.4t/ 変更 41.7t/</p> <p>3 アスファルト舗装切断時の汚泥処分量減に伴う減額。  運搬 当初 4.3m<sup>3</sup>/ 変更 3.1m<sup>3</sup>/  処分 当初 6.1t/ 変更 4.3t/</p>

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年10月30日
契約番号	第 2448100027 号
工事名	公共下水道築造工事に伴う近接建物等事前調査委託 (汚水その1)
施行場所	郡山市喜久田町堀之内字下前田 外 地内
工事種別	調査 (補償コンサルタント)
原契約金額	¥5,170,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月21日
	竣工 令和6年10月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥487,300 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥5,657,300 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月21日
	竣工 令和6年10月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社建設相互測地社 代表取締役 安孫子健一
受注者の住所	福島県 郡山市 並木四丁目12番地18

# 変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

1. 現地踏査の結果、調査する建物の区分について、実数量のとおり変更する。
2. 現地踏査の結果、工作物が増加したことから変更する。

区分		当初	変更
木造建物	木造建物A 70㎡未満	2棟	0棟
	木造建物A 70㎡以上130㎡未満	3棟	1棟
	木造建物A 130㎡以上200㎡未満	1棟	2棟
	木造建物C 130㎡以上200㎡未満	0棟	1棟
	非木造建物B/A 70㎡未満	0棟	1棟
	非木造建物C/A 70㎡未満	0棟	1棟
工作物		4箇所	6箇所

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年10月30日
契約番号	第 2448010056 号
工事名	大町土地区画整理事業に伴う配水管移設工事に係る仮設工事 (市道 大Ⅲ)
施行場所	郡山市駅前二丁目 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥11,883,300 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月2日 竣工 令和6年12月13日
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
変更金額	増額 ¥62,700 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥11,946,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月2日 竣工 令和6年12月13日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社大越工業所 代表取締役 大越健一
受注者の住所	福島県 郡山市 芳賀一丁目6番5号

## 変 更 理 由 書

契約番号	第2448010056号
工事等名	大町土地区画整理事業に伴う配水管移設工事に係る仮設工事
受注者	郡山市芳賀一丁目6番5号 株式会社大越工業所 代表取締役 大越 健一
変更契約理由	<p>本工事施工中のところ、下記理由により設計内容に変更が生じたため、本書のとおり設計変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 試験掘削を実施したところ、既設管が当初想定した土被りよりも浅く埋設されていることが判明したため、本工事において仮設工（土留）を施工する必要がなくなったため、減工とする。</li><li>2 管工事において、産業廃棄物処分量（アスファルト塊、コンクリート塊）が当初想定したし数量より多く、また、舗装版切断時の汚泥処分量が当初想定した数量より少ないことが判明した。そのため、産業廃棄物処分量に変更が生じたため、増工とする。</li><li>3 管工事において、近隣の商業施設から作業日時の要望があり、一部夜間施工の必要が生じたため、増工とする。</li></ol>

# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年10月31日
契約番号	第 2448100028 号
工事名	公共下水道築造工事に伴う近接建物等事前調査委託 (その2)
施行場所	郡山市田村町金屋 地内
工事種別	調査 (補償コンサルタント)
原契約金額	¥5,775,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月21日 竣工 令和6年12月13日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥341,000 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥6,116,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月21日 竣工 令和6年12月13日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社第一測地補償 代表取締役 小柴建造
受注者の住所	福島県 郡山市 桑野二丁目31番7号

## 変 更 理 由

本委託調査中のところ、事前調査箇所の増が生じたことから変更する。

当初請負金額	5,775,000円
変更請負金額	6,116,000円
C=	341,000円 増額

・事前調査業務

	当初	変更
非木造建物	3棟	4棟



# 契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和6年10月31日
契約番号	第 2448020007 号
工事名	荒井浄水場急速ろ過池設備等修繕
施行場所	郡山市荒井町字仲田 地内
工事種別	機械器具設置工事
原契約金額	¥22,825,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年5月27日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	急速ろ過池1-1系3号池アンスラサイト補充 1式
変更金額	増額 ¥3,438,600 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥26,263,600 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年5月27日
	竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	水 i n g エンジニアリング株式会社 支店長 保田市生
受注者の住所	宮城県 仙台市宮城野区 榴岡二丁目5番30号

## 変更理由書

以下の理由により変更する。

急速ろ過池1-1系3号池設備のアンスラサイト層厚が設計値200mm(100%)のところ79mm(約40%)に減少しているので、設計値までアンスラサイトを補充するよう指示した。

このことから、設計図書の変更を行い、請負代金額を変更する。ただし、工期は変更しない。

請負代金額 ￥3,438,600円 増額