

149号雨水幹線公共下水道築造工事 第2工区 工事状況

令和6年11月末 進捗率 約40%

11月は、基礎コンクリート及びボックスカルバート布設を行いました。
12月は、引き続き、基礎コンクリート及びボックスカルバート布設を行います。




基礎コンクリート打設完了



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設完了



位置図

