

(令和5⇒6年度) 大町土地区画整理事業 道路改良工事(電線地中化)その2 工事状況
 施行場所：郡山市大町一丁目 外 地内（都市計画道路 日の出通り線）

令和6(2024)年5月末 進捗率 約78%

5月は、舗装取り壊し、掘削を行い、排水構造物(円形側溝)設置及び電線共同溝(特殊部)の施工を行いました。
 6月は、引き続き、電線共同溝の施工を行います。



電線共同溝(管路部)施工状況




電線共同溝(管路部)施工状況



電線共同溝(管路部)施工状況



円形側溝設置状況



凡 例	
施工済	■
未施工	□

標準横断面

