

大町土地区画整理事業 工事内容及び受注者名等

| 工事名                                                              | 施工場所                             | 工事概要                                                                                                                                                            | 工期                                          | 契約金額                                             | 受注者          |                     |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                 |                                             |                                                  | 会社名          | 所在地                 | 連絡先          |
| <b>【R5⇒R6 繰越】</b><br><b>工事完了</b><br><br>道路改良工事<br>(電線地中化)<br>その1 | 郡山市大町一丁目 外 地内<br>(都市計画道路 日の出通り線) | 道路改良工事 (電線地中化)<br>施工延長 L=170.3m W=22.0m<br>電線共同溝工<br>管路工 L=135.0m<br>特殊部工 N= 5 箇所<br>分岐柵工 N= 4 箇所<br>排水構造物工<br>プレキャスト側溝工<br>L=167.0m⇒181.3m(変更)<br>集水柵工 N=21 箇所 | 令和5年<br>8月2日<br>から<br>令和6年<br>5月31日<br>(変更) | ￥107,786,800 円<br>(当初)<br>￥109,297,100 円<br>(変更) | 開東産業<br>株式会社 | 郡山市大槻町字下中野4番地の<br>2 | 024-962-7571 |

| 工事名                                                              | 施工場所                             | 工事概要                                                                                                                                                       | 工期                                          | 契約金額                                            | 受注者            |             |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
|                                                                  |                                  |                                                                                                                                                            |                                             |                                                 | 会社名            | 所在地         | 連絡先          |
| <b>【R5⇒R6 繰越】</b><br><b>工事完了</b><br><br>道路改良工事<br>(電線地中化)<br>その2 | 郡山市大町一丁目 外 地内<br>(都市計画道路 日の出通り線) | 道路改良工事 (電線地中化)<br>施工延長 L=247.2m W=22.0m<br>電線共同溝工<br>管路工 L=105.5m<br>特殊部工 N= 5 箇所<br>分岐柵工 N= 6 箇所⇒4 箇所(変更)<br>排水構造物工<br>プレキャスト側溝工 L=210.1m<br>集水柵工 N=24 箇所 | 令和5年<br>8月2日<br>から<br>令和6年<br>8月30日<br>(変更) | ￥101,480,500 円<br>(当初)<br>￥98,336,700 円<br>(変更) | 村上設備工業<br>株式会社 | 郡山市字上亀田4番地2 | 024-933-7722 |

| 工事名                                                                            | 施工場所                           | 工事概要                                         | 工期                                            | 契約金額                                           | 受注者           |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                                                                                |                                |                                              |                                               |                                                | 会社名           | 所在地                  | 連絡先          |
| <b>【R5⇒R6 繰越】</b><br><b>工事完了</b><br><br>ペDESTロリアン<br>デッキ整備工事<br>(施設下部工)<br>その2 | 郡山市駅前二丁目 地内<br>(都市計画道路 日の出通り線) | ペDESTロリアンデッキ整備工事 (施設下部工)<br>フーチング基礎工 N= 3 箇所 | 令和5年<br>12月22日<br>から<br>令和6年<br>5月31日<br>(変更) | ￥32,490,700 円<br>(当初)<br>￥37,415,400 円<br>(変更) | ダイリ建設<br>株式会社 | 郡山市片平町字新蟻塚80番地の<br>1 | 024-983-7177 |

## 大町土地区画整理事業 工事内容及び受注者名等

| 工事名                                    | 施工場所                           | 工事概要                                                                       | 工期                                  | 契約金額           | 受注者         |                           |              |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|--------------|
|                                        |                                |                                                                            |                                     |                | 会社名         | 所在地                       | 連絡先          |
| 【R6】<br>ペDESTリアン<br>デッキ整備工事<br>(施設下部工) | 郡山市駅前二丁目 地内<br>(都市計画道路 日の出通り線) | ペDESTリアンデッキ整備工事(施設下部工)<br>小口径回転杭工 N=12 本 (L=26.0m φ400)<br>フーチング基礎工 N=4 箇所 | 令和6年<br>7月5日<br>から<br>令和7年<br>3月14日 | ¥123,167,000 円 | 株式会社<br>宗形組 | 郡山市逢瀬町多田野字新池下 23<br>番地 11 | 024-957-2466 |

| 工事名            | 施工場所                          | 工事概要                                                                                                            | 工期                                          | 契約金額         | 受注者         |                        |              |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|
|                |                               |                                                                                                                 |                                             |              | 会社名         | 所在地                    | 連絡先          |
| 【R6】<br>道路改良工事 | 郡山市大町一丁目 地内<br>(区画道路第 4-4 号線) | 施工延長 L=44.5m W=4.0m<br>アスファルト舗装工<br>表層工 A=113.9 m <sup>2</sup><br>排水構造物工<br>プレキャスト L 型側溝 L=39.7m<br>集水柵工 N=7 箇所 | 令和6年<br>9月5日<br>から<br>令和7年<br>3月14日<br>(変更) | ¥7,165,400 円 | 株式会社<br>熊耳組 | 郡山市中田町海老根字明神前 79<br>番地 | 024-942-5050 |

| 工事名                       | 施工場所                           | 工事概要                                                                                                                                  | 工期                                   | 契約金額          | 受注者           |                  |              |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
|                           |                                |                                                                                                                                       |                                      |               | 会社名           | 所在地              | 連絡先          |
| 【R6】<br>道路改良工事<br>(電線地中化) | 郡山市駅前二丁目 地内<br>(都市計画道路 日の出通り線) | 施工延長 L=38.5m W=22.0m<br>電線共同溝工 L=17.7m<br>管路工 L=14.3m<br>特殊部工 N=1 箇所<br>分岐柵工 N=2 箇所<br>排水構造物工<br>プレキャスト側溝工<br>L=69.3m<br>集水柵工 N=10 箇所 | 令和6年<br>11月1日<br>から<br>令和7年<br>3月14日 | ¥48,101,900 円 | むさし建設<br>株式会社 | 郡山市虎丸町 11 番 19 号 | 024-932-8364 |

| 工事名                                            | 施工場所     | 工事概要                                         | 工期                                    | 契約金額          | 受注者          |                       |              |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                                |          |                                              |                                       |               | 会社名          | 所在地                   | 連絡先          |
| 【R6】<br>ペDESTリアン<br>デッキ整備工事<br>(施設上部工)<br>工場製作 | 受注者製作工場内 | 施設改修工事(上部工)工場製作<br>歩道橋製作工 N=一式<br>工場塗装工 N=一式 | 令和6年<br>11月11日<br>から<br>令和7年<br>3月31日 | ¥83,931,100 円 | 矢田工業<br>株式会社 | 郡山市西田町鬼生田字阿広木 1<br>番地 | 024-972-2811 |

大町土地区画整理事業 工事内容及び受注者名等

| 工事名                                    | 施工場所                           | 工事概要                                                                                                                                | 工期                                   | 契約金額           | 受注者          |                       |              |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                        |                                |                                                                                                                                     |                                      |                | 会社名          | 所在地                   | 連絡先          |
| 【R6】<br>ペDESTリアン<br>デッキ整備工事<br>(施設上部工) | 郡山市駅前二丁目 地内<br>(都市計画道路 日の出通り線) | 施設上部工<br>橋梁用高欄工 L=101.2m<br>仮設地覆・仮設高欄工 L=5.0m<br>笠木・側面パネル・ルーバー工 N=一式<br>橋面防水工 A=92.8 m <sup>2</sup><br>橋面舗装工 A=144.0 m <sup>2</sup> | 令和7年<br>1月14日<br>から<br>令和7年<br>3月31日 | ¥143,000,000 円 | 矢田工業<br>株式会社 | 郡山市西田町鬼生田字阿広木 1<br>番地 | 024-972-2811 |