

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年1月6日
契約番号	第 2448020034 号
工事名	中部第二排水区下水道管きよ修繕
施行場所	郡山市麓山一丁目 外 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥37,774,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月22日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥6,473,500 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥44,247,500 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月22日
	竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	松浦商事株式会社 代表取締役 松浦健典
受注者の住所	福島県 会津若松市 神指町大字南四合字幕内西 3 5 1 番地 2

変更理由

契約番号 第 2448020034 号

工事名 中部第二排水区下水道管きよ修繕

施工箇所 郡山市麓山一丁目 外 地内 (市道 池ノ台長者一丁目線 外)

本修繕の事前調査において、管内の土砂及び木根等が支障となり実施が困難であるため、管内障害物の除去工を増工した。また事前調査にて内面補修工及び管口補修工の修繕対象箇所の増工が確認されたことから、下記のとおり増額変更するものである。

記

設計変更

管路補修工 (当初)

内面補修工 N = 120 箇所
管口補修工 N = 0 箇所
事前処理工 N = 21 箇所
本管 TV 及び調査 L = 0.0m

管路補修工 (変更)

内面補修工 N = 134 箇所
管口補修工 N = 6 箇所
事前処理工 N = 40 箇所
本管 TV 及び調査 L = 404.5m

金額変更

当初設計額：¥40,159,900 円

変更設計額：¥47,042,600 円

当初請負額：¥37,774,000 円

変更請負額：¥44,247,500 円

6,473,500 円の増額となる。

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年1月9日
契約番号	第 2448100037 号
工事名	公共下水道(管きよ)実施設計委託(雨水その2)
施行場所	郡山市駅前二丁目 外地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥3,091,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年11月14日 竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥543,400 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥3,634,400 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年11月14日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社日本インシーク 支店長 前岡朗
受注者の住所	宮城県 仙台市宮城野区 榴岡4丁目5番24号

変更理由書

契約番号 第2448100037号
委託名 公共下水道（管きよ）実施設計委託（雨水その2）

本業務は、郡山市駅前二丁目外地内において、今後予定している増補管の整備に伴い、周辺の既設管の布設替え等の必要性を定量的に評価するものである。

本業務範囲の一部の既設管の地盤高・管底高について、下水道台帳と現地調査結果を比較したところ、差異があることを確認したことから、本業務における流量計算・動水勾配線算出作業に使用する値を精査するため、現地調査を増工し、郡山市上下水道局委託契約約款第10条に基づく協議の結果、下記のとおり請負代金を変更する。

記

変更請負代金額	変更前	¥3,091,000円
	変更後	¥3,634,400円（¥543,400円増）

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年1月9日
契約番号	第 2448100012 号
工事名	配水管更新工事に伴う設計委託 (都市計画道路 伊賀河原 1 号線)
施行場所	郡山市富久山町久保田 地内
工事種別	土木設計
原契約金額	¥3,498,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年6月26日 竣工 令和6年11月5日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥3,498,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年6月26日 竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	日本技術設計コンサルタント株式会社 代表取締役 鷹箸敏春
受注者の住所	福島県 郡山市 安積町笹川字荒池淵 1 番地 4

変更理由書

契約番号	第2448100012号
工事等名	配水管更新工事に伴う設計委託（都市計画道路 伊賀河原1号線）
受注者	郡山市安積町笹川字荒池淵1番地4 日本技術設計コンサルタント株式会社 代表取締役 鷹筈 敏春
変更契約理由	本設計委託について、区画整理課との協議により、設計条件に変更が生じたため、工期を下記のとおり変更する。 変更前：令和6年6月26日～令和7年2月28日 変更：令和6年6月26日～令和7年3月14日

契約内容の変更

(第 2 回)

契約変更年月日	令和7年1月10日
契約番号	第 2448010044 号
工事名	舗装復旧工事 (県道 郡山矢吹線 外)
施行場所	郡山市片平町字田中 外 地内
工事種別	舗装工事
原契約金額	¥34,665,400 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月19日 竣工 令和6年12月13日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥2,613,600 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥37,279,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月19日 竣工 令和7年1月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内勝志
受注者の住所	福島県 郡山市 喜久田町堀之内字堀内 5 9 番地

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010044号
工 事 等 名	舗装復旧工事 (県道 郡山矢吹線 外)
受 注 者	郡山市喜久田町堀之内字堀内59番地 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更契約理由	<p>・本工事施工に先立ち、起工測量をおこなったところ、当初設計数量と差異があり、舗装復旧面積が増工となった。また、既設のアスファルト舗装版が当初設計より厚く (t=10 cm→t=35 cm)、取壊し、運搬、処分料について増工となったことから、請負代金を増額変更するものである。</p> <p>【代表数量】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工総延長 <ul style="list-style-type: none"> 当初 L=410.3m 変更 L=410.6m ・舗装復旧面積 <ul style="list-style-type: none"> 当初 A=2149.1m² 変更 A=2196.9m² <p>【設計変更による請負金額の変更】</p> <p>増工による変更 (請負金額)</p> <ul style="list-style-type: none"> 当初 34,665,400円 変更 37,279,000円 (2,613,600円増)

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年1月15日
契約番号	第 2448010101 号
工事名	熱海中継ポンプ場高圧受電設備更新工事
施行場所	郡山市熱海町玉川 地内
工事種別	電気工事
原契約金額	¥1,254,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月19日 竣工 令和7年1月16日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥1,254,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月19日 竣工 令和7年3月26日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社長谷川電気工事 代表取締役 佐藤秀夫
受注者の住所	福島県 郡山市 富田西三丁目188番地

変更理由書

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

本工事において、部品交換を行ったが、動作確認において、停電時に非常用発電機が自動起動しない動作不良を確認した。

不具合原因について調査を行うため、工期の延長を行う。

1. 工期の変更

当初 令和6年9月19日～令和7年1月16日

変更 令和6年9月19日～令和7年3月26日

契約内容の変更

(第 3 回)

契約変更年月日	令和7年1月20日		
契約番号	第 2348010150 号		
工事名	配水管更新工事 (市道 地田東東原線 外)		
施行場所	郡山市喜久田町堀之内 地内		
工事種別	水道施設工事		
原契約金額		¥25,344,000	円(消費税等を含む)
原工期	着手	令和6年2月22日	
	竣工	令和6年8月30日	
工事概要 (変更した内容について記述する)			
変更金額	増額	¥539,000	円(消費税等を含む)
変更後の契約金額		¥25,883,000	円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手	令和6年2月22日	
	竣工	令和7年1月31日	
変更理由	説明		
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合		
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施工方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合		
③ その他	別紙のとおり		
受注者	株式会社ムツミ 代表取締役 森尾正信		
受注者の住所	福島県 郡山市 静西一丁目240番地		

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2348010150号
工 事 等 名	配水管更新工事（市道 地田東東原線 外）
受 注 者	郡山市字静西一丁目240番地 株式会社ムツミ 代表取締役 森尾 正信
変更契約理由	<p>・本工事において、試験掘りの結果より、埋設物が支障となり、当初設計していた配水管（DIP-GXφ100）が布設不可能と判明し、施工可能なPEPφ100を布設することとなった。管種・延長が変更となったことから、請負代金を増額変更するものである。</p> <p>【代表数量】</p> <p>・施工総延長（2工区）</p> <p>当初 DIP-GXφ100 L=70.0m</p> <p>変更 PEPφ100 L=74.4m</p> <p>【設計変更による請負金額の変更】</p> <p>増工による変更（請負金額）</p> <p>当初 25,344,000円</p> <p>変更 25,883,000円（539,000円増）</p>

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年1月21日
契約番号	第 2448020040 号
工事名	鉛給水管布設替 (その1)
施行場所	郡山市喜久田町堀之内 外 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥8,899,000 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月19日
	竣工 令和7年2月3日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	減額 ¥-1,177,000 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥7,722,000 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月19日
	竣工 令和7年2月3日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社 S E N Y O 建設福島支店 代表取締役 中村祐紀
受注者の住所	福島県 郡山市 不動前一丁目107番地1

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第 2 4 4 8 0 2 0 0 4 0 号																					
工 事 等 名	鉛給水管布設替 (その1)																					
受 注 者	郡山市不動前一丁目107番地1 株式会社SENYO建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀																					
変更契約理由	<p>本修繕において、地権者不在不明による不承諾、また、既設水道管が当初設計と異なった形状であったことにより、資材数量及び土工数量が変更になったことから、下記の通り減額変更するものである。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">記 当初</th> <th style="text-align: center;">変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">鉛給水管布設替</td> <td style="text-align: center;">N= 2 1 箇所</td> <td style="text-align: center;">N= 1 5 箇所</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> PPΦ20</td> <td style="text-align: center;">N= 1 9 箇所</td> <td style="text-align: center;">N= 1 3 箇所</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> PPΦ25</td> <td style="text-align: center;">N= 2 箇所</td> <td style="text-align: center;">N= 1 箇所</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"> PPΦ40</td> <td style="text-align: center;">N= 0 箇所</td> <td style="text-align: center;">N= 1 箇所</td> </tr> </tbody> </table> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: left;">当初請負額</td> <td style="text-align: right;">8, 8 9 9, 0 0 0 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">変更請負額</td> <td style="text-align: right;">7, 7 2 2, 0 0 0 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">増減額</td> <td style="text-align: right;">1, 1 7 7, 0 0 0 円 (減額)</td> </tr> </table>		記 当初	変更	鉛給水管布設替	N= 2 1 箇所	N= 1 5 箇所	PPΦ20	N= 1 9 箇所	N= 1 3 箇所	PPΦ25	N= 2 箇所	N= 1 箇所	PPΦ40	N= 0 箇所	N= 1 箇所	当初請負額	8, 8 9 9, 0 0 0 円	変更請負額	7, 7 2 2, 0 0 0 円	増減額	1, 1 7 7, 0 0 0 円 (減額)
	記 当初	変更																				
鉛給水管布設替	N= 2 1 箇所	N= 1 5 箇所																				
PPΦ20	N= 1 9 箇所	N= 1 3 箇所																				
PPΦ25	N= 2 箇所	N= 1 箇所																				
PPΦ40	N= 0 箇所	N= 1 箇所																				
当初請負額	8, 8 9 9, 0 0 0 円																					
変更請負額	7, 7 2 2, 0 0 0 円																					
増減額	1, 1 7 7, 0 0 0 円 (減額)																					

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年1月22日
契約番号	第 2448010093 号
工事名	公共下水道築造工事 第101工区
施行場所	郡山市笹川二丁目 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥5,298,700 円(消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年9月11日 竣工 令和7年1月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額 ¥3,911,600 円(消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥9,210,300 円(消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年9月11日 竣工 令和7年1月31日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間昭義
受注者の住所	福島県 郡山市 富久山町久保田字中台75番地1

変更理由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

1. 現地調査及び試掘調査の結果により架空線及び埋設物が支障となることから、人孔の位置の変更、法線及び管路延長を変更する。
当初：L=8.80m 変更：L=12.95m 2.3m/5.0m増
2. 法線及び管路延長の変更に伴い舗装復旧範囲の変更をする。
当初：56.08㎡ 変更：88.28㎡ A、32.20㎡増
3. 舗装の工程管理において、道路規制に制約があることから、交通誘導員の人数及び交通開放時の仮復旧を変更する。
当初：交通誘導員A 8人 変更：交通誘導員A 16人 - 8人増
 交通誘導員B 12人 交通誘導員B 24人 - 12人増
 仮復旧面積 12.5㎡ 仮復旧面積 192.5㎡ - 180㎡増

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年1月24日
契約番号	第 2448010030 号
工事名	配水幹線更新工事 (市道 下中野太田西線 外)
施行場所	郡山市安積町荒井 外 地内
工事種別	水道施設工事
原契約金額	¥163,559,000 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年7月12日
	竣工 令和7年3月14日
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
変更金額	増額 ¥2,684,000 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥166,243,000 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年7月12日
	竣工 令和7年3月14日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	株式会社吉田組 代表取締役 吉田栄平
受注者の住所	福島県 郡山市 田村町守山字上河原 4 番地 3 5

変 更 理 由 書

契 約 番 号	第2448010030号																								
工 事 等 名	配水幹線更新工事（市道 下中野太田西線 外）																								
受 注 者	郡山市田村町守山字上河原4番地35 株式会社吉田組 代表取締役 吉田 栄平																								
変更契約理由	<p>本工事施工中のところ、下記理由により設計内容に変更が生じたため、本書のとおり設計変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 管工事において、既設排水設備がバラフライ弁の上流側に設置されていることが判明し、排水設備の設置箇所を変更する必要性が生じた。このため、管材の追加により増工とする。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">(当初)</th> <th style="text-align: center;">【変更】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>排水T字管φ600×200</td> <td style="text-align: center;">0個</td> <td style="text-align: center;">1個</td> </tr> <tr> <td>仕切弁φ200</td> <td style="text-align: center;">0基</td> <td style="text-align: center;">1基</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 産業廃棄物の処分に伴い、アスファルト塊、コンクリート塊の処分量が増加したことが判明した。また、舗装版切断時の汚泥処分量が当初想定した数量より減少したことが判明した。このため、産業廃棄物処分量に変更が生じた。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">(当初)</th> <th style="text-align: center;">【変更】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダンプ運搬工 (As 塊)</td> <td style="text-align: center;">40.2m³</td> <td style="text-align: center;">48.0m³</td> </tr> <tr> <td>ダンプ運搬工 (汚泥)</td> <td style="text-align: center;">6.5m³</td> <td style="text-align: center;">5.5m³</td> </tr> <tr> <td>処分料 (As 塊)</td> <td style="text-align: center;">94.4t</td> <td style="text-align: center;">112.7t</td> </tr> <tr> <td>処分料 (汚泥)</td> <td style="text-align: center;">9.1t</td> <td style="text-align: center;">7.7t</td> </tr> </tbody> </table>		(当初)	【変更】	排水T字管φ600×200	0個	1個	仕切弁φ200	0基	1基		(当初)	【変更】	ダンプ運搬工 (As 塊)	40.2m ³	48.0m ³	ダンプ運搬工 (汚泥)	6.5m ³	5.5m ³	処分料 (As 塊)	94.4t	112.7t	処分料 (汚泥)	9.1t	7.7t
	(当初)	【変更】																							
排水T字管φ600×200	0個	1個																							
仕切弁φ200	0基	1基																							
	(当初)	【変更】																							
ダンプ運搬工 (As 塊)	40.2m ³	48.0m ³																							
ダンプ運搬工 (汚泥)	6.5m ³	5.5m ³																							
処分料 (As 塊)	94.4t	112.7t																							
処分料 (汚泥)	9.1t	7.7t																							

契約内容の変更

(第 1 回)

契約変更年月日	令和7年1月30日
契約番号	第 2448010059 号
工事名	公共下水道築造工事 (私道その 8)
施行場所	郡山市喜久田町堀之内字下上ノ台 地内
工事種別	土木一式工事
原契約金額	¥9,155,300 円 (消費税等を含む)
原工期	着手 令和6年8月2日 竣工 令和7年1月31日
工事概要 (変更した内容について記述する)	
変更金額	増額・減額 ¥0 円 (消費税等を含む)
変更後の契約金額	¥9,155,300 円 (消費税等を含む)
変更後の工期	着手 令和6年8月2日 竣工 令和7年3月26日
変更理由	説明
1 工事量の変更	工事現場の実態により工事量の増減が生じた場合
2 設計条件又は施工方法の変更	工事現場の実態により当初の設計条件又は施行方法を変更した結果、工事費に増減が生じた場合
③ その他	別紙のとおり
受注者	ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間昭義
受注者の住所	福島県 郡山市 富久山町久保田字中台 7 5 番地 1

変 更 理 由

以下の理由により、本設計書のとおり変更する。

1. 本工事の施工箇所において、個人給水管が支障となり移設工事が必要となったことから、所有者との協議並びに承認を得るのに時間を要したため、下記の通り工期を延長する。

(当初) 令和6年8月2日 ~ 令和7年1月31日

(変更) ~ 令和7年3月26日