

# 149号雨水幹線公共下水道築造工事 第2工区 工事状況

令和7年1月末 進捗率 約45%

1月は、ボックスカルバート布設などを行いました。  
2月は、掘削及び基礎コンクリート打設などを行います。




覆工板設置完了



地盤改良のための薬液注入工施工状況



ボックスカルバート布設完了



## 位置図

