図景貯留管関連管渠築造工事　第４工区　工事状況

令和7年3月末 進捗率 約41％

3月は、新設管の布設などを行いました。
4月は、引き続き、新設管の布設などを行います。

新設管布設状況

新設管布設完了

埋戻し転圧状況



埋戻し状況



歩道部平板ブロック再設置完了