133号雨水幹線公共下水道築造工事　第11工区（流入管）　工事状況

令和7年11月末 進捗率 約80%

11月は、既設雨水管接続及び歩車道境界ブロック再設置などを行いました。
12月は、既設雨水管撤去を行います。

覆工板設置状況

既設雨水管接続状況



舗装仮復旧状況

歩車道境界ブロック再設置完了



断面図