変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0005400-000
業　　種	土木一式工事
契　約　番　号	第 2025003583 号
工　事　等　名	河川維持工事(普通河川飲水川)
施行(納入)場所	郡山市湖南町福良字樋ノ口　外　地内
工　事　等　概　要	河川維持工事(普通河川飲水川) 施工延長　L=84.67m 護岸工 排水フリューム　(W2000×H1300)　L=65.2m 落差工　　N=3基 付帯道路工　一式
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年　4 月 24 日 (当　初　契　約　令和 7 年 10 月 17 日)
着　　手	令和 7 年 10 月 20 日
完成(しゅん工・完納)	令和 8 年　4 月 30 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 8 年　4 月 30 日)

請負金額	¥54,516,000円　　(当初　¥54,472,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥4,038,222円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード　1000000135 住　所　郡山市湖南町福良字家老９３９０番地６ 氏　名　株式会社二嘉組 代表取締役　二瓶　一嘉

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	5865-0
業　　種	管工事
契　約　番　号	第 2024004078 号
工　事　等　名	郡山ユラックス熱海給排水設備改修工事
施行（納入）場所	郡山市熱海町　地内
工　事　概　要	郡山ユラックス熱海長寿命化事業に伴う給排水設備工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地下１階地上３階建て 延べ面積11,172㎡ 工事概要　：衛生器具設備、給水設備、排水設備、入浴設備、プール設備、燃料設備等
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年　5 月　15 日（当　初　契　約　令和　6 年　12 月　16 日）
着　　手	令和　6 年　12 月　17 日
しゅん工（完成）	令和　8 年　6 月　30 日（当初しゅん工（完成）令和　8 年　6 月　30 日）

請 負 金 額	¥742,075,739円　（当初　¥741,950,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥67,461,430円）
請　負　人 住所・氏名	コード　1000034849 住　所　郡山市八山田六丁目４番地 氏　名　エヌエス・大越特定建設工事共同企業体 代表者　株式会社エヌエス工業 代表取締役　根本　剛

変更理由

設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0005139-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2025003382 号
工　事　等　名	安積一丁目交差点改良工事
施行（納入）場所	郡山市安積一丁目　地内
工　事　等　概　要	施工延長 L=195.0m　幅員 W=25.0m 掘削：V=586.8m3 排水構造物工：側溝工　L=50.5m　縁石工　L=234.1m 舗装工（車道部）：下層路盤　A=593.8m2　上層路盤　A=519.2m2　基層 A=372.6m2　表層　A=372.6m2 移植工：低木　N=303本　高木　N=9本
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年　5 月 27 日（当　初　契　約　令和 7 年 10 月　6 日）
着　　手	令和 7 年 10 月　7 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　5 月 29 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　5 月 29 日）

請 負 金 額	¥71,544,000円　　（当初　¥69,025,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥5,299,556円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000084 住　所　郡山市栄町９番３号 氏　名　だいわ大光建設株式会社 代表取締役　金澤　秀範

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝票番号	0002726-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025001494 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業　幹線排水路整備工事
施行（納入）場所	郡山市富久山町久保田　地内（区画道路第14号線）
工事等概要	施工延長　L=48.8m 幹線排水路工 ボックスカルバート□900㎜×900㎜　L=48.8m 排水構造部物工 U型側溝　L=26.6m 集水桝　N=1.0基
契約方法	制限付一般競争入札

契約	令和 8 年 6 月 1 日（当　初　契　約　令和 7 年 7 月 10 日）
着手	令和 7 年 7 月 11 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 6 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 6 月 30 日）

請負金額	¥61,963,000円　（当初　¥58,991,900 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥4,589,852円）
請負人（受託者）住所・氏名	コード　1000000322 住　所　郡山市字名倉２４１番地 氏　名　みほた建設株式会社 代表取締役　髙橋　忠吉

変更理由

工事量の変更による。

設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0008182-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2025005736 号
工　事　等　名	（ゼロ市債）多田野1号線　舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市逢瀬町多田野字北刎土原　外　地内
工　事　等　概　要	舗装工　L＝125.0m
契　約　方　法	指名競争入札

契　　約	令和 8 年　6 月 10 日（当　初　契　約　令和 8 年　2 月　9 日）
着　　手	令和 8 年　2 月 10 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　7 月 21 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　7 月 21 日）

請 負 金 額	¥9,295,000円　（当初　¥8,596,500 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥688,519円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000206 住　所　郡山市逢瀬町多田野字新池下２３番地１１ 氏　名　株式会社宗形組 代表取締役　宗形　久男

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0005874-000
業　　種	建築一式工事
契　約　番　号	第 2025003976 号
工　事　等　名	郡山ユラックス熱海浴場改修工事
施行（納入）場所	郡山市熱海町　地内
工　事　等　概　要	・浴室：床改修（防滑性タイル張り） ・サウナ室：床壁天井改修（木板張り） ・脱衣室：床改修（ビニル床シート張り） ・ロビー外：床改修（タイルカーペット張り）
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年　6 月 22 日（当　初　契　約　令和 7 年 11 月　7 日）
着　　手	令和 7 年 11 月 10 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　6 月 30 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　6 月 30 日）

請 負 金 額	¥83,039,259円　　（当初　¥78,210,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥7,549,024円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000189 住　所　郡山市富久山町久保田字本木５１番地 氏　名　村越建設株式会社 代表取締役　村越　弘昌

変更理由

設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0002767-000
業　　種	土木一式工事
契　約　番　号	第 2025001526 号
工　事　等　名	大町土地区画整理事業　道路改良工事（電線地中化）
施行（納入）場所	郡山市駅前二丁目　地内（都市計画道路日の出通り線）
工　事　等　概　要	道路改良工事（電線地中化）施工延長　L=71.7m　W=22.0m 電線共同溝 N=1式 管路工L=61.3m　特殊部工N=3.0箇所　分岐桝工N=4.0箇所 排水構造物工 N=1式 プレキャスト側溝工L=42.4m　集水桝工N=3.0箇所
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年　6 月 18 日（当　初　契　約　令和 7 年　7 月 10 日）
着　　手	令和 7 年　7 月 11 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　6 月 30 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　6 月 30 日）

請 負 金 額	¥58,135,000円　　（当初　¥57,921,600 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥4,306,296円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000081 住　所　郡山市亀田一丁目５１番１１号 氏　名　ダイリ建設株式会社 代表取締役　渡邉　浩章

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0008293-000
業　　種	土木設計
契　約　番　号	第 2025005817 号
工　事　等　名	農業用施設整備事業　かつぎ池　測量実施設計委託
施行（納入）場所	郡山市三穂田町川田字被下　地内
工　事　等　概　要	測量業務　かつぎ池 基準点測量、水準測量、縦横断測量、地形測量　N＝１式 設計業務　かつぎ池 施設設計　N＝１式
契　約　方　法	指名競争入札

契　　約	令和 8 年　6 月 18 日（当　初　契　約　令和 8 年　2 月　2 日）
着　　手	令和 8 年　2 月　3 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　6 月 30 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　6 月 30 日）

請 負 金 額	¥6,608,800円　　（当初　　¥6,490,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥489,541円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000001190 住　所　郡山市桑野二丁目１７番１２号 氏　名　株式会社日本測地コンサルタント 代表取締役　矢吹　洋輔

変更理由

業務量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0004178-000
業　　種	建築一式工事
契　約　番　号	第 2025002657 号
工　事　等　名	郡山ユラックス熱海温水プール改修工事
施行（納入）場所	郡山市熱海町　地内
工　事　等　概　要	・一般用プール改修：ステンレス製　25m×15m （一般用　4コース　水深1.1m～1.3m） （子供用　3コース　水深0.8m～0.9m） ・幼児用プール改修：ステンレス製　12m×7m　水深0.35m～0.55m
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年　6 月 26 日（当　初　契　約　令和 7 年　9 月 11 日）
着　　手	令和 7 年　9 月 12 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　6 月 30 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　6 月 30 日）

請 負 金 額	¥110,142,390円　　（当初　¥107,734,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥10,012,945円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000050 住　所　郡山市横川町字大谷地３７番地 氏　名　株式会社福田建設 代表取締役　福田　和豊

変更理由

設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0008191-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2025005745 号
工　事　等　名	（ゼロ市債）北古川下川原線　道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市田村町上行合字下川原　地内
工　事　等　概　要	舗装工　L=130.2m
契　約　方　法	指名競争入札

契　　約	令和 8 年　6 月 30 日（当　初　契　約　令和 8 年　2 月　9 日）
着　　手	令和 8 年　2 月 10 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　7 月 21 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　7 月 21 日）

請 負 金 額	¥8,954,000円　（当初　¥8,702,100 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥663,259円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000256 住　所　郡山市笹川二丁目２８番地 氏　名　橘建設株式会社 代表取締役　鳥畑　栄司

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0008184-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2025005738 号
工　事　等　名	（ゼロ市債）芳賀三方八町二丁目線　外　道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市方八町一丁目　外　地内
工　事　等　概　要	舗装工　L＝185.0m
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年　7 月 10 日（当　初　契　約　令和 8 年　2 月 20 日）
着　　手	令和 8 年　2 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　7 月 10 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　7 月 10 日）

請 負 金 額	¥13,750,000円　（当初　¥14,004,100 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥1,018,519円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000096 住　所　郡山市日和田町高倉字高森１番地２１３ 氏　名　株式会社椎根建設 代表取締役　椎根　和芳

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0008190-000
業　　種	とび・土工・コンクリート工事
契　約　番　号	第 2025005744 号
工　事　等　名	（ゼロ市債）片貝堀宮線　側溝工事
施行（納入）場所	郡山市湖南町舟津字舟津　地内
工　事　等　概　要	施工延長　L=63.5m
契　約　方　法	指名競争入札

契　　約	令和 8 年　7 月 13 日（当　初　契　約　令和 8 年　2 月 17 日）
着　　手	令和 8 年　2 月 18 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 10 月 15 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 10 月 15 日）

請 負 金 額	¥8,976,000円　　（当初　　¥8,745,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥664,889円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000135 住　所　郡山市湖南町福良字家老９３９０番地６ 氏　名　株式会社二嘉組 代表取締役　二瓶　一嘉

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0008204-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2025005754 号
工　事　等　名	（ゼロ市債）守山金沢線　舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市田村町金沢字西ノ内　地内
工　事　等　概　要	舗装工　L=210.0m
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年　7 月 16 日（当　初　契　約　令和 8 年　2 月 20 日）
着　　手	令和 8 年　2 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　9 月 11 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　9 月 11 日）

請 負 金 額	¥19,030,000円　　（当初　　¥17,856,300 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥1,409,630円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000087 住　所　郡山市片平町字庚坦原１４番地 氏　名　富士工業株式会社 代表取締役　笠間　直一

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0008199-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2025005750 号
工　事　等　名	（ゼロ市債）川田山下西線　舗装修繕(単独)工事
施行（納入）場所	郡山市大槻町字万耕地　地内
工　事　等　概　要	舗装工　L=150.0m
契　約　方　法	指名競争入札

契　　約	令和 8 年　7 月 21 日（当　初　契　約　令和 8 年　2 月　9 日）
着　　手	令和 8 年　2 月 10 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　7 月 21 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　7 月 21 日）

請 負 金 額	¥7,986,000円　　（当初　　¥8,620,700 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥591,556円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000278 住　所　郡山市大槻町字土瓜８７番地の４ 氏　名　有限会社あだたら 代表取締役　池下　昌輝

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0008221-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2025005767 号
工　事　等　名	（ゼロ市債）赤津線　舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市湖南町赤津字霊屋ノ前　地内
工　事　等　概　要	舗装修繕工　L=155.9m
契　約　方　法	指名競争入札

契　　約	令和 8 年　7 月 21 日（当　初　契　約　令和 8 年　2 月　9 日）
着　　手	令和 8 年　2 月 10 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　7 月 21 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　7 月 21 日）

請 負 金 額	¥8,360,000円　　（当初　　¥8,026,700 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥619,259円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000116 住　所　郡山市逢瀬町多田野字山田原２３番地の３ 氏　名　有限会社丸栄宗形工業 代表取締役　宗形　文雄

変更理由

工事量の変更による。

単価の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0008200-000
業　　種	土木一式工事
契　約　番　号	第 2025005751 号
工　事　等　名	安原あぶくま台一丁目線　道路改良工事
施行（納入）場所	郡山市安原町字安原　地内
工　事　等　概　要	道路改良工事：安原あぶくま台一丁目線　外１路線 安原あぶくま台一丁目線（５４６４９） 安原４号線（５４６５０） 施工延長　L＝40.0m　幅員　W＝5.0m 舗装工　一式、排水構造物工　一式、擁壁工　一式
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年　7 月 21 日（当　初　契　約　令和 8 年　2 月　5 日）
着　　手	令和 8 年　2 月　6 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　7 月 22 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　7 月 22 日）

請 負 金 額	¥15,763,000円　　（当初　¥16,023,700 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥1,167,630円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000195 住　所　郡山市中田町上石字舘３０１番地 氏　名　株式会社国分組 代表取締役　國分　孝司

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号　　0008215-000

業　　種　　とび・土工・コンクリート工事

契　約　番　号　　第 2025005762 号

工　事　等　名　　（ゼロ市債）桑野日和田線　側溝工事

施行（納入）場所　　郡山市日和田町字鶴見坦　地内

工　事　等　概　要　　施工延長　L=27.3m

契　約　方　法　　指名競争入札

契　　約	令和 8 年　7 月 24 日（当　初　契　約　令和 8 年　2 月 17 日）
着　　手	令和 8 年　2 月 18 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 10 月　5 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 10 月　5 日）

請負金額	¥4,895,000円　　（当初　　¥4,679,400 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥362,593円）
請負人（受託者）住所・氏名	コード　1000000027 住　所　郡山市熱海町中山字城ノ脇１１５番地 氏　名　片山産業株式会社 代表取締役　遠藤　俊光

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝票番号	0008217-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025005764 号
工事等名	(ゼロ市債)伊賀河原西柳作線　舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市富田町字愛宕前　外　地内
工事等概要	施工延長　L=215.0m
契約方法	制限付一般競争入札

契約	令和 8 年 7 月 29 日 (当　初　契　約　令和 8 年 2 月 20 日)
着手	令和 8 年 2 月 24 日
完成(しゅん工・完納)	令和 8 年 7 月 29 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 8 年 7 月 29 日)

請負金額	¥19,162,000円　(当初　¥17,547,200 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥1,419,407円)
請負人(受託者)住所・氏名	コード 1000000081 住所 郡山市亀田一丁目５１番１１号 氏名 ダイリ建設株式会社 代表取締役　渡邉　浩章

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝票番号	0005394-000
業種	鋼構造物工事
契約番号	第 2025003578 号
工事等名	大町土地区画整理事業　ペデストリアンデッキ整備工事（施設上部工）
施行（納入）場所	郡山市駅前二丁目　地内（都市計画道路日の出通り線）
工事等概要	施設上部工　N=１式 工場製作N=１式（製作重量W=106.809t 工場塗装面積A=1,755.7m2） 高欄工L=126.0m　笠木・側面パネル・ルーバー工N=1式　支承工N=1式 橋面防水工A=216.6m2 橋面舗装工（陶製タイル）A=244.1m2　仮設工N=1式
契約方法	制限付一般競争入札

契約	令和 8 年 7 月 31 日（当　初　契　約　令和 7 年 12 月 15 日）
着手	令和 7 年 12 月 16 日
完成（しゅん工・完納）	令和 9 年 3 月 12 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 9 年 3 月 12 日）

請負金額	¥397,958,000円　（当初　¥392,700,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥29,478,370円）
請負人（受託者）住所・氏名	コード　1000000224 住　所　郡山市西田町鬼生田字阿広木１番地 氏　名　矢田工業株式会社 代表取締役　成田　正樹

変更理由

業務量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0001037-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2026000507 号
工　事　等　名	大久保宮ノ下1号線　道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市中田町下枝字大久保　地内
工　事　等　概　要	舗装工　L=110.0m
契　約　方　法	指名競争入札

契　　約	令和 8 年　8 月 10 日（当　初　契　約　令和 8 年　5 月 25 日）
着　　手	令和 8 年　5 月 26 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　8 月 13 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　8 月 13 日）

請 負 金 額	¥3,333,000円　　（当初　　¥3,252,700 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥246,889円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000195 住　所　郡山市中田町上石字舘３０１番地 氏　名　株式会社国分組 代表取締役　國分　孝司

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号　　0008183-000

業　　種　　舗装工事

契　約　番　号　　第 2025005737 号

工　事　等　名　　（ゼロ市債）片平安子島線　舗装修繕（単独）工事

施行（納入）場所　　郡山市熱海町長橋字反田　外　地内

工　事　等　概　要　　舗装修繕工　L=145.0m

契　約　方　法　　制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年　8 月 28 日（当　初　契　約　令和 8 年　2 月 20 日）
着　　手	令和 8 年　2 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　8 月 31 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　8 月 31 日）

請 負 金 額	¥10,945,000円　　（当初　　¥10,420,300 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥810,741円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000152 住　所　郡山市喜久田町堀之内字堀内５９番地 氏　名　株式会社ノウチ工業 代表取締役　野内　勝志

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和７年度

伝票番号	0008223-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025005769 号
工事等名	（ゼロ市債）富田東六丁目五丁目２号線　舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市富田東六丁目　外　地内
工事等概要	舗装工　L=377.5m
契約方法	制限付一般競争入札

契約	令和 8 年 8 月 28 日（当　初　契　約　令和 8 年 2 月 20 日）
着手	令和 8 年 2 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 9 月 11 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 9 月 11 日）

請負金額	¥22,858,000円　（当初　¥22,993,300 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥1,693,185円）
請負人（受託者）住所・氏名	コード　1000000111 住　所　郡山市喜久田町卸一丁目１１番１ 氏　名　株式会社山元工業所 代表取締役　船橋　吾一

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0000946-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2026000482 号
工　事　等　名	牛庭六丁目柿ノ木線　舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市三穂田町川田字柿ノ木　外　地内
工　事　等　概　要	舗装工　L＝140.0m
契　約　方　法	指名競争入札

契　　約	令和 8 年　9 月　2 日（当　初　契　約　令和 8 年　5 月 25 日）
着　　手	令和 8 年　5 月 26 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　9 月　2 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　9 月　2 日）

請 負 金 額	¥6,897,000円　（当初　¥6,603,300 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥510,889円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000068 住　所　郡山市大槻町字池上西１番地の２ 氏　名　公益土木株式会社 代表取締役　石井　直紀

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝票番号	0008193-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025005747 号
工事等名	（ゼロ市債）根木屋鬼生田線　舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市西田町根木屋字古内　外　地内
工事等概要	舗装工　L=360.0m
契約方法	制限付一般競争入札

契約	令和 8 年 9 月 2 日（当　初　契　約　令和 8 年 2 月 20 日）
着手	令和 8 年 2 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 9 月 11 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 9 月 11 日）

請負金額	¥24,508,000円　（当初　¥22,038,500 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥1,815,407円）
請負人（受託者）住所・氏名	コード　1000000889 住　所　郡山市大槻町字北ノ林２７番地３３ 氏　名　有限会社シンザワ工業 代表取締役　新澤　弘昌

変更理由

工事量の変更による。

単価の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0004268-000
業　　種	土木一式工事
契　約　番　号	第 2025002720 号
工　事　等　名	河川改修工事　その２（準用河川徳定川（学園区間））
施行（納入）場所	郡山市田村町徳定字中河原　地内
工　事　等　概　要	施工延長　Ｌ＝１７．９５ｍ 函渠工　ボックスカルバート（幅３．２ｍ×高２．１ｍ）　Ｌ＝１７．８５ｍ 電気・給水・汚水管等設備工　Ｎ＝１式 工事用道路工　Ｎ＝１式
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年　9 月　9 日（当　初　契　約　令和 7 年　9 月 11 日）
着　　手	令和 7 年　9 月 12 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　9 月 30 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　9 月 30 日）

請 負 金 額	¥141,042,000円　　（当初　¥134,428,800 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥10,447,556円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000111 住　所　郡山市喜久田町卸一丁目１１番１ 氏　名　株式会社山元工業所 代表取締役　船橋　吾一

変更理由

設計条件又は施工方法の変更による。

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0008227-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2025005773 号
工　事　等　名	（ゼロ市債）鬼生田日和田線　舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市日和田町梅沢字後田　外　地内
工　事　等　概　要	施工延長　L=320.9m
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年　9 月　9 日（当　初　契　約　令和 8 年　2 月 20 日）
着　　手	令和 8 年　2 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　9 月 11 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　9 月 11 日）

請 負 金 額	¥19,085,000円　　（当初　　¥18,197,300 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥1,413,704円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000239 住　所　郡山市芳賀一丁目６番５号 氏　名　株式会社大越工業所 代表取締役　大越　健一

変更理由

工事量の変更による。

単価の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0008228-000
業　　種	とび・土工・コンクリート工事
契　約　番　号	第 2025005774 号
工　事　等　名	(ゼロ市債)日吉ヶ丘線　側溝工事
施行(納入)場所	郡山市富田町日吉ヶ丘　地内
工　事　等　概　要	施工延長　L36.6m
契　約　方　法	指名競争入札

契　　約	令和 8 年　9 月　9 日 (当　初　契　約　令和 8 年　2 月 17 日)
着　　手	令和 8 年　2 月 18 日
完成(しゅん工・完納)	令和 8 年　9 月 15 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 8 年　9 月 15 日)

請負金額	¥3,058,000円　　(当初　¥3,039,300 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥226,519円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード　1000000278 住　所　郡山市大槻町字土瓜８７番地の４ 氏　名　有限会社あだたら 代表取締役　池下　昌輝

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0008177-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2025005731 号
工　事　等　名	（ゼロ市債）荒井八山田線　舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市緑町　外　地内
工　事　等　概　要	舗装工　L=289.0m
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年 9 月 14 日（当　初　契　約　令和 8 年 2 月 20 日）
着　　手	令和 8 年 2 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 10 月 13 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 10 月 13 日）

請 負 金 額	¥35,651,000円　（当初　¥36,910,500 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥2,640,815円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000064 住　所　郡山市開成五丁目１４番１１号 氏　名　三栄建設株式会社 代表取締役　栁沼　知寛

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0008205-000
業　　種	とび・土工・コンクリート工事
契　約　番　号	第 2025005755 号
工　事　等　名	（ゼロ市債）鶴見坦三丁目2号線　側溝工事
施行（納入）場所	郡山市鶴見坦三丁目　地内
工　事　等　概　要	施工延長　L=114.7m
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年　9 月 14 日（当　初　契　約　令和 8 年　2 月 20 日）
着　　手	令和 8 年　2 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 10 月 23 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 10 月 23 日）

請 負 金 額	¥9,284,000円　　（当初　　¥9,667,900 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥687,704円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000124 住　所　郡山市湖南町舟津字村上１番地２ 氏　名　渡富建設株式会社 代表取締役　渡部　智子

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0008241-000
業　　種	とび・土工・コンクリート工事
契　約　番　号	第 2025005780 号
工　事　等　名	（ゼロ市債）左内１号線　側溝工事
施行（納入）場所	郡山市富久山町福原字左内　地内
工　事　等　概　要	側溝工　L=129.0m
契　約　方　法	指名競争入札

契　　約	令和 8 年　9 月 14 日（当　初　契　約　令和 8 年　2 月 17 日）
着　　手	令和 8 年　2 月 18 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年　9 月 25 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　9 月 25 日）

請 負 金 額	¥9,845,000円　　（当初　　¥9,026,600 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥729,259円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000030 住　所　郡山市富田町字稲川原４９番地 氏　名　織田工業株式会社 代表取締役　前林　和美

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号　　0000864-000

業　　種　　舗装工事

契　約　番　号　　第 2026000457 号

工　事　等　名　　日出山久保田線　舗装修繕（単独）工事

施行（納入）場所　　郡山市小原田三丁目　外　地内

工　事　等　概　要　　舗装工　L=170.0m

契　約　方　法　　制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年 9 月 18 日（当　初　契　約　令和 8 年 6 月 11 日）
着　　手	令和 8 年 6 月 12 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 10 月 2 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 10 月 2 日）

請負金額	¥14,861,000円　（当初　¥13,428,800 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥1,100,815円）
請負人（受託者）住所・氏名	コード　1000000784 住　所　郡山市熱海町安子島字馬場８２番地 氏　名　有限会社若林造園土木 代表取締役　若林　宏一

変更理由

設計条件又は施工方法の変更による。

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0004541-000
業　　種	とび・土工・コンクリート工事
契　約　番　号	第 2025002929 号
工　事　等　名	農業用施設整備事業　八山田六丁目地区　水路橋撤去工事
施行（納入）場所	郡山市八山田六丁目　地内
工　事　等　概　要	水路橋撤去　N=3橋
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年　9 月 24 日（当　初　契　約　令和 7 年　9 月 19 日）
着　　手	令和 7 年　9 月 22 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 11 月 25 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年　9 月 25 日）

請 負 金 額	¥58,267,000円　　（当初　　¥45,182,500 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥4,316,074円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000966 住　所　郡山市安積荒井本町３２番地 氏　名　株式会社尚楠 代表取締役　遠藤　典宏

変更理由

設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0008298-000
業　　種	とび・土工・コンクリート工事
契　約　番　号	第 2025005822 号
工　事　等　名	（ゼロ市債）杢田堂城前線　側溝工事
施行（納入）場所	郡山市喜久田町堀之内字南椚内　地内
工　事　等　概　要	側溝工　L＝60.0m
契　約　方　法	指名競争入札

契　　約	令和 8 年　9 月 24 日（当　初　契　約　令和 8 年　2 月 17 日）
着　　手	令和 8 年　2 月 18 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 10 月　5 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 10 月　5 日）

請 負 金 額	¥5,313,000円　（当初　¥5,179,900 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥393,556円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000242 住　所　郡山市喜久田町上尾池５１番３３ 氏　名　有限会社渡邉起業 代表取締役　渡邉　和昌

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号　　0008198-000

業　　種　　舗装工事

契　約　番　号　　第 2025005749 号

工　事　等　名　　（ゼロ市債）赤沼方八町線　舗装修繕（単独）工事

施行（納入）場所　　郡山市安原町字大谷地　外　地内

工　事　等　概　要　　舗装工　L=745.0m

契　約　方　法　　制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年 10 月 2 日（当　初　契　約　令和 8 年 2 月 20 日）
着　　手	令和 8 年 2 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 10 月 13 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 10 月 13 日）

請負金額	¥46,464,000円　（当初　¥38,622,100 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥3,441,778円）
請負人（受託者）住所・氏名	コード　1000000232 住　所　郡山市西田町木村字川端７６番地 氏　名　東液流通株式会社 代表取締役　黒木　寿

変更理由

工事量の変更による。

単価の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0000852-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2026000448 号
工　事　等　名	福原八丁目線　舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市日和田町八丁目字黒磯　外　地内
工　事　等　概　要	施工延長　L=329.0m
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年 10 月　2 日（当　初　契　約　令和 8 年　6 月 11 日）
着　　手	令和 8 年　6 月 12 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 10 月 30 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 10 月 30 日）

請 負 金 額	¥20,669,000円　　（当初　　¥19,759,300 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥1,531,037円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000889 住　所　郡山市大槻町字北ノ林２７番地３３ 氏　名　有限会社シンザワ工業 代表取締役　新澤　弘昌

変更理由

工事量の変更による。

単価の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号　　0002416-000

業　　種　　舗装工事

契　約　番　号　　第 2026001339 号

工　事　等　名　　西永年水神前線　道路維持（舗装補修）工事

施行（納入）場所　　郡山市日和田町字向山　地内

工　事　等　概　要　　舗装工　L=140.0m

契　約　方　法　　指名競争入札

契　　約	令和 8 年 10 月　7 日（当　初　契　約　令和 8 年　6 月 29 日）
着　　手	令和 8 年　6 月 30 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 10 月　7 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 10 月　7 日）

請負金額	¥7,892,500円　（当初　¥7,573,500 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥584,630円）
請負人（受託者）住所・氏名	コード　1000000184 住　所　郡山市富久山町福原字水穴１２３番地９４ 氏　名　株式会社鈴木建業所 代表取締役　鈴木　美喜男

変更理由

単価の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0008187-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2025005741 号
工　事　等　名	（ゼロ市債）桑野大槻線　舗装修繕(単独)工事
施行（納入）場所	郡山市堤一丁目　地内
工　事　等　概　要	舗装修繕工　L=433.0m
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年 10 月　9 日（当　初　契　約　令和 8 年　2 月 20 日）
着　　手	令和 8 年　2 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 10 月 13 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 10 月 13 日）

請 負 金 額	¥38,984,000円　（当初　¥37,551,800 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥2,887,704円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000303 住　所　郡山市字大河原１００－１ 氏　名　福島ニチレキ株式会社 代表取締役　八巻　秀一

変更理由

工事量の変更による。

単価の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0000848-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2026000447 号
工　事　等　名	谷田川高倉線　舗装修繕工事
施行（納入）場所	郡山市田村町細田字山際　地内
工　事　等　概　要	舗装工　L=316.1m
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年 10 月　9 日（当　初　契　約　令和 8 年　6 月 11 日）
着　　手	令和 8 年　6 月 12 日
完成（しゅん工・完納）	令和 9 年　1 月 15 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 9 年　1 月 15 日）

請 負 金 額	¥43,153,000円　（当初　¥39,781,500 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥3,196,519円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000273 住　所　郡山市大槻町字下中野４番地の２ 氏　名　開東産業株式会社 代表取締役　菅野　彰一

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝票番号	0000873-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2026000463 号
工事等名	山崎久留米線　側溝工事
施行（納入）場所	郡山市久留米一丁目　外　地内
工事等概要	側溝工　L=21.0m
契約方法	指名競争入札

契約	令和 8 年 10 月 9 日（当初契約 令和 8 年 5 月 25 日）
着手	令和 8 年 5 月 26 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 10 月 13 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 10 月 13 日）

請負金額	¥3,773,000円　（当初　¥3,646,500 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥279,481円）
請負人（受託者）住所・氏名	コード 1000001070 住所 郡山市富久山町八山田字大森新田１２番地の４１ 氏名 株式会社秋元産業 代表取締役　秋元　博志

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0000858-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2026000453 号
工　事　等　名	大町大槻線　舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市山根町　外　地内
工　事　等　概　要	舗装工　L=278.0m
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年 10 月 26 日（当　初　契　約　令和 8 年　6 月 11 日）
着　　手	令和 8 年　6 月 12 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 11 月 27 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 11 月 27 日）

請 負 金 額	¥27,181,000円　　（当初　　¥27,168,900 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥2,013,407円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000027 住　所　郡山市熱海町中山字城ノ脇１１５番地 氏　名　片山産業株式会社 代表取締役　遠藤　俊光

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0000861-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2026000455 号
工　事　等　名	大田三町目線　舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市西田町大田字田向　外　地内
工　事　等　概　要	舗装工　L=400.0m
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年 10 月 26 日（当　初　契　約　令和 8 年　6 月 11 日）
着　　手	令和 8 年　6 月 12 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 10 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 10 月 30 日）

請 負 金 額	¥22,990,000円　　（当初　　¥20,654,700 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥1,702,963円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000064 住　所　郡山市開成五丁目１４番１１号 氏　名　三栄建設株式会社 代表取締役　栁沼　知寛

変更理由

工事量の変更による。

変更契約内容

令和８年度

伝　票　番　号	0001798-000
業　　種	舗装工事
契　約　番　号	第 2026000898 号
工　事　等　名	静町大徳南線　舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市中野二丁目　外　地内
工　事　等　概　要	舗装工　L=410.0m
契　約　方　法	制限付一般競争入札

契　　約	令和 8 年 10 月 26 日（当　初　契　約　令和 8 年　6 月 25 日）
着　　手	令和 8 年　6 月 26 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 10 月 30 日　（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 10 月 30 日）

請 負 金 額	¥29,854,000円　　（当初　　¥28,353,600 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額　¥2,211,407円）
請　負　人 （受託者） 住所・氏名	コード　1000000027 住　所　郡山市熱海町中山字城ノ脇１１５番地 氏　名　片山産業株式会社 代表取締役　遠藤　俊光

変更理由

工事量の変更による。