133号雨水幹線公共下水道築造工事第8工区　工事完了

令和4年3月末 進捗率 100%

3月は、舗装仮復旧や道路植栽戻し、現場の後片付け等を行い、第8工区の工事が完了しました。
本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。

舗装仮復旧・植栽戻し完了状況(下流側から上流側を望む)

舗装仮復旧・植栽戻し完了状況(上流側を望む)

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ内部状況(R3.12月時点)



ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ内部状況(R3.12月時点)



(上流側)　(下流側)