宝来屋 郡山総合体育館（大体育館）の利用再開について

報告事項　2022.4.25
文化スポーツ部　スポーツ振興課

大体育館の再開に向け、東側・南側壁面やアリーナ天井電気設備等の復旧修繕を行います。

事業費の内訳

■ **事業費概算（修繕費）　35,000千円程度**

財源：保健体育施設災害復旧事業債

- 東側、南側壁面の一部破損
- 照明設備の落下
- 空調ダクトぶれ止め金具破損
- その他内装の破損

施設の被害状況

総合体育館（大体育館）再開スケジュール

被害状況等		16福島県沖地震発生	3月		4月			5月			6月			7月		
			中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
大体育館	・内外装等 ・照明設備 ・空調設備		現地調査 発注準備（設計）					修　繕								

※貸館再開の具体的な時期については、改めてお知らせ予定。

※小体育館・柔剣道場・トレーニング室については、被害が無かったため、貸館を再開済み。