133号雨水幹線公共下水道築造工事　第10工区　工事状況

令和6年7月末 進捗率 約93%

7月は、大河原線のボックスカルバート布設及び特殊人孔築造などを行いました。
8月は、歩車道境界ブロック復旧及び植栽復旧などを行います。

大河原線 ボックスカルバート布設状況



大河原線 ボックスカルバート布設完了



特殊人孔 特殊スラブ設置状況

大河原線 舗装仮復旧完了