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令和7年11月末 進捗率 100％

11月は、各種動作試験などを行い、石塚樋門・ポンプゲート築造工事（第２工区）が完
了しました。本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。

排水樋門動作確認 中央監視装置動作確認

除塵機設備完了 ポンプゲート動作完了

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第２工区 工事状況
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