
管渠内清掃状況

３号幹線関連管渠築造工事 第１工区 工事状況 令和８年５月末 進捗率 100％

５月は、管渠内清掃及び後片付けを行い、第１工区の工事が完了しました。
本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。

管渠内清掃完了
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