
（仮称）郡山市地球温暖化対策総合戦略 策定スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

適応WG

幹事会会議

本部会議

）

1Q 2Q 3Q

議会関係

4Q

計画策定

契約関係

こおりやま広域圏気候変
動適応等推進研究会

推進本部

環境審議会

2020年度

入札（6/19）

パブコメ

印刷

策

定

骨子案作成調整 素案作成 原稿案確認
意見

反映

調整

4/20

第2回

（書面開催）

7/16

2回目

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

8/5

3回目

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

中旬

第4回

（書面開催）

7/31

第1回

下旬

第2回

上旬

第4回

中旬

第5回

（書面開催）

上旬

第5回

5/18

諮問、第1回

（通算：2回）

9月下旬

第2回

（通算：3回）

※書面での意見提出を含む

11月下旬

第4回、答申

（通算：5回）

中旬

各派会長会

契約準備等

8/27

第3回

（書面開催）

6/29

1回目

講義

上旬

第3回

上旬

第4回

8/7

第3回

（書面開催）

・分野別の調

査事項確認

・分野別の調査

事項確認

・適応策の検討

・適応WGの設置
・素案の確認

・パブコメ

・戦略案

（仮称）郡山市地球温暖化対策総合戦略作成支援等業務

デザイン、作図、原稿作成など

8/28

4回目

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

10月下旬

第3回

（通算：4回）

・分野別の適応

策の検討

・まとめ

・数値目標の確認

・重要指標の確認

・ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの確認
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