
ボックスカルバート布設完了

3号幹線放流管築造工事 第5工区 工事状況 令和7年2月末 進捗率 100％

2月は、ボックスカルバート布設などを行い、第5工区の工事が完了しました。
本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。

工事完了(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ内部状況)

工事完了(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ内部状況)
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