

# 119号雨水幹線築造工事第1工区 工事状況


令和元年7月末 進捗率 約47%

7月は、立坑No.2～1までの推進工法によるU-M管布設を行い、立坑No.1の掘削を行いました。  
8月は、引き続き、立坑No.2～1までのU-M管布設及び立坑No.1の掘削を行います。



立坑No.2

推進工法(U-M管布設)状況



立坑No.2

推進工法(U-M管布設)状況




立坑No.2

推進工法(U-M管布設)状況



立坑No.1

掘削(ライナープレート設置)状況



位置図

掘進機 ...地中を掘り進むための機械。