

119号雨水幹線築造工事第1工区 工事状況

令和元年6月末 進捗率 約34%


6月は、立坑No.2～1までの推進工法によるヒュム管布設を行い、立坑No.1の掘削に着手しました。
7月は、引き続き、立坑No.2～1までのヒュム管布設及び立坑No.1の掘削を行います。

立坑No.2



推進工法(ヒュム管布設)状況(公園内全景)

立坑No.2



推進工法(ヒュム管布設)状況

立坑No.2



推進工法(ヒュム管布設)状況

立坑No.1



掘削(ライナープレート設置)状況

位置図



掘進機 ...地中を掘り進むための機械。