

180号雨水幹線公共下水道築造工事 第1工区 工事状況

令和7年3月末 進捗率 約70%

3月は、特殊人孔築造などを行いました。
4月は、引き続き、特殊人孔築造などを行います。




ホックスカルバート基礎コンクリート打設完了



特殊人孔接続部ホックスカルバート布設完了



特殊人孔頂版部型枠組立完了



平面図

