

180号雨水幹線公共下水道築造工事 第1工区 工事状況

令和7年4月末 進捗率 約85%

4月は、特殊人孔築造などを行いました。
5月は、鋼矢板引抜き及び埋戻しなどを行います。




特殊人孔接続部躯体築造完了



特殊人孔マンホール築造状況



砕石埋戻し敷均し及び転圧状況



平面図

