

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0004738-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024003175 号
工 事 等 名	ため池防災・減災事業（上の池(下)）対策工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市富久山町福原 地内
工 事 等 概 要	放流施設工 N=1基 仮設工 N=1式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 4 月 25 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 20 日）
着 手	令和 6 年 9 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）
請 負 金 額	¥29,992,600円（当初 ¥29,957,400 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,221,674円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000044 住 所 郡山市神明町 2 番 3 号 氏 名 合資会社共立社 代表社員 佐藤 彰宏
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0004771-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024003199 号
工 事 等 名	ため池防災・減災事業（釜帰池）対策工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市逢瀬町多田野 地内
工 事 等 概 要	浚渫工 A=3,100m ² 浚渫土量 V=1,550m ³ 放流施設工 N=1基 仮設工 N=1式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 4 月 25 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 20 日）
着 手	令和 6 年 9 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）
請 負 金 額	¥52,140,000円（当初 ¥42,929,700 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,862,222円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000041 住 所 郡山市開成五丁目 1 2 番 9 号 氏 名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0007569-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024005464 号
工 事 等 名	徳定土地区画整理事業 舗装工事（その 3）
施 行（納 入） 場 所	郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路安積永盛駅前線）
工 事 等 概 要	舗装工事 施工延長 L=307.3m W=3.5m 表層工（再生細粒度As13 t=3cm）A=281.6m2 表層工（再生密粒度As13 t=5cm）A=252.1m2 縁石工 N=一式 歩道乗入工 N=一式 排水構造物工 N=一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 4 月 25 日（当 初 契 約 令和 7 年 1 月 10 日）
着 手	令和 7 年 1 月 14 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 4 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 4 月 30 日）
請 負 金 額	¥16,852,000円（当初 ¥16,593,500 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,248,296円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000041 住 所 郡山市開成五丁目 1 2 番 9 号 氏 名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008732-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024006358 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 下田館線 側溝工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市西田町芹沢字下田 地内
工 事 等 概 要	側溝工 L=80.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 7 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 10 日)
着 手	令和 7 年 2 月 12 日
完成 (しゅん工 ・ 完 納)	令和 7 年 8 月 12 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完 納) 令和 7 年 8 月 12 日)
請 負 金 額	¥6,353,600円 (当初 ¥6,344,800 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥470,637円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000001087 住 所 郡山市富久山町久保田字中台 7 5 番地 1 氏 名 ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間 昭義
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008721-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024006351 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 笹川多田野線 舗装修繕 (単独) 工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市安積一丁目 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=187.65m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 9 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日)
着 手	令和 7 年 3 月 3 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 7 月 16 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 7 月 16 日)
請 負 金 額	¥14,564,000円 (当初 ¥12,228,700 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,078,815円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000206 住 所 郡山市逢瀬町多田野字新池下 2 3 番地 1 1 氏 名 株式会社宗形組 代表取締役 宗形 久男
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0000926-000
業 種	解体工事
契 約 番 号	第 2024000497 号
工 事 等 名	旧郡山市立中野小学校解体工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市湖南町 地内
工 事 等 概 要	廃校舎解体 校 舎 : 鉄筋コンクリート造 2階建て 1361㎡ 屋内運動場: 鉄筋コンクリート造+鉄骨造 平屋建て 497㎡ 付属棟 : 10棟
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 15 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 28 日）
着 手	令和 6 年 7 月 1 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）
請 負 金 額	¥159,841,000円（当初 ¥152,581,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥14,531,000円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000099 住 所 郡山市田村町金屋字孫右エ門平 4 1 番地の 1 氏 名 株式会社丸建工業 代表取締役 涌井 健
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0005657-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024003911 号
工 事 等 名	大田 2 号線 道路改良工事
施 行（納 入）場 所	郡山市西田町大田 地内
工 事 等 概 要	道路改良工事：大田 2 号線 施工延長 当初 L=35.8m 変更 L=34.9m 護岸工 コンクリートブロック積 当初 A=148.8m2 変更 A=143.8m2 仮設工 一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 23 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 31 日）
着 手	令和 6 年 11 月 1 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）
請 負 金 額	¥27,942,200円（当初 ¥26,769,600 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,069,793円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000170 住 所 郡山市不動前一丁目 1 0 7 番地 1 氏 名 株式会社 S E N Y O 建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0009140-000
業 種	土木設計
契 約 番 号	第 2024006649 号
工 事 等 名	(ゼロ市債)開成六丁目9号線 測量設計委託
施 行 (納 入) 場 所	郡山市開成六丁目 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=120.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 26 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 18 日)
着 手	令和 7 年 2 月 19 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 7 月 8 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 7 月 8 日)
請 負 金 額	¥1,815,000円 (当初 ¥1,744,600 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥134,444円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000001182 住 所 郡山市桑野五丁目 1 5 番 9 氏 名 株式会社東日路政コンサルタント 代表取締役 清野 広江
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0003850-000
業 種	土木設計
契 約 番 号	第 2022002547 号
工 事 等 名	郡山西部第一工業団地（第 2 期工区）造成工事監理業務委託
施 行（納 入） 場 所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工 事 等 概 要	郡山西部第一工業団地（第 2 期工区）造成工事監理業務 発注者支援業務 造成工事 工事監理 N=1式 環境保全措置・事後調査 環境保全措置 現地観測 N=1式 事後調査 現地測定 N=1式
契 約 方 法	随意契約

契 約	令和 7 年 5 月 27 日（当 初 契 約 令和 4 年 7 月 25 日）
着 手	令和 4 年 7 月 26 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 6 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）

請 負 金 額	¥96,812,100円（当初 ¥94,337,100 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,171,267円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000001316 住 所 郡山市中町 1 番 2 2 号大同生命ビル 5 階 氏 名 国際航業株式会社 福島営業所 所長 塙 泰一郎

変更理由
その他

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0007224-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024005184 号
工 事 等 名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その 4）
施 行（納 入） 場 所	郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路徳定行合橋線）
工 事 等 概 要	道路改良工事 施工延長 L=100.6m W=13.0m 道路土工 N=一式 上層路盤工（M-40 t=15cm）A=783.5m ² 下層路盤工（RC-40 t=35cm）A=924.4m ² U型側溝工（Ⅲ-A-h-300C）L=58.1m （Ⅲ-A-i-300C）L=42.1m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 27 日（当 初 契 約 令和 6 年 12 月 19 日）
着 手	令和 6 年 12 月 20 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）
請 負 金 額	¥29,187,400円（当初 ¥30,452,400 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,162,030円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000096 住 所 郡山市日和田町高倉字高森 1 番地 2 1 3 氏 名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0009389-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024006859 号
工 事 等 名	徳定土地区画整理事業 舗装工事（その 4）
施 行（納 入） 場 所	郡山市田村町徳定 地内（区画道路第 9－3 号線 外 2 路線）
工 事 等 概 要	区画道路第9-3号線 施工延長L=130.8m W=9.0m 表層工(車道部) A=367.5㎡（歩道部・乗入部）A=151.9㎡ 歩道路盤工(乗入部) A=58.8㎡ 不陸整正工 A=367.5㎡ 歩道乗入工 N=一式 路側工 N=一式 区画道路第6-37号線 施工延長L= 89.9m W=6.0m 表層工 A=444.6㎡ 不陸整正工 A=444.6㎡
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 27 日（当 初 契 約 令和 7 年 3 月 13 日）
着 手	令和 7 年 3 月 14 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 7 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 7 月 31 日）
請 負 金 額	¥9,471,000円（当初 ¥13,026,200 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥701,556円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000206 住 所 郡山市逢瀬町多田野字新池下 2 3 番地 1 1 氏 名 株式会社宗形組 代表取締役 宗形 久男
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0009425-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024006887 号
工 事 等 名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その 6）
施 行（納 入） 場 所	郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路 笹川大善寺線）
工 事 等 概 要	施工延長 L=266.3m W=10.7m～11.3m 道路土工 N＝一式 基層工（再生粗粒度As20 t=5cm） A＝1,732.5m ² 上層路盤工（瀝青安定処理 t=10cm） A＝1,692.3m ² 上層路盤工（M-40 t=15cm） A＝1,633.4m ² 下層路盤工（RC-40 t=20cm） A＝1,820.8m ²
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 27 日（当 初 契 約 令和 7 年 3 月 13 日）
着 手	令和 7 年 3 月 14 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 11 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 11 月 28 日）
請 負 金 額	¥49,940,000円（当初 ¥48,903,800 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,699,259円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000096 住 所 郡山市日和田町高倉字高森 1 番地 2 1 3 氏 名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0004419-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024002922 号
工 事 等 名	河川改修工事（準用河川荒川）
施 行（納 入） 場 所	郡山市安積町笹川字荒屋敷 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L = 2 1 . 4 m 函渠工（H2100×W4000） 一式 L型水路工（H1800×W4000） 一式 小口止め工 一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 29 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 5 日）
着 手	令和 6 年 9 月 6 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）
請 負 金 額	¥52,394,100円（当初 ¥52,987,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,881,044円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000050 住 所 郡山市横川町字大谷地 3 7 番地 氏 名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	