

大河原地区関連管渠築造工事 第2工区 工事状況

令和7年5月末 進捗率 約97%

5月は、側溝再設置、横断側溝設置、路盤工などを行いました。
6月は、舗装仮復旧などを行います。



側溝再設置状況



下層路盤施工完了



路盤施工状況



横断側溝設置完了

