

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第2工区 工事状況

令和7年7月末 進捗率 約92%

7月は、非常用発電機、高圧受電盤、現場操作盤などの設置を行いました。
8月は、ポンプゲート（主ポンプ）、燃料配管ピットなどの設置を行います。



非常用発電機設置状況



高圧受電盤設置状況



開閉装置、現場操作盤設置状況



引上装置、現場操作盤設置状況

