

(様式1)

6 郡教総第1397号

令和6(2024)年8月30日

文部科学大臣 殿

郡山市長 品川 萬里

(公印省略)

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

2. 計画期間

令和3年度～令和5年度（3年間）

(担当)

担当部署名：郡山市教育総務部総務課

担当者名：教育施設係 大内

住所：福島県郡山市朝日一丁目2番7号

電話：024-924-2421

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年8月30日 令和3年度～令和5年度に実施した事業の評価を実施

(2) 評価の方法

郡山市まちづくり基本指針(総合計画)の事業評価において、小中学校の施設整備計画を「小中学校施設環境整備事業」として位置付け、その中で成果指標を設定し、事業の成果を定量的に把握・評価する。

4. 総合的な所見

社会環境の変化に対応するため、トイレの乾式化改修工事や洋式化改修工事を実施し、学校機能の向上に加え、新型コロナウイルス対策など衛生面に配慮した機能の強化を図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

事業整備計画に基づき、長寿命化改修事業を継続実施したことにより、令和3年度から令和5年度までの期間で5学校の老朽化対策が完了した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

スロープや多目的トイレの設置などのバリアフリー化を実施すると共に、学校施設に必要な防災機能について検討の上、防災拠点となる職員室を2階に設置する等のレイアウト変更を実施した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

—

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

学校施設の長寿命化改修と併せて、施設のバリアフリー化及びトイレの乾式化、洋式化、多目的トイレ等の整備を行った結果、校舎トイレの洋式化率を大幅に上昇させることができた。
・校舎トイレの洋式化率(平成28年度45.1% ⇒ 令和5年度85.9%)

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

—

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

—

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
安積第三小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6～R5.3	R4.12.7	令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	令和3年度からの繰越事業
大成小学校	(4)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R5.6～R6.3	R6.2.21		
大成小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.6～R6.3	R6.2.21		
金透小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3			
芳山小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.3	R3.9.30		R3申請
橘小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6～R5.3	R4.9.30		令和3年度からの繰越事業
橘小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6～R6.3	R5.9.29		令和4年度からの繰越事業
小原田小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3			令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)
小原田小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.2～R6.3			令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)
開成小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3			令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)
芳賀小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.6～R6.3	R6.2.7		
赤木小学校	(4)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R3.6～R4.3	R4.1.20		R3申請
赤木小学校	(4)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R4.6～R5.3	R5.2.8		R4申請
赤木小学校	(4)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R5.6～R6.3	R6.1.24		
赤木小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R3.6～R4.3	R4.1.20		R3申請
赤木小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.6～R5.3	R5.2.8		R4申請
赤木小学校(Ⅲ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.6～R6.3	R6.3.26		
富田小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.6～R5.3	R4.12.16		令和3年度からの繰越事業
白岩小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6～R6.3	R5.12.26		令和4年度からの繰越事業
東芳小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6～R6.3	R5.11.22		令和4年度からの繰越事業
東芳小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.6～R6.3	R5.12.21		令和4年度からの繰越事業

東芳小学校	(4)	06	大規模改造(法令等)	屋	-	R5.6～R6.3	R5.12.21		令和4年度からの繰越事業
桜小学校 (Ⅳ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R3.6～R4.3	R4.1.19		R3申請
安積第二小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
安積第二小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
日和田小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.3	R3.12.6		R3申請
日和田小学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	S	R5.6～R6.3	R6.3.8		
日和田小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
高倉小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.3	R3.9.30		R3申請
行健小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
行健小学校	(4)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(一般)	
行健第二小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
行健第二小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
行健第二小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
熱海小学校	(4)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R3.6～R4.3	R4.1.17		R3申請
熱海小学校	(4)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R4.6～R5.3	R4.11.21		R4申請
熱海小学校(Ⅲ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R3.6～R4.3	R4.2.25		R3申請
安子島小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6～R6.3	R5.12.21		令和4年度からの繰越事業
御代田小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.3	R3.10.22		R3申請
穂積小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
三和小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.3	R3.10.22		R3申請
多田野小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6～R5.3	R4.9.15		令和3年度からの繰越事業
多田野小学校堀口分校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.3	R3.10.22		R3申請
片平小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6～R5.3	R4.9.30		令和3年度からの繰越事業
喜久田小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.6～R6.3	R5.12.5		令和4年度からの繰越事業
宮城小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
海老根小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
御館小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6～R6.3	R5.12.20		令和4年度からの繰越事業

御館小学校	(4)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R5.6～R6.3	R5.12.20		令和4年度からの繰越事業
桑野小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.3	R3.9.30		R3申請
桑野小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
桑野小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
行徳小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.3	R3.9.30		R3申請
永盛小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿化事業	校	R	R3.6～R4.3	R4.3.29		R3申請
永盛小学校(Ⅲ期工事)	(1)	02	長寿化事業	校	R	R4.6～R5.3	R5.1.26		R4申請
大島小学校	(4)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R5.6～R6.3	R6.3.25		
大島小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿化事業	校	R	R3.6～R4.3	R4.2.4		R3申請
大島小学校(Ⅲ期工事)	(1)	02	長寿化事業	校	R	R4.6～R5.3	R5.2.17		R4申請
大島小学校(Ⅳ期工事)	(1)	02	長寿化事業	校	R	R5.6～R6.3	R6.3.25		
朝日が丘小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R3.6～R4.3	R3.12.15		R3申請
緑ヶ丘第一小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R3.6～R4.3	R3.12.22		R3申請
緑ヶ丘第一小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R3.6～R4.3	R3.9.2		R3申請
富田西小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6～R6.3	R5.12.18		令和4年度からの繰越事業
富田西小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.6～R5.3	R4.11.30		令和3年度からの繰越事業
富田西小学校	(4)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R5.6～R6.3	R5.12.18		令和4年度からの繰越事業
郡山第一中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R3.6～R4.3	R3.12.15		R3申請
郡山第一中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
郡山第二中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6～R5.3	R4.9.30		令和3年度からの繰越事業
郡山第二中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6～R6.3	R5.9.29		令和4年度からの繰越事業
郡山第三中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
郡山第四中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.3	R3.12.7		R3申請
郡山第五中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.3	R3.12.8		R3申請
郡山第五中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.6～R5.3	R4.12.20		令和3年度からの繰越事業
郡山第六中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.6～R6.3	R5.12.15		令和4年度からの繰越事業
郡山第六中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	

大槻中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.6～R5.3	R4.12.23		令和3年度からの繰越事業
安積中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.6～R6.3	R5.12.25		令和4年度からの繰越事業
日和田中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.3	R3.9.30		R3申請
郡山第七中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6～R5.3	R4.9.30		令和3年度からの繰越事業
行健中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.3	R3.9.30		R3申請
守山中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
守山中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
高瀬中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6～R6.3	R5.12.20		令和4年度からの繰越事業
高瀬中学校	(4)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R5.6～R6.3	R5.12.20		令和4年度からの繰越事業
片平中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6～R6.3	R5.12.12		令和4年度からの繰越事業
御館中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
御館中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
富田中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
富田中学校	(4)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(一般)	
安積第二中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6～R6.3	R5.12.12		令和4年度からの繰越事業
緑ヶ丘中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.3	R3.9.30		R3申請
緑ヶ丘中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.6～R5.3	R4.12.14		令和3年度からの繰越事業
湖南小中学校(前期)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
湖南小中学校(前期)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.2～R6.3		令和6年度への繰越事業 R5補正(強靱)	
湖南小中学校(後期)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.3	R3.9.30		R3申請
明健中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6～R5.3	R4.9.30		令和3年度からの繰越事業

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化事業	
		予防改修事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外教育環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園含)	
		幼稚園(幼保こども園含)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新增築	単独校調理場(新增築)	
		共同調理場(新增築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	ラグビー競技を実施できるスポーツ施設の整備に関する事業	ラグビー場(新改築・改修)	
30	社会体育施設の空調設置	社会体育施設(空調)	
31	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
32	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
33	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
34	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
35	中学校武道場新改築	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新改築)弓道場	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	