

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0004738-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024003175 号
工 事 等 名	ため池防災・減災事業（上の池(下)）対策工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市富久山町福原 地内
工 事 等 概 要	放流施設工 N=1基 仮設工 N=1式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 4 月 25 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 20 日）
着 手	令和 6 年 9 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）
請 負 金 額	¥29,992,600円（当初 ¥29,957,400 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,221,674円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000044 住 所 郡山市神明町 2 番 3 号 氏 名 合資会社共立社 代表社員 佐藤 彰宏
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0004771-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024003199 号
工 事 等 名	ため池防災・減災事業（釜帰池）対策工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市逢瀬町多田野 地内
工 事 等 概 要	浚渫工 A=3,100m ² 浚渫土量 V=1,550m ³ 放流施設工 N=1基 仮設工 N=1式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 4 月 25 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 20 日）
着 手	令和 6 年 9 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）
請 負 金 額	¥52,140,000円（当初 ¥42,929,700 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,862,222円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000041 住 所 郡山市開成五丁目 1 2 番 9 号 氏 名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0007569-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024005464 号
工 事 等 名	徳定土地区画整理事業 舗装工事（その 3）
施 行（納 入） 場 所	郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路安積永盛駅前線）
工 事 等 概 要	舗装工事 施工延長 L=307.3m W=3.5m 表層工（再生細粒度As13 t=3cm）A=281.6m2 表層工（再生密粒度As13 t=5cm）A=252.1m2 縁石工 N=一式 歩道乗入工 N=一式 排水構造物工 N=一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 4 月 25 日（当 初 契 約 令和 7 年 1 月 10 日）
着 手	令和 7 年 1 月 14 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 4 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 4 月 30 日）
請 負 金 額	¥16,852,000円（当初 ¥16,593,500 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,248,296円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000041 住 所 郡山市開成五丁目 1 2 番 9 号 氏 名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008732-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024006358 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 下田館線 側溝工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市西田町芹沢字下田 地内
工 事 等 概 要	側溝工 L=80.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 7 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 10 日)
着 手	令和 7 年 2 月 12 日
完成 (しゅん工 ・ 完 納)	令和 7 年 8 月 12 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完 納) 令和 7 年 8 月 12 日)
請 負 金 額	¥6,353,600円 (当初 ¥6,344,800 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥470,637円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000001087 住 所 郡山市富久山町久保田字中台 7 5 番地 1 氏 名 ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間 昭義
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008721-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024006351 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 笹川多田野線 舗装修繕 (単独) 工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市安積一丁目 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=187.65m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 9 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日)
着 手	令和 7 年 3 月 3 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 7 月 16 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 7 月 16 日)
請 負 金 額	¥14,564,000円 (当初 ¥12,228,700 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,078,815円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000206 住 所 郡山市逢瀬町多田野字新池下 2 3 番地 1 1 氏 名 株式会社宗形組 代表取締役 宗形 久男
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0000926-000
業 種	解体工事
契 約 番 号	第 2024000497 号
工 事 等 名	旧郡山市立中野小学校解体工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市湖南町 地内
工 事 等 概 要	廃校舎解体 校 舎 : 鉄筋コンクリート造 2階建て 1361㎡ 屋内運動場: 鉄筋コンクリート造+鉄骨造 平屋建て 497㎡ 付属棟 : 10棟
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 15 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 28 日）
着 手	令和 6 年 7 月 1 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）
請 負 金 額	¥159,841,000円（当初 ¥152,581,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥14,531,000円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000099 住 所 郡山市田村町金屋字孫右エ門平 4 1 番地の 1 氏 名 株式会社丸建工業 代表取締役 涌井 健
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0005657-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024003911 号
工 事 等 名	大田 2 号線 道路改良工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市西田町大田 地内
工 事 等 概 要	道路改良工事：大田 2 号線 施工延長 当初 L=35.8m 変更 L=34.9m 護岸工 コンクリートブロック積 当初 A=148.8m2 変更 A=143.8m2 仮設工 一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 23 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 31 日）
着 手	令和 6 年 11 月 1 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）
請 負 金 額	¥27,942,200円（当初 ¥26,769,600 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,069,793円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000170 住 所 郡山市不動前一丁目 1 0 7 番地 1 氏 名 株式会社 S E N Y O 建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0009140-000
業 種	土木設計
契 約 番 号	第 2024006649 号
工 事 等 名	(ゼロ市債)開成六丁目9号線 測量設計委託
施 行 (納 入) 場 所	郡山市開成六丁目 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=120.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 26 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 18 日)
着 手	令和 7 年 2 月 19 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 7 月 8 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 7 月 8 日)
請 負 金 額	¥1,815,000円 (当初 ¥1,744,600 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥134,444円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000001182 住 所 郡山市桑野五丁目 1 5 番 9 氏 名 株式会社東日路政コンサルタント 代表取締役 清野 広江
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008730-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024006356 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 富田東六丁目五丁目 2 号線 舗装修繕(単独)工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市富田東六丁目 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=240.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 26 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日)
着 手	令和 7 年 3 月 3 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 7 月 16 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 7 月 16 日)
請 負 金 額	¥13,398,000円 (当初 ¥13,263,800 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥992,444円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000070 住 所 郡山市虎丸町 1 4 番 9 号 氏 名 昭和建設工業株式会社 代表取締役社長 滝田 幸生
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0003850-000
業 種	土木設計
契 約 番 号	第 2022002547 号
工 事 等 名	郡山西部第一工業団地（第 2 期工区）造成工事監理業務委託
施 行（納 入）場 所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工 事 等 概 要	郡山西部第一工業団地（第 2 期工区）造成工事監理業務 発注者支援業務 造成工事 工事監理 N=1式 環境保全措置・事後調査 環境保全措置 現地観測 N=1式 事後調査 現地測定 N=1式
契 約 方 法	随意契約

契 約	令和 7 年 5 月 27 日（当 初 契 約 令和 4 年 7 月 25 日）
着 手	令和 4 年 7 月 26 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 6 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）

請 負 金 額	¥96,812,100円（当初 ¥94,337,100 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,171,267円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000001316 住 所 郡山市中町 1 番 2 2 号大同生命ビル 5 階 氏 名 国際航業株式会社 福島営業所 所長 塙 泰一郎

変更理由
その他

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0007224-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024005184 号
工 事 等 名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その 4）
施 行（納 入） 場 所	郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路徳定行合橋線）
工 事 等 概 要	道路改良工事 施工延長 L=100.6m W=13.0m 道路土工 N=一式 上層路盤工（M-40 t=15cm）A=783.5m ² 下層路盤工（RC-40 t=35cm）A=924.4m ² U型側溝工（Ⅲ-A-h-300C）L=58.1m （Ⅲ-A-i-300C）L=42.1m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 27 日（当 初 契 約 令和 6 年 12 月 19 日）
着 手	令和 6 年 12 月 20 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）
請 負 金 額	¥29,187,400円（当初 ¥30,452,400 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,162,030円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000096 住 所 郡山市日和田町高倉字高森 1 番地 2 1 3 氏 名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0009389-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024006859 号
工 事 等 名	徳定土地区画整理事業 舗装工事（その 4）
施 行（納 入） 場 所	郡山市田村町徳定 地内（区画道路第 9－3 号線 外 2 路線）
工 事 等 概 要	区画道路第9-3号線 施工延長L=130.8m W=9.0m 表層工(車道部) A=367.5㎡（歩道部・乗入部）A=151.9㎡ 歩道路盤工(乗入部) A=58.8㎡ 不陸整正工 A=367.5㎡ 歩道乗入工 N=一式 路側工 N=一式 区画道路第6-37号線 施工延長L= 89.9m W=6.0m 表層工 A=444.6㎡ 不陸整正工 A=444.6㎡
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 27 日（当 初 契 約 令和 7 年 3 月 13 日）
着 手	令和 7 年 3 月 14 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 7 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 7 月 31 日）
請 負 金 額	¥9,471,000円（当初 ¥13,026,200 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥701,556円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000206 住 所 郡山市逢瀬町多田野字新池下 2 3 番地 1 1 氏 名 株式会社宗形組 代表取締役 宗形 久男
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0009425-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024006887 号
工 事 等 名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その 6）
施 行（納 入） 場 所	郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路 笹川大善寺線）
工 事 等 概 要	施工延長 L=266.3m W=10.7m～11.3m 道路土工 N＝一式 基層工（再生粗粒度As20 t=5cm） A＝1,732.5m ² 上層路盤工（瀝青安定処理 t=10cm） A＝1,692.3m ² 上層路盤工（M-40 t=15cm） A＝1,633.4m ² 下層路盤工（RC-40 t=20cm） A＝1,820.8m ²
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 27 日（当 初 契 約 令和 7 年 3 月 13 日）
着 手	令和 7 年 3 月 14 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 11 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 11 月 28 日）
請 負 金 額	¥49,940,000円（当初 ¥48,903,800 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,699,259円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000096 住 所 郡山市日和田町高倉字高森 1 番地 2 1 3 氏 名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0009072-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024006611 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 久留米二丁目六丁目線 道路維持 (舗装補修) 工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市久留米四丁目 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=119.5m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 27 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 18 日)
着 手	令和 7 年 2 月 19 日
完成 (しゅん工 ・ 完 納)	令和 7 年 6 月 18 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完 納) 令和 7 年 6 月 18 日)
請 負 金 額	¥5,995,000円 (当初 ¥6,162,200 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥444,074円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000084 住 所 郡山市栄町 9 番 3 号 氏 名 だいわ大光建設株式会社 代表取締役 金澤 秀範
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0004419-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024002922 号
工 事 等 名	河川改修工事（準用河川荒川）
施 行（納 入） 場 所	郡山市安積町笹川字荒屋敷 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L = 2 1 . 4 m 函渠工（H2100×W4000） 一式 L型水路工（H1800×W4000） 一式 小口止め工 一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 5 月 29 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 5 日）
着 手	令和 6 年 9 月 6 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 5 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）
請 負 金 額	¥52,394,100円（当初 ¥52,987,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,881,044円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000050 住 所 郡山市横川町字大谷地 3 7 番地 氏 名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008737-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024006363 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 塩島神明線 道路維持 (舗装補修) 工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市富久山町福原字塩島 外 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=218.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 6 月 5 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日)
着 手	令和 7 年 3 月 3 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 7 月 16 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 7 月 16 日)
請 負 金 額	¥11,715,000円 (当初 ¥10,576,500 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥867,778円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000006 住 所 郡山市安積町笹川字目光池西 3 4 番 1 4 氏 名 株式会社エンドー総建 代表取締役 遠藤 吉雄
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0009118-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024006634 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 多田野1号線 舗装修繕 (単独) 工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市逢瀬町多田野字古山神 外 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=115.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 6 月 16 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 18 日)
着 手	令和 7 年 2 月 19 日
完成 (しゅん工 ・ 完 納)	令和 7 年 6 月 30 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完 納) 令和 7 年 6 月 30 日)
請 負 金 額	¥6,644,000円 (当初 ¥7,067,500 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥492,148円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000135 住 所 郡山市湖南町福良字家老 9 4 0 1 番地 氏 名 株式会社二嘉組 代表取締役 二瓶 重信
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0009263-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024006759 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 上亀田十文字線 道路維持 (舗装補修) 工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市富田町字上亀田 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=100.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 6 月 19 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 27 日)
着 手	令和 7 年 2 月 28 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 6 月 27 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 6 月 27 日)
請 負 金 額	¥7,381,000円 (当初 ¥5,657,300 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥546,741円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000170 住 所 郡山市不動前一丁目 1 0 7 番地 1 氏 名 株式会社 S E N Y O 建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008714-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024006344 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 大町大槻線 舗装修繕(単独)工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市開成四丁目 外 地内
工 事 等 概 要	舗装修繕工 L=410.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 6 月 19 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日)
着 手	令和 7 年 3 月 3 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 9 月 25 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 9 月 25 日)
請 負 金 額	¥38,665,000円 (当初 ¥38,090,800 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,864,074円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000150 住 所 郡山市安積町日出山字大洲河原 1 4 2 番地 氏 名 平晋建設株式会社 代表取締役 高橋 晋也
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0003486-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024002164 号
工 事 等 名	伊賀河原土地区画整理事業 幹線排水路整備工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市富久山町久保田 地内（区画道路第14号線 外）
工 事 等 概 要	施工延長 L=97.8m 幹線排水路工 ボックスカルバート□1000×1000 L=89.2m ボックスカルバート□900×900 L=6.0m 角型マンホール N=2基
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 6 月 19 日（当 初 契 約 令和 6 年 8 月 2 日）
着 手	令和 6 年 8 月 5 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 8 月 29 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 8 月 29 日）
請 負 金 額	¥120,146,400円（当初 ¥119,333,500 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥8,899,733円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000050 住 所 郡山市横川町字大谷地 3 7 番地 氏 名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0005952-000
業 種	水道施設工事
契 約 番 号	第 2024004147 号
工 事 等 名	伊賀河原土地区画整理事業 配水管布設工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路伊賀河原 1 号線 外）
工 事 等 概 要	布設延長 L=66.9m DIP-GX形 φ150 L=60.8m DIP-GX形 φ100 L= 6.1m 仕切弁 φ150 N= 1基 仕切弁 φ100 N= 1基
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 6 月 23 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 22 日）
着 手	令和 6 年 10 月 23 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 6 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 6 月 30 日）
請 負 金 額	¥4,906,000円（当初 ¥5,443,900 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥363,407円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000167 住 所 郡山市静西一丁目 2 4 0 番地 氏 名 株式会社ムツミ 代表取締役 森尾 正信
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0010092-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024007405 号
工 事 等 名	伊賀河原土地区画整理事業 防護柵工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路東部幹線 外）
工 事 等 概 要	施工延長 L=124.3m 防護柵工 一式
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 6 月 26 日（当 初 契 約 令和 7 年 3 月 25 日）
着 手	令和 7 年 3 月 26 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 8 月 29 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 8 月 29 日）
請 負 金 額	¥7,161,000円（当初 ¥7,145,600 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥530,444円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000163 住 所 郡山市富久山町福原字竹ノ内 1 3 番地の 1 氏 名 東北外柵工事株式会社 代表取締役 鈴木 勝利
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008715-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024006345 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 片平町安子島線 舗装修繕 (単独) 工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市熱海町長橋字反田 外 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=150.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 7 月 2 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日)
着 手	令和 7 年 3 月 3 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 7 月 16 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 7 月 16 日)
請 負 金 額	¥8,580,000円 (当初 ¥9,234,500 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥635,556円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000301 住 所 郡山市安積荒井一丁目 3 3 番地 氏 名 株式会社人輝 代表取締役 小沼 輝雄
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0009486-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024006932 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 三町目大平 2 号線 側溝工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市西田町三町目字大平 地内
工 事 等 概 要	側溝工 L=18.5m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 7 月 7 日 (当 初 契 約 令和 7 年 3 月 4 日)
着 手	令和 7 年 3 月 5 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 8 月 21 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 8 月 21 日)
請 負 金 額	¥4,059,000円 (当初 ¥3,495,800 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥300,667円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000195 住 所 郡山市中田町上石字館 3 0 1 番地 氏 名 株式会社国分組 代表取締役 国分 孝司
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0009141-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024006650 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 伊賀河原西柳作線 舗装修繕(単独)工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市新屋敷二丁目 地内
工 事 等 概 要	舗装修繕工 L=105.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 7 月 10 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日)
着 手	令和 7 年 3 月 3 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 7 月 16 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 7 月 16 日)
請 負 金 額	¥9,636,000円 (当初 ¥9,482,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥713,778円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000173 住 所 郡山市御前南六丁目 1 4 2 番地 氏 名 株式会社鳳伸 代表取締役 鈴木 重男
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008711-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024006341 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 守山金沢線 舗装修繕 (単独) 工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市田村町金沢字西ノ内 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=247.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 7 月 22 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日)
着 手	令和 7 年 3 月 3 日
完成 (しゅん工 ・ 完 納)	令和 7 年 8 月 4 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完 納) 令和 7 年 8 月 4 日)
請 負 金 額	¥18,810,000円 (当初 ¥19,025,600 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,393,333円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000152 住 所 郡山市喜久田町堀之内字堀内 5 9 番地 氏 名 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0005460-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024003752 号
工 事 等 名	伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事（その 2）
施 行（納 入） 場 所	郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路伊賀河原 1 号線 外）
工 事 等 概 要	施工延長 L=194.4m W=13.0～16.0m 表層工（改質Ⅱ+密粒度As20F t=5cm）A=1760.7m ² 上層路盤工（M-40 t=15cm）A=1760.7m ² 下層路盤工（RC-40 t=35cm）A=1944.7m ² U型側溝（Ⅲ-A-h-300C） L=122.0m 勾配調整型側溝（600×800～900）L=51.8m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 7 月 28 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 4 日）
着 手	令和 6 年 10 月 7 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 1 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 11 月 28 日）
請 負 金 額	¥97,869,200円（当初 ¥95,015,800 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,249,570円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000081 住 所 郡山市亀田一丁目51番11号 氏 名 ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊 浩章
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0010090-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024007403 号
工 事 等 名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その 7）
施 行（納 入） 場 所	郡山市田村町徳定 地内（区画道路第6-33号線）
工 事 等 概 要	道路改良工事 施工延長 L=28.0m W=6.0m 道路土工 N=一式 上層路盤工（M-40 t=15cm）A=138.9m ² 下層路盤工（RC-40 t=20cm）A=138.9m ² 排水工（Ⅲ-A-i-300A）L=56.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 7 月 28 日（当 初 契 約 令和 7 年 3 月 25 日）
着 手	令和 7 年 3 月 26 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 7 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 7 月 31 日）
請 負 金 額	¥6,017,000円（当初 ¥5,626,500 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥445,704円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000120 住 所 郡山市田村町金沢字西ノ内 1 2 9 番地 氏 名 株式会社東山工務店 代表取締役 柳沼 善弥
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0001051-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024007767 号
工 事 等 名	通学路安全対策事業 八山田三丁目 1 3 号線 外 歩道設置工事
施 行（納 入）場 所	郡山市八山田三丁目 地内
工 事 等 概 要	歩道設置工事 L=84.37m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 7 月 29 日（当 初 契 約 令和 7 年 4 月 21 日）
着 手	令和 7 年 4 月 22 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 9 月 29 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 9 月 29 日）
請 負 金 額	¥7,700,000円（当初 ¥7,579,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥570,370円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000053 住 所 郡山市喜久田町卸三丁目 3 8 番地 1 氏 名 株式会社郡山塗装 代表取締役 佐藤 隆
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0004579-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024003046 号
工 事 等 名	内環状線道路改良工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市字北畑 外 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=140.0m 幅員 W=27.0m～45.0m 掘削：V=1979.7m ³ 路床盛土 V= 894.3m ³ 舗装工（車道部）： 下層路盤 A=1,117.9m ² 上層路盤 A=945.0m ² 基層 A=931.5m ² 縁石工：歩車道境界ブロック L=139.9m 地先境界ブロック L=68.6m 防護柵工：仮設防護柵 N=41.0基
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 7 月 29 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 20 日）
着 手	令和 6 年 9 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 7 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 7 月 31 日）
請 負 金 額	¥52,874,800円（当初 ¥51,554,800 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,916,652円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000273 住 所 郡山市大槻町字下中野 4 番地の 2 氏 名 開東産業株式会社 代表取締役 菅野 彰一
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0009438-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024006900 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 徳定笹川二丁目線 側溝工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市笹川二丁目 地内
工 事 等 概 要	側溝工 L=70.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 7 月 31 日 (当 初 契 約 令和 7 年 3 月 4 日)
着 手	令和 7 年 3 月 5 日
完成 (しゅん工 ・ 完 納)	令和 7 年 9 月 1 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完 納) 令和 7 年 9 月 1 日)
請 負 金 額	¥5,247,000円 (当初 ¥4,699,200 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥388,667円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000301 住 所 郡山市安積荒井一丁目 3 3 番地 氏 名 株式会社人輝 代表取締役 小沼 輝雄
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0009074-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024006613 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 猪鹿野久保寺久保3号線 側溝工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市富田町字猪鹿野久保 地内
工 事 等 概 要	側溝工 L=60.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 8 月 6 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 18 日)
着 手	令和 7 年 2 月 19 日
完成 (しゅん工 ・ 完 納)	令和 7 年 8 月 7 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完 納) 令和 7 年 8 月 7 日)
請 負 金 額	¥3,531,000円 (当初 ¥3,424,300 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥261,556円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000218 住 所 郡山市八山田六丁目 4 番地 氏 名 株式会社エヌエス工業 代表取締役 根本 剛
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008844-000
業 種	土木設計
契 約 番 号	第 2024006445 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 守山金屋線 外 測量設計委託
施 行 (納 入) 場 所	郡山市安積町日出山字一本松 外 地内
工 事 等 概 要	委託延長 L=550.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 8 月 6 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 10 日)
着 手	令和 7 年 2 月 12 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 9 月 29 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 9 月 29 日)
請 負 金 額	¥4,708,000円 (当初 ¥4,039,200 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥348,741円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000001186 住 所 郡山市安積町笹川字荒池淵 1 番地 4 氏 名 日本技術設計コンサルタント株式会社 代表取締役 鷹箸 敏春
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008706-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024006336 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 赤沼方八町線 舗装修繕 (単独) 工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市横川町字大谷地 外 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=660.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 8 月 19 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日)
着 手	令和 7 年 3 月 3 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 9 月 25 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 9 月 25 日)
請 負 金 額	¥35,123,000円 (当初 ¥36,153,700 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,601,704円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000041 住 所 郡山市開成五丁目 1 2 番 9 号 氏 名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0000660-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025000394 号
工 事 等 名	松木町 1 号線 道路維持（舗装補修）工事
施 行（納 入）場 所	郡山市松木町 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=143.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 8 月 19 日（当 初 契 約 令和 7 年 6 月 5 日）
着 手	令和 7 年 6 月 6 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 8 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 8 月 28 日）
請 負 金 額	¥9,911,000円（当初 ¥9,607,400 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥734,148円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000027 住 所 郡山市熱海町中山字城ノ脇 1 1 5 番地 氏 名 片山産業株式会社 代表取締役 遠藤 俊光
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0001574-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025000705 号
工 事 等 名	小原田五丁目一丁目 1 号線 舗装修繕（単独）工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市小原田五丁目 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=126.2m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 8 月 19 日（当 初 契 約 令和 7 年 6 月 2 日）
着 手	令和 7 年 6 月 3 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 9 月 5 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 9 月 5 日）
請 負 金 額	¥8,580,000円（当初 ¥8,453,500 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥635,556円）
請 負 人 （ 受 託 者 ） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000239 住 所 郡山市芳賀一丁目 6 番 5 号 氏 名 株式会社大越工業所 代表取締役 大越 健一
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008719-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024006349 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 桜ヶ丘二丁目 8 号線 側溝工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市田村町桜ヶ丘二丁目 地内
工 事 等 概 要	側溝工 L=131.9m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 8 月 19 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 21 日)
着 手	令和 7 年 2 月 25 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 10 月 10 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 10 月 10 日)
請 負 金 額	¥10,384,000円 (当初 ¥10,565,500 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥769,185円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000301 住 所 郡山市安積荒井一丁目 3 3 番地 氏 名 株式会社人輝 代表取締役 小沼 輝雄
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008760-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024006383 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 香久池一丁目 6 号線 側溝工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市香久池一丁目 地内
工 事 等 概 要	側溝工 L=83.5m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 8 月 20 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 10 日)
着 手	令和 7 年 2 月 12 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 8 月 20 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 8 月 20 日)
請 負 金 額	¥8,327,000円 (当初 ¥7,943,100 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥616,815円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000200 住 所 郡山市久留米二丁目 2 8 番地の 8 氏 名 森尾興発株式会社 代表取締役 森尾 興史
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0002788-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2025001545 号
工 事 等 名	駅前一丁目 1 号線 外 側溝工事
施 行（納 入）場 所	郡山市駅前一丁目 外 地内
工 事 等 概 要	【 1 工区】施工延長 L=20.8m 【 2 工区】施工延長 L= 4.8m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 8 月 20 日（当 初 契 約 令和 7 年 6 月 30 日）
着 手	令和 7 年 7 月 1 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 10 月 20 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 10 月 20 日）
請 負 金 額	¥2,442,000円（当初 ¥2,083,400 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥180,889円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000001087 住 所 郡山市富久山町久保田字中台 7 5 番地 1 氏 名 ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間 昭義
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008713-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024006343 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 高倉坪沢三丁目線 舗装修繕 (単独) 工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市日和田町高倉字上萱沼 外 地内
工 事 等 概 要	舗装修繕工 L=360.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 8 月 21 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 28 日)
着 手	令和 7 年 3 月 3 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 8 月 22 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 8 月 22 日)
請 負 金 額	¥21,065,000円 (当初 ¥21,040,800 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,560,370円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000124 住 所 郡山市湖南町舟津字村上 1 番地 2 氏 名 渡富建設株式会社 代表取締役 渡部 智子
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008741-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024006367 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 太郎殿前 1 号線 外 側溝工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市富久山町久保田字太郎殿前 地内
工 事 等 概 要	側溝工 L=84.7m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 8 月 25 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 21 日)
着 手	令和 7 年 2 月 25 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 10 月 10 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 10 月 10 日)
請 負 金 額	¥10,615,000円 (当初 ¥10,349,900 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥786,296円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000889 住 所 郡山市大槻町字北ノ林 2 7 番地 3 3 氏 名 有限会社シンザワ工業 代表取締役 新澤 弘昌
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0000876-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025000485 号
工 事 等 名	荒井八山田線 舗装修繕（単独）工事
施 行（納 入）場 所	郡山市朝日三丁目 外 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=238.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 8 月 20 日（当 初 契 約 令和 7 年 6 月 5 日）
着 手	令和 7 年 6 月 6 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 11 月 25 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 11 月 25 日）
請 負 金 額	¥37,785,000円（当初 ¥37,686,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,798,889円）
請 負 人 （ 受 託 者 ） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000206 住 所 郡山市逢瀬町多田野字新池下 2 3 番地 1 1 氏 名 株式会社宗形組 代表取締役 宗形 久男
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2022000830 号
工 事 等 名	郡山西部第一工業団地（第 2 期工区）造成工事
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工 事 概 要	郡山西部第一工業団地（第 2 期工区） A=76.9ha 造成部（全体面積 A=47.3ha 分譲面積 A=37.0ha） 土工 N=1 式 調節池工 N=1 式 排水工 N=1 式 幹線道路16-1号線 外
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 8 月 20 日（当 初 契 約 令和 4 年 6 月 30 日）
着 手	令和 4 年 7 月 1 日
しゅん工（完成）	令和 7 年 10 月 31 日（当初しゅん工（完成）令和 7 年 10 月 31 日）
請 負 金 額	¥6,932,823,700円（当初 ¥6,939,526,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥330,134,462円）
請 負 人	コード 1000026985 住 所 宮城県仙台市青葉区中央四丁目 4 番 1 9 号
住 所 ・ 氏 名	氏 名 鹿島・昭和特定建設工事共同企業体 執行役員支店長 横井 隆幸
変更理由 工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0005456-000
業 種	解体工事
契 約 番 号	第 2024003748 号
工 事 等 名	郡山市母子生活支援施設ひまわり荘解体工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市希望ヶ丘 地内
工 事 等 概 要	施設解体 ひまわり荘(母子寮)：鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積1433.60㎡ その他付属建物、外構等解体
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 8 月 22 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 18 日）
着 手	令和 6 年 10 月 21 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 8 月 29 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 5 月 30 日）
請 負 金 額	¥87,028,700円（当初 ¥79,603,700 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,911,700円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000041 住 所 郡山市開成五丁目 1 2 番 9 号 氏 名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0001838-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2025000879 号
工 事 等 名	岡ノ城東線 側溝工事（その2）
施 行（納 入） 場 所	郡山市富久山町久保田字久保田 地内
工 事 等 概 要	側溝工 L=22.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 9 月 1 日（当 初 契 約 令和 7 年 6 月 2 日）
着 手	令和 7 年 6 月 3 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 9 月 22 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 9 月 22 日）
請 負 金 額	¥2,398,000円（当初 ¥2,095,500 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥177,630円）
請 負 人 （ 受 託 者 ） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000033 住 所 郡山市横塚五丁目 2 番 7 号 氏 名 株式会社郡山プラント工業 代表取締役 佐久間 善孝
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0005665-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024003919 号
工 事 等 名	大町土地区画整理事業 道路改良工事（電線地中化）
施 行（納 入） 場 所	郡山市駅前二丁目 地内（都市計画道路日の出通り線）
工 事 等 概 要	道路改良工事（電線地中化） 施工延長 L=38.5m W=22.0m 電線共同溝 L=17.7m 管路工 L=14.3m 特殊部工 N=1.0箇所 分岐柵工 N=2.0箇所 排水構造物工 N=1式 プレキャスト側溝工 L=69.3m 集水柵工 N=10.0箇所
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 9 月 2 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 31 日）
着 手	令和 6 年 11 月 1 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 9 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 9 月 30 日）
請 負 金 額	¥51,419,500円（当初 ¥48,101,900 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,808,852円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000188 住 所 郡山市虎丸町 1 1 番 1 9 号 氏 名 むさし建設株式会社 代表取締役 佐藤 安志
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0007003-000
業 種	水道施設工事
契 約 番 号	第 2023004973 号
工 事 等 名	郡山西部第一工業団地（第 2 期工区）配水管布設工事（その 2）
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工 事 等 概 要	布設総延長 L=2,358.8m DIP-GX形 Φ200 L= 607.3m DIP-GX形 Φ150 L=1,751.5m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 9 月 4 日（当 初 契 約 令和 5 年 12 月 21 日）
着 手	令和 5 年 12 月 22 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 10 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 10 月 31 日）
請 負 金 額	¥121,726,000円（当初 ¥118,490,900 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥9,016,741円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000074 住 所 郡山市南一丁目 2 2 番地 氏 名 株式会社エンドウ 代表取締役 遠藤 大輔
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0000438-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025000322 号
工 事 等 名	大田三町目線 舗装修繕（単独）工事
施 行（納 入）場 所	郡山市西田町木村字川端 外 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=365.5m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 9 月 4 日（当 初 契 約 令和 7 年 6 月 5 日）
着 手	令和 7 年 6 月 6 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 10 月 7 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 10 月 7 日）
請 負 金 額	¥24,563,000円（当初 ¥21,501,700 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,819,481円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000068 住 所 郡山市大槻町字池上西 1 番地の 2 氏 名 公益土木株式会社 代表取締役 石井 直紀
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0002000-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025000994 号
工 事 等 名	上伊豆島安子島線 舗装修繕（単独）工事
施 行（納 入）場 所	郡山市熱海町安子島字鹿ノ畑 外 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=150.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 9 月 4 日（当 初 契 約 令和 7 年 6 月 19 日）
着 手	令和 7 年 6 月 20 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 10 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 10 月 31 日）
請 負 金 額	¥9,251,000円（当初 ¥9,365,400 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥685,259円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000256 住 所 郡山市笹川二丁目 2 8 番地 氏 名 橘建設株式会社 代表取締役 鳥畑 栄司
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0001616-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025000739 号
工 事 等 名	川田山下西線 舗装修繕(単独)工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市大槻町字万耕地 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=210.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 9 月 4 日 (当 初 契 約 令和 7 年 6 月 2 日)
着 手	令和 7 年 6 月 3 日
完成 (しゅん工 ・ 完 納)	令和 7 年 9 月 10 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完 納) 令和 7 年 9 月 10 日)
請 負 金 額	¥7,986,000円 (当初 ¥7,737,400 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥591,556円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000087 住 所 郡山市片平町字庚坦原 1 4 番地 氏 名 富士工業株式会社 代表取締役 笠間 直一
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0000458-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025000324 号
工 事 等 名	大田丹伊田線 舗装修繕（単独）工事
施 行（納 入）場 所	郡山市西田町板橋字大久保 外 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=373.3m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 9 月 4 日（当 初 契 約 令和 7 年 6 月 5 日）
着 手	令和 7 年 6 月 6 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 9 月 26 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 9 月 26 日）
請 負 金 額	¥17,226,000円（当初 ¥16,083,100 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,276,000円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000087 住 所 郡山市片平町字庚坦原 1 4 番地 氏 名 富士工業株式会社 代表取締役 笠間 直一
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0009272-000
業 種	土木設計
契 約 番 号	第 2024006768 号
工 事 等 名	(ゼロ市債)山ノ井水路 測量設計委託
施 行 (納 入) 場 所	郡山市日和田町字馬番山 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=110.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 9 月 11 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 27 日)
着 手	令和 7 年 2 月 28 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 9 月 30 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 9 月 30 日)
請 負 金 額	¥1,716,000円 (当初 ¥1,432,200 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥127,111円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000001189 住 所 郡山市富久山町福原字宝田 7 7 番地 3 氏 名 株式会社都市開発設計 代表取締役 野口 隆夫
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0001349-000
業 種	電気工事
契 約 番 号	第 2025000620 号
工 事 等 名	郡山市東山霊園管理事務所作業員休憩所電気設備改修工事
施行（納入）場所	郡山市田村町 地内
工 事 等 概 要	東山霊園管理事務所作業員休憩所 電気設備改修：引込開閉器盤新設、照明器具、配管配線
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 7 年 9 月 16 日（当 初 契 約 令和 7 年 5 月 26 日）
着 手	令和 7 年 5 月 27 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 9 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 9 月 30 日）

請 負 金 額	¥5,241,500円（当初 ¥5,197,500 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥476,500円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000147 住 所 郡山市菜根三丁目 3 3 番 1 6 号 氏 名 郡山電工株式会社 代表取締役 永井 博

変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。
------	-------------------

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0001953-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025000962 号
工 事 等 名	上道渡守山線 舗装修繕（単独）工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市田村町細田字時内 外 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=178.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 9 月 17 日（当 初 契 約 令和 7 年 6 月 19 日）
着 手	令和 7 年 6 月 20 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 10 月 17 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 10 月 17 日）
請 負 金 額	¥14,971,000円（当初 ¥13,429,900 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,108,963円）
請 負 人 （ 受 託 者 ） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000091 住 所 郡山市田村町守山字中町 2 0 番地 氏 名 田母神建設株式会社 代表取締役 田母神 達雄
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0010087-000
業 種	土木設計
契 約 番 号	第 2024007400 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 伊賀河原土地区画整理事業 測量実施設計修正委託
施 行 (納 入) 場 所	郡山市富久山町久保田 地内 (都市計画道路東部幹線 外)
工 事 等 概 要	測量 路線測量 一式 現地測量 一式 実施設計 構造物詳細設計 一式 歩道詳細設計 一式
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 9 月 19 日 (当 初 契 約 令和 7 年 3 月 17 日)
着 手	令和 7 年 3 月 18 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 10 月 31 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 9 月 30 日)
請 負 金 額	¥8,250,000円 (当初 ¥5,437,300 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥611,111円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000001190 住 所 郡山市桑野二丁目 1 7 番 1 2 号 氏 名 株式会社日本測地コンサルタント 代表取締役 小池 保弘
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。 単価の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008716-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024006346 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 八丁目日和田 2 号線 側溝工事
施行(納入) 場所 郡山市日和田町字一ツ坦 地内	
工 事 等 概 要	施工延長 L=93.2m
契 約 方 法 制限付一般競争入札	
契 約	令和 7 年 9 月 19 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 21 日)
着 手	令和 7 年 2 月 25 日
完成(しゅん工・完納)	令和 7 年 11 月 13 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 7 年 11 月 13 日)
請 負 金 額	¥13,838,000円 (当初 ¥13,673,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,025,037円)
請 負 人 (受託者) 住 所・氏 名	コード 1000000152 住 所 郡山市喜久田町堀之内字堀内 5 9 番地 氏 名 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0001253-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024007742 号
工 事 等 名	根木屋鬼生田線 舗装修繕工事
施 行（納 入）場 所	郡山市西田町鬼生田字里 外 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=203.56m 表層工（再生密粒度As20F, t=5cm） A=1,743.2㎡ 基層工（再生粗粒度As20, t=6cm） A=1,424.9㎡ 路面切削工（t=11cm） A=1,424.9㎡
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 9 月 19 日（当 初 契 約 令和 7 年 5 月 12 日）
着 手	令和 7 年 5 月 13 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 11 月 7 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 11 月 7 日）
請 負 金 額	¥21,813,000円（当初 ¥24,022,900 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,615,778円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000044 住 所 郡山市神明町 2 番 3 号 氏 名 合資会社共立社 代表社員 佐藤 彰宏
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0001824-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025000866 号
工 事 等 名	東川田三丁目2号線 舗装修繕（単独）工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市三穂田町川田字小樋 外 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=161.6m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 9 月 24 日（当 初 契 約 令和 7 年 6 月 19 日）
着 手	令和 7 年 6 月 20 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 10 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 10 月 31 日）
請 負 金 額	¥8,613,000円（当初 ¥8,878,100 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥638,000円）
請 負 人 （ 受 託 者 ） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000027 住 所 郡山市熱海町中山字城ノ脇 1 1 5 番地 氏 名 片山産業株式会社 代表取締役 遠藤 俊光
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0002829-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2025001582 号
工 事 等 名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市田村町徳定 地内（区画道路第6-31号線）
工 事 等 概 要	区画道路第6-31号線 施工延長L=65.7m W=3.0m 道路土工N=一式 土留工 N=一式 カルバート工 □1200mm×1000mm L=22.4m 排水構造物工 III-A-I 300A L=25.5m 舗装工 N=一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 9 月 24 日（当 初 契 約 令和 7 年 7 月 10 日）
着 手	令和 7 年 7 月 11 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 1 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 1 月 30 日）
請 負 金 額	¥17,710,000円（当初 ¥16,639,700 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,311,852円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000273 住 所 郡山市大槻町字下中野 4 番地の 2 氏 名 開東産業株式会社 代表取締役 菅野 彰一
変更理由 工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0002576-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025001380 号
工 事 等 名	高森1号線 道路維持（舗装補修）工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市熱海町安子島字高森 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=192.8m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 9 月 29 日（当 初 契 約 令和 7 年 6 月 30 日）
着 手	令和 7 年 7 月 1 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 9 月 29 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 9 月 29 日）
請 負 金 額	¥4,807,000円（当初 ¥5,024,800 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥356,074円）
請 負 人 （ 受 託 者 ） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000242 住 所 郡山市喜久田町上尾池 5 1 番 3 3 氏 名 有限会社渡邊起業 代表取締役 渡邊 和昌
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0003189-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025001868 号
工 事 等 名	並木片平線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所 郡山市富田町字西原 地内	
工 事 等 概 要 施工延長 L=180.0m	
契 約 方 法 指名競争入札	
契 約 令和 7 年 9 月 30 日（当 初 契 約 令和 7 年 7 月 14 日）	
着 手 令和 7 年 7 月 15 日	
完成（しゅん工・完納） 令和 7 年 10 月 22 日（当初完成（しゅん工・完納） 令和 7 年 10 月 22 日）	
請 負 金 額	¥8,910,000円（当初 ¥8,675,700 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥660,000円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000041 住 所 郡山市開成五丁目 1 2 番 9 号 氏 名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0001828-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025000870 号
工 事 等 名	横塚五丁目一丁目線 舗装修繕（単独）工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市横塚一丁目 外 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=322.5m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 10 月 3 日（当 初 契 約 令和 7 年 6 月 19 日）
着 手	令和 7 年 6 月 20 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 10 月 24 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 10 月 24 日）
請 負 金 額	¥22,528,000円（当初 ¥25,355,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,668,741円）
請 負 人 （ 受 託 者 ） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000019 住 所 郡山市久留米一丁目 2 番地の 2 氏 名 株式会社石井重建 代表取締役 石井 勇寿
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0001744-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025000818 号
工 事 等 名	昭和二丁目八山田線 舗装修繕(単独)工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市富久山町福原字福原 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=155.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 10 月 8 日 (当 初 契 約 令和 7 年 6 月 19 日)
着 手	令和 7 年 6 月 20 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 10 月 15 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 10 月 15 日)
請 負 金 額	¥11,451,000円 (当初 ¥9,590,900 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥848,222円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000096 住 所 郡山市日和田町高倉字高森 1 番地 2 1 3 氏 名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0000939-000
業 種	解体工事
契 約 番 号	第 2024000504 号
工 事 等 名	旧郡山市立赤津小学校解体工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市湖南町 地内
工 事 等 概 要	廃校舎解体 校 舎 : 鉄筋コンクリート造 2階建て 1295㎡ 屋内運動場: 鉄筋コンクリート造+鉄骨造 平屋建て 480㎡ プール棟 : 鉄筋コンクリート造 平屋建て 71.4㎡ 校長住宅 : 木造 平屋建て 66.2㎡ 付属棟 : 9棟
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 10 月 15 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 28 日）
着 手	令和 6 年 7 月 1 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 10 月 15 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 10 月 15 日）
請 負 金 額	¥218,955,000円（当初 ¥224,554,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥19,905,000円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000784 住 所 郡山市熱海町安子島字馬場 8 2 番地 氏 名 有限会社若林造園土木 代表取締役 若林 宏一
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0001990-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025000986 号
工 事 等 名	鬼生田日和田線 舗装修繕（単独）工事
施 行（納 入）場 所	郡山市日和田町梅沢字白幡 外 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=250.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 10 月 17 日（当 初 契 約 令和 7 年 6 月 19 日）
着 手	令和 7 年 6 月 20 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 11 月 14 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 11 月 14 日）
請 負 金 額	¥15,235,000円（当初 ¥15,114,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,128,519円）
請 負 人 （ 受 託 者 ） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000177 住 所 郡山市開成六丁目 1 9 6 番地 1 氏 名 郡山建設株式会社 代表取締役 松川 秀行
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0003028-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2025001743 号
工 事 等 名	開成二丁目3号線 側溝工事
施行（納入）場所 郡山市開成二丁目 地内	
工 事 等 概 要 側溝工 L=58.4m	
契 約 方 法 指名競争入札	
契 約 令和 7 年 10 月 20 日（当 初 契 約 令和 7 年 7 月 7 日）	
着 手 令和 7 年 7 月 8 日	
完成（しゅん工・完納） 令和 7 年 12 月 15 日（当初完成（しゅん工・完納） 令和 7 年 12 月 15 日）	
請 負 金 額	¥6,380,000円（当初 ¥6,009,300 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥472,593円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000001024 住 所 郡山市開成四丁目 9－1 2 柴ビル 3 0 2 氏 名 株式会社エムケー興業 代表取締役 鈴木 清永
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0008736-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024006362 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 一本松 2 号線 側溝工事
施行(納入) 場所 郡山市安積町日出山字一本松 地内	
工 事 等 概 要	側溝工 L=253.0m
契 約 方 法 制限付一般競争入札	
契 約	令和 7 年 10 月 21 日 (当 初 契 約 令和 7 年 2 月 21 日)
着 手	令和 7 年 2 月 25 日
完成(しゅん工・完納)	令和 7 年 11 月 13 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 7 年 11 月 13 日)
請 負 金 額	¥19,118,000円 (当初 ¥21,021,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,416,148円)
請 負 人 (受託者) 住 所・氏 名	コード 1000000279 住 所 郡山市安積町長久保三丁目 1 2 番地 1 6 氏 名 株式会社タイセークリーン 代表取締役 本田 弘
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0004147-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2025002627 号
工 事 等 名	横川菖蒲根線 側溝工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市熱海町玉川字雇沢 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=30.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 10 月 22 日（当 初 契 約 令和 7 年 8 月 25 日）
着 手	令和 7 年 8 月 26 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 1 月 19 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 1 月 19 日）
請 負 金 額	¥4,510,000円（当初 ¥3,866,500 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥334,074円）
請 負 人 （ 受 託 者 ） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000170 住 所 郡山市不動前一丁目 1 0 7 番 1 氏 名 株式会社 S E N Y O 建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0004007-000
業 種	塗装工事
契 約 番 号	第 2025002513 号
工 事 等 名	大槻多田野線 外 交安維持（カラー舗装補修）工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市大槻町字中ノ平 外 地内
工 事 等 概 要	交安維持工事 N=4.0箇所
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 10 月 29 日（当 初 契 約 令和 7 年 8 月 12 日）
着 手	令和 7 年 8 月 13 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 1 月 5 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 1 月 5 日）
請 負 金 額	¥3,487,000円（当初 ¥2,781,900 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥258,296円）
請 負 人 （ 受 託 者 ） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000048 住 所 郡山市待池台一丁目 5 5 番地 3 7 氏 名 トーアン株式会社 代表取締役 神事 潤三
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0003139-000
業 種	地上測量
契 約 番 号	第 2025001825 号
工 事 等 名	郡山西部第一工業団地（第 2 期工区）基準点測量委託（その 1）
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工 事 等 概 要	基準点測量 N = 1 式
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 11 月 4 日（当 初 契 約 令和 7 年 7 月 7 日）
着 手	令和 7 年 7 月 8 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 11 月 17 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 11 月 17 日）
請 負 金 額	¥4,048,000円（当初 ¥7,099,400 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥299,852円）
請 負 人 （受託者） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000001152 住 所 郡山市開成二丁目 5 番 1 2 号 氏 名 株式会社開成測量設計社 代表取締役 今野 辰哉
変更理由 業務量の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0003142-000
業 種	地上測量
契 約 番 号	第 2025001827 号
工 事 等 名	郡山西部第一工業団地（第 2 期工区）基準点測量委託（その 2）
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工 事 等 概 要	基準点測量 N = 1 式
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 11 月 4 日（当 初 契 約 令和 7 年 7 月 7 日）
着 手	令和 7 年 7 月 8 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 11 月 17 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 11 月 17 日）
請 負 金 額	¥5,082,000円（当初 ¥7,177,500 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥376,444円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000001648 住 所 郡山市島一丁目 2 2 番 3 0 号 氏 名 株式会社櫻エンジニアリング 代表取締役 大島 高昭
変更理由 業務量の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0002612-000
業 種	電気工事
契 約 番 号	第 2025001414 号
工 事 等 名	大槻公園照明器具 L E D 化工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市大槻町 地内
工 事 等 概 要	照明器具の L E D 化に伴う電気設備改修工事 大槻公園
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 11 月 11 日 (当 初 契 約 令和 7 年 7 月 10 日)
着 手	令和 7 年 7 月 11 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 8 年 2 月 27 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 8 年 2 月 27 日)
請 負 金 額	¥37, 323, 000 円 (当初 ¥37, 257, 000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3, 393, 000 円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000147 住 所 郡山市菜根三丁目 3 3 番 1 6 号 氏 名 郡山電工株式会社 代表取締役 永井 博
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0003122-000
業 種	電気通信工事
契 約 番 号	第 2025001814 号
工 事 等 名	郡山市立高瀬中学校情報防災設備改修工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市田村町 地内
工 事 等 概 要	自動火災報知設備改修工事 ・受信機（30回線）：1組 ・ベル：11個 ・光電式煙感知器：19個 ・消火栓始動装置：1組 ・発信機、表示灯：各10個 ・誘導灯：6個 ・自動閉鎖装置：14個 ・屋内消火栓設備：1式
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 11 月 17 日（当 初 契 約 令和 7 年 7 月 7 日）
着 手	令和 7 年 7 月 8 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 11 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 11 月 28 日）
請 負 金 額	¥8,998,000円（当初 ¥8,954,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥818,000円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000129 住 所 郡山市富田町字向館 5 4 番地の 1 氏 名 株式会社ライト・エンジ 代表取締役 佐藤 茂
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0003242-000
業 種	電気通信工事
契 約 番 号	第 2025001911 号
工 事 等 名	郡山市立片平中学校情報防災設備改修工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市片平町 地内
工 事 等 概 要	自動火災報知設備改修工事 ・受信機（40回線）：1 組 ・発信機、表示灯、ベル：各 8 個 ・スポット型感知器：2 個 ・光電式煙感知器：26個 ・自動閉鎖装置：6 個 ・消火栓始動装置：1 組
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 11 月 17 日（当 初 契 約 令和 7 年 7 月 14 日）
着 手	令和 7 年 7 月 15 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 11 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 11 月 28 日）
請 負 金 額	¥8,228,000円（当初 ¥8,195,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥748,000円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000052 住 所 郡山市待池台一丁目 5 5 番 3 3 氏 名 光栄電気通信工業株式会社 代表取締役 鳴原 健太郎
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0004890-000
業 種	管工事
契 約 番 号	第 2025003182 号
工 事 等 名	郡山市大成保育所暖房設備設置工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市鳴神三丁目 地内
工 事 等 概 要	暖房設備設置工事 FF温風暖房機(暖房能力:9.3kW程度) 3 台
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 11 月 21 日（当 初 契 約 令和 7 年 9 月 16 日）
着 手	令和 7 年 9 月 17 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 11 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 11 月 28 日）
請 負 金 額	¥2,480,500円（当初 ¥2,469,500 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥225,500円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000026088 住 所 郡山市芳賀二丁目 8 番 1 7 号 氏 名 株式会社ワイエンジン 代表取締役 横田 中
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0009425-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024006887 号
工 事 等 名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その 6）
施 行（納 入） 場 所	郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路 笹川大善寺線）
工 事 等 概 要	施工延長 L=266.3m W=10.7m～11.3m 道路土工 N＝一式 基層工（再生粗粒度As20 t=5cm） A＝1,470.0m ² 上層路盤工（瀝青安定処理 t=10cm） A＝1,432.3m ² 上層路盤工（M-40 t=15cm） A＝1,413.4m ² 下層路盤工（RC-40 t=20cm） A＝0.0m ²
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 11 月 27 日（当 初 契 約 令和 7 年 3 月 13 日）
着 手	令和 7 年 3 月 14 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 11 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 11 月 28 日）
請 負 金 額	¥46,574,000円（当初 ¥49,940,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,449,926円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000096 住 所 郡山市日和田町高倉字高森 1 番地 2 1 3 氏 名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0009999-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024007330 号
工 事 等 名	伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事（その 5）
施 行（納 入） 場 所	郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路伊賀河原 1 号線）
工 事 等 概 要	施工延長 L=144.6m W=16.0m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 11 月 27 日（当 初 契 約 令和 7 年 3 月 24 日）
着 手	令和 7 年 3 月 25 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 3 月 13 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 11 月 28 日）
請 負 金 額	¥42,207,000円（当初 ¥41,082,800 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,126,444円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000124 住 所 郡山市湖南町舟津字村上 1 番地 2 氏 名 渡富建設株式会社 代表取締役 渡部 智子
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0005906-000
業 種	電気工事
契 約 番 号	第 2025004003 号
工 事 等 名	開成山公園公園灯更新工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市開成一丁目 地内
工 事 等 概 要	公園灯更新 N=4.0基
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 11 月 27 日（当 初 契 約 令和 7 年 10 月 27 日）
着 手	令和 7 年 10 月 28 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 2 月 16 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 2 月 16 日）
請 負 金 額	¥4,235,000円（当初 ¥4,209,700 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥313,704円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000100 住 所 郡山市大槻町字西ノ宮 4 番地の 3 氏 名 中野電工株式会社 代表取締役 吉田 政夫
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0002607-000
業 種	電気工事
契 約 番 号	第 2025001410 号
工 事 等 名	笹原公園外52公園照明器具 L E D 化工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市安積一丁目 外 地内
工 事 等 概 要	照明器具の L E D 化に伴う電気設備改修工事 笹原公園外52公園
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 7 年 12 月 1 日 (当 初 契 約 令和 7 年 7 月 10 日)
着 手	令和 7 年 7 月 11 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 8 年 2 月 27 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 8 年 2 月 27 日)

請 負 金 額	¥60,691,400円 (当初 ¥60,592,400 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥5,517,400円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000270 住 所 郡山市田村町徳定字芋干場 1 6 番地 氏 名 有限会社南陽電設 代表取締役 滝田 剛史

変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。
------	-------------------

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0001814-000
業 種	管工事
契 約 番 号	第 2025000857 号
工 事 等 名	郡山市立安積第三小学校給水設備改修工事
施 行（納 入）場 所	郡山市安積町 地内
工 事 等 概 要	給水設備改修工事 屋内給水設備 1 式 屋外給水設備 1 式
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 7 年 12 月 5 日（当 初 契 約 令和 7 年 6 月 19 日）
着 手	令和 7 年 6 月 20 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 12 月 12 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 12 月 12 日）

請 負 金 額	¥27, 599, 000円（当初 ¥27, 533, 000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2, 509, 000円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000056 住 所 郡山市富田町字権現林 3 番地の 4 氏 名 三洋設備株式会社 代表取締役 鈴木 敏夫

変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。
------	-------------------

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0003300-000
業 種	管工事
契 約 番 号	第 2025001965 号
工 事 等 名	郡山市立日和田中学校屋内運動場トイレ改修給排水設備外工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市日和田町 地内
工 事 等 概 要	トイレ全面改修工事に伴う給排水設備工事及び電気設備工事 屋内運動場トイレ 洋便器：4 個、小便器：3 個
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 12 月 5 日（当 初 契 約 令和 7 年 7 月 14 日）
着 手	令和 7 年 7 月 15 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 12 月 12 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 12 月 12 日）
請 負 金 額	¥8,035,500円（当初 ¥7,980,500 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥730,500円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000155 住 所 郡山市富久山町久保田字伊賀河原 7 8 番地 氏 名 有限会社新田工業所 代表取締役 新田 学
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0003332-000
業 種	内装仕上工事
契 約 番 号	第 2025001992 号
工 事 等 名	郡山市立日和田中学校屋内運動場トイレ改修工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市日和田町 地内
工 事 等 概 要	屋内運動場トイレ改修：全面改修
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 12 月 5 日（当 初 契 約 令和 7 年 7 月 14 日）
着 手	令和 7 年 7 月 15 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 12 月 12 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 12 月 12 日）
請 負 金 額	¥7,469,000円（当初 ¥7,392,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥679,000円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000089 住 所 郡山市富久山町久保田字古垣 1 5 4 番 4 号 氏 名 株式会社中央工装 代表取締役 藤木 陽一郎
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0004894-000
業 種	内装仕上工事
契 約 番 号	第 2025003186 号
工 事 等 名	郡山駅東口広場トイレ改修工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市谷島町 地内
工 事 等 概 要	RC造平屋建て、33.94㎡ ・便器の洋式化：3 箇所 ・壁上部の間仕切り設置
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 12 月 5 日（当 初 契 約 令和 7 年 9 月 16 日）
着 手	令和 7 年 9 月 17 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 12 月 12 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 12 月 12 日）
請 負 金 額	¥3,924,800円（当初 ¥3,858,800 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥356,800円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000307 住 所 郡山市富田西六丁目 6 番地 氏 名 島和建設株式会社 代表取締役 嶋崎 尊士
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0005498-000
業 種	解体工事
契 約 番 号	第 2025003671 号
工 事 等 名	希望ヶ丘市営住宅18－39号棟解体工事
施行（納入）場所	郡山市希望ヶ丘 地内
工 事 等 概 要	市営住宅解体 18-39号棟 木造平屋建て 延床面積50.54㎡
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 7 年 12 月 5 日（当 初 契 約 令和 7 年 10 月 8 日）
着 手	令和 7 年 10 月 9 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 12 月 12 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 12 月 12 日）

請 負 金 額	¥2,294,600円（当初 ¥2,063,600 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥208,600円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000027 住 所 郡山市熱海町中山字城ノ脇 1 1 5 番地 氏 名 片山産業株式会社 代表取締役 遠藤 俊光

変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。
------	-------------------

変更契約内容

令和 7 年度	
伝 票 番 号	0003400-000
業 種	解体工事
契 約 番 号	第 2025002044 号
工 事 等 名	仁池向市営住宅1-3号棟外3棟解体工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市大槻町 地内
工 事 等 概 要	市営住宅解体 1-3号棟 コンクリートブロック造平屋建て 延床面積153.90㎡ 1-9号棟 コンクリートブロック造平屋建て 延床面積188.17㎡ 2-1号棟 コンクリートブロック造平屋建て 延床面積180.59㎡ 2-5号棟 コンクリートブロック造平屋建て 延床面積128.69㎡
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 12 月 12 日（当 初 契 約 令和 7 年 8 月 1 日）
着 手	令和 7 年 8 月 4 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 1 月 16 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 1 月 16 日）
請 負 金 額	¥20,174,000円（当初 ¥18,678,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,834,000円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000020 住 所 郡山市昭和二丁目 1 1 番 3 4 号 氏 名 株式会社市川建設 代表取締役 市川 良一
変更理由 工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。	