

# 133号雨水幹線公共下水道築造工事 第11工区（流入管） 工事状況

令和7年12月末 進捗率 約84%

12月は、既設雨水管撤去などを行いました。


1月は、既設雨水管撤去及び歩車道境界ブロック再設置を行います。



既設雨水管撤去 掘削状況



既設雨水管撤去状況



既設雨水管撤去 埋戻し状況



既設雨水管撤去 舗装仮復旧状況

