

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004738-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024003175 号
工事等名	ため池防災・減災事業（上の池(下)）対策工事
施行（納入）場所	郡山市富久山町福原 地内
工事等概要	放流施設工 N=1基 仮設工 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年4月25日（当初契約 令和6年9月20日）
着手	令和6年9月24日
完成（しゅん工・完納）	令和7年5月30日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年5月30日）
請負金額	¥29,992,600円（当初 ¥29,957,400円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,221,674円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000044 住所 郡山市神明町2番3号 氏名 合資会社共立社 代表社員 佐藤 彰宏
変更理由	工事量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004771-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024003199 号
工事等名	ため池防災・減災事業（釜帰池）対策工事
施行（納入）場所	郡山市逢瀬町多田野 地内
工事等概要	浚渫工 A=3,100m <sup>2</sup> 浚渫土量 V=1,550m <sup>3</sup> 放流施設工 N=1基 仮設工 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年4月25日（当初契約令和6年9月20日）
着手	令和6年9月24日
完成（しゅん工・完納）	令和7年5月30日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年5月30日）
請負金額	¥52,140,000円（当初 ¥42,929,700円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,862,222円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000041 住所 郡山市開成五丁目12番9号 氏名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由	工事量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0007569-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024005464 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 舗装工事 (その3)
施行(納入)場所	郡山市田村町徳定 地内 (都市計画道路安積永盛駅前線)
工事等概要	舗装工事 施工延長 L=307.3m W=3.5m 表層工 (再生細粒度As13 t=3cm) A=281.6m <sup>2</sup> 表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A=252.1m <sup>2</sup> 縁石工 N=一式 歩道乗入工 N=一式 排水構造物工 N=一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年4月25日 (当初契約 令和7年1月10日)
着手	令和7年1月14日
完成 (しゅん工・完納)	令和7年4月30日 (当初完成 (しゅん工・完納) 令和7年4月30日)
請負金額	¥16,852,000円 (当初 ¥16,593,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,248,296円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000041 住所 郡山市開成五丁目12番9号 氏名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由	工事量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008732-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006358 号
工事等名	(ゼロ市債) 下田館線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市西田町芹沢字下田 地内
工事等概要	側溝工 L=80.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年5月7日 (当初契約 令和7年2月10日)
着手	令和7年2月12日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月12日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年8月12日)
請負金額	¥6,353,600円 (当初 ¥6,344,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥470,637円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001087 住所 郡山市富久山町久保田字中台75番地1 氏名 ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間 昭義
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008721-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006351 号
工事等名	(ゼロ市債) 笹川多田野線 舗装修繕(単独) 工事
施行(納入) 場所	郡山市安積一丁目 地内
工事等概要	舗装工 L=187.65m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年5月9日(当初契約 令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年7月16日(当初完成(しゅん工・完納) 令和7年7月16日)
請負金額	¥14,564,000円 (当初 ¥12,228,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,078,815円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000206 住所 郡山市逢瀬町多田野字新池下23番地11 氏名 株式会社宗形組 代表取締役 宗形 久男
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000926-000
業種	解体工事
契約番号	第 2024000497 号
工事等名	旧郡山市立中野小学校解体工事
施行(納入)場所	郡山市湖南町 地内
工事等概要	廃校舎解体 校舎 : 鉄筋コンクリート造 2階建て 1361㎡ 屋内運動場 : 鉄筋コンクリート造+鉄骨造 平屋建て 497㎡ 付属棟 : 10棟
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年5月15日 (当初契約 令和6年6月28日)
着手	令和6年7月1日
完成(しゅん工・完納)	令和7年5月30日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年5月30日)
請負金額	¥159,841,000円 (当初 ¥152,581,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥14,531,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000099 住所 郡山市田村町金屋字孫右エ門平41番地の1 氏名 株式会社丸建工業 代表取締役 涌井 健
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005657-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024003911 号
工事等名	大田2号線 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市西田町大田 地内
工事等概要	道路改良工事: 大田2号線 施工延長 当初 L=35.8m 変更 L=34.9m 護岸工 コンクリートブロック積 当初 A=148.8m <sup>2</sup> 変更 A=143.8m <sup>2</sup> 仮設工 一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年5月23日 (当初契約 令和6年10月31日)
着手	令和6年11月1日
完成(しゅん工・完納)	令和7年5月30日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年5月30日)
請負金額	¥27,942,200円 (当初 ¥26,769,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,069,793円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000170 住所 郡山市不動前一丁目107番地1 氏名 株式会社SENYO建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009140-000
業種	土木設計
契約番号	第 2024006649 号
工事等名	(ゼロ市債)開成六丁目9号線 測量設計委託
施行(納入)場所	郡山市開成六丁目 地内
工事等概要	施工延長 L=120.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年5月26日(当初契約令和7年2月18日)
着手	令和7年2月19日
完成(しゅん工・完納)	令和7年7月8日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年7月8日)
請負金額	¥1,815,000円 (当初 ¥1,744,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥134,444円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001182 住所 郡山市桑野五丁目15番9 氏名 株式会社東日路政コンサルタント 代表取締役 清野 広江
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008730-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006356 号
工事等名	(ゼロ市債) 富田東六丁目五丁目2号線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市富田東六丁目 地内
工事等概要	舗装工 L=240.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年5月26日(当初契約令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年7月16日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年7月16日)
請負金額	¥13,398,000円 (当初 ¥13,263,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥992,444円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000070 住所 郡山市虎丸町14番9号 氏名 昭和建設工業株式会社 代表取締役社長 滝田 幸生
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003850-000
業種	土木設計
契約番号	第 2022002547 号
工事等名	郡山西部第一工業団地（第2期工区）造成工事監理業務委託
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工事等概要	郡山西部第一工業団地（第2期工区）造成工事監理業務 発注者支援業務 造成工事 工事監理 N=1式 環境保全措置・事後調査 環境保全措置 現地観測 N=1式 事後調査 現地測定 N=1式
契約方法	随意契約
契約	令和7年5月27日（当初契約令和4年7月25日）
着手	令和4年7月26日
完成（しゅん工・完納）	令和7年6月30日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年5月30日）
請負金額	¥96,812,100円（当初 ¥94,337,100円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,171,267円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000001316 住所 郡山市中町1番22号大同生命ビル5階 氏名 国際航業株式会社 福島営業所 所長 塙 泰一郎
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0007224-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024005184 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その4）
施行（納入）場所	郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路徳定行合橋線）
工事等概要	道路改良工事 施工延長 L=100.6m W=13.0m 道路土工 N=一式 上層路盤工 (M-40 t=15cm) A=783.5m <sup>2</sup> 下層路盤工 (RC-40 t=35cm) A=924.4m <sup>2</sup> U型側溝工 (Ⅲ-A-h-300C) L=58.1m (Ⅲ-A-i-300C) L=42.1m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年5月27日（当初契約 令和6年12月19日）
着手	令和6年12月20日
完成（しゅん工・完納）	令和7年5月30日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年5月30日）
請負金額	¥29,187,400円（当初 ¥30,452,400円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,162,030円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000096 住所 郡山市日和田町高倉字高森1番地213 氏名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由	工事量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009389-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006859 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 舗装工事（その4）
施行（納入）場所	郡山市田村町徳定 地内（区画道路第9-3号線 外2路線）
工事等概要	区画道路第9-3号線 施工延長L=130.8m W=9.0m 表層工(車道部) A=367.5㎡ (歩道部・乗入部) A=151.9㎡ 歩道路盤工(乗入部) A=58.8㎡ 不陸整正工 A=367.5㎡ 歩道乗入工 N=一式 路側工 N=一式 区画道路第6-37号線 施工延長L= 89.9m W=6.0m 表層工 A=444.6㎡ 不陸整正工 A=444.6㎡
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年 5月 27日（当初契約 令和7年 3月 13日）
着手	令和7年 3月 14日
完成（しゅん工・完納）	令和7年 7月 31日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年 7月 31日）
請負金額	¥9,471,000円（当初 ¥13,026,200円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥701,556円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000206 住所 郡山市逢瀬町多田野字新池下23番地11 氏名 株式会社宗形組 代表取締役 宗形 久男
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。 工事量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009425-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024006887 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その6）
施行（納入）場所	郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路 笹川大善寺線）
工事等概要	施工延長 L=266.3m W=10.7m~11.3m 道路土工 N=一式 基層工（再生粗粒度As20 t=5cm） A=1,732.5m <sup>2</sup> 上層路盤工（瀝青安定処理 t=10cm） A=1,692.3m <sup>2</sup> 上層路盤工（M-40 t=15cm） A=1,633.4m <sup>2</sup> 下層路盤工（RC-40 t=20cm） A=1,820.8m <sup>2</sup>
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年5月27日（当初契約 令和7年3月13日）
着手	令和7年3月14日
完成（しゅん工・完納）	令和7年11月28日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年11月28日）
請負金額	¥49,940,000円（当初 ¥48,903,800円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,699,259円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000096 住所 郡山市日和田町高倉字高森1番地213 氏名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009072-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006611 号
工事等名	(ゼロ市債) 久留米二丁目六丁目線 道路維持 (舗装補修) 工事
施行(納入)場所	郡山市久留米四丁目 地内
工事等概要	舗装工 L=119.5m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年5月27日 (当初契約 令和7年2月18日)
着手	令和7年2月19日
完成(しゅん工・完納)	令和7年6月18日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年6月18日)
請負金額	¥5,995,000円 (当初 ¥6,162,200円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥444,074円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000084 住所 郡山市栄町9番3号 氏名 だいわ大光建設株式会社 代表取締役 金澤 秀範
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004419-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024002922 号
工事等名	河川改修工事（準用河川荒川）
施行（納入）場所	郡山市安積町笹川字荒屋敷 地内
工事等概要	施工延長 L = 21.4 m 函渠工 (H2100×W4000) 一式 L型水路工 (H1800×W4000) 一式 小口止め工 一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年5月29日（当初契約令和6年9月5日）
着手	令和6年9月6日
完成（しゅん工・完納）	令和7年5月30日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年5月30日）
請負金額	¥52,394,100円（当初 ¥52,987,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,881,044円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000050 住所 郡山市横川町字大谷地37番地 氏名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008737-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006363 号
工事等名	(ゼロ市債) 塩島神明線 道路維持(舗装補修) 工事
施行(納入) 場所	郡山市富久山町福原字塩島 外 地内
工事等概要	舗装工 L=218.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年6月5日(当初契約令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年7月16日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年7月16日)
請負金額	¥11,715,000円 (当初 ¥10,576,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥867,778円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000006 住所 郡山市安積町笹川字目光池西34番14 氏名 株式会社エンドー総建 代表取締役 遠藤 吉雄
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009118-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006634 号
工事等名	(ゼロ市債) 多田野1号線 舗装修繕(単独) 工事
施行(納入)場所	郡山市逢瀬町多田野字古山神 外 地内
工事等概要	舗装工 L=115.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年6月16日(当初契約令和7年2月18日)
着手	令和7年2月19日
完成(しゅん工・完納)	令和7年6月30日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年6月30日)
請負金額	¥6,644,000円 (当初 ¥7,067,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥492,148円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000135 住所 郡山市湖南町福良字家老9401番地 氏名 株式会社二嘉組 代表取締役 二瓶 重信
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009263-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006759 号
工事等名	(ゼロ市債) 上亀田十文字線 道路維持 (舗装補修) 工事
施行(納入)場所	郡山市富田町字上亀田 地内
工事等概要	舗装工 L=100.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年6月19日 (当初契約 令和7年2月27日)
着手	令和7年2月28日
完成(しゅん工・完納)	令和7年6月27日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年6月27日)
請負金額	¥7,381,000円 (当初 ¥5,657,300円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥546,741円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000170 住所 郡山市不動前一丁目107番地1 氏名 株式会社SENYO建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008714-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006344 号
工事等名	(ゼロ市債) 大町大槻線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市開成四丁目 外 地内
工事等概要	舗装修繕工 L=410.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年6月19日(当初契約令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月25日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年9月25日)
請負金額	¥38,665,000円 (当初 ¥38,090,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,864,074円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000150 住所 郡山市安積町日出山字大洲河原142番地 氏名 平晋建設株式会社 代表取締役 高橋 晋也
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003486-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024002164 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 幹線排水路整備工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田 地内(区画道路第14号線 外)
工事等概要	施工延長 L=97.8m 幹線排水路工 ボックスカルバート□1000×1000 L=89.2m ボックスカルバート□900×900 L=6.0m 角型マンホール N=2基
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年6月19日(当初契約令和6年8月2日)
着手	令和6年8月5日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月29日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年8月29日)
請負金額	¥120,146,400円 (当初 ¥119,333,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥8,899,733円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000050 住所 郡山市横川町字大谷地37番地 氏名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005952-000
業種	水道施設工事
契約番号	第 2024004147 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 配水管布設工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田 地内(都市計画道路伊賀河原1号線 外)
工事等概要	布設延長 L=66.9m DIP-GX形 φ150 L=60.8m DIP-GX形 φ100 L= 6.1m 仕切弁 φ150 N= 1基 仕切弁 φ100 N= 1基
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年6月23日(当初契約 令和6年10月22日)
着手	令和6年10月23日
完成(しゅん工・完納)	令和7年6月30日(当初完成(しゅん工・完納) 令和7年6月30日)
請負金額	¥4,906,000円 (当初 ¥5,443,900円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥363,407円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000167 住所 郡山市静西一丁目240番地 氏名 株式会社ムツミ 代表取締役 森尾 正信
変更理由	工事量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0010092-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024007405 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 防護柵工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田 地内(都市計画道路東部幹線 外)
工事等概要	施工延長 L=124.3m 防護柵工 一式
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年6月26日(当初契約 令和7年3月25日)
着手	令和7年3月26日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月29日(当初完成(しゅん工・完納) 令和7年8月29日)
請負金額	¥7,161,000円 (当初 ¥7,145,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥530,444円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000163 住所 郡山市富久山町福原字竹ノ内13番地の1 氏名 東北外柵工事株式会社 代表取締役 鈴木 勝利
変更理由	単価の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008715-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006345 号
工事等名	(ゼロ市債) 片平町安子島線 舗装修繕 (単独) 工事
施行(納入)場所	郡山市熱海町長橋字反田 外 地内
工事等概要	施工延長 L=150.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年7月2日 (当初契約 令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年7月16日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年7月16日)
請負金額	¥8,580,000円 (当初 ¥9,234,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥635,556円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000301 住所 郡山市安積荒井一丁目33番地 氏名 株式会社人輝 代表取締役 小沼 輝雄
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009486-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006932 号
工事等名	(ゼロ市債) 三町目大平2号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市西田町三町目字大平 地内
工事等概要	側溝工 L=18.5m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年7月7日 (当初契約 令和7年3月4日)
着手	令和7年3月5日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月21日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年8月21日)
請負金額	¥4,059,000円 (当初 ¥3,495,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥300,667円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000195 住所 郡山市中田町上石字館301番地 氏名 株式会社国分組 代表取締役 国分 孝司
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009141-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006650 号
工事等名	(ゼロ市債) 伊賀河原西柳作線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市新屋敷二丁目 地内
工事等概要	舗装修繕工 L=105.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年7月10日 (当初契約 令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年7月16日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年7月16日)
請負金額	¥9,636,000円 (当初 ¥9,482,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥713,778円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000173 住所 郡山市御前南六丁目142番地 氏名 株式会社鳳伸 代表取締役 鈴木 重男
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008711-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006341 号
工事等名	(ゼロ市債) 守山金沢線 舗装修繕 (単独) 工事
施行(納入)場所	郡山市田村町金沢字西ノ内 地内
工事等概要	舗装工 L=247.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年7月22日 (当初契約 令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月4日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年8月4日)
請負金額	¥18,810,000円 (当初 ¥19,025,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,393,333円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000152 住所 郡山市喜久田町堀之内字堀内59番地 氏名 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005460-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024003752 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事 (その2)
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田 地内 (都市計画道路伊賀河原1号線 外)
工事等概要	施工延長 L=194.4m W=13.0~16.0m 表層工 (改質Ⅱ+密粒度As20F t=5cm) A=1760.7m <sup>2</sup> 上層路盤工 (M-40 t=15cm) A=1760.7m <sup>2</sup> 下層路盤工 (RC-40 t=35cm) A=1944.7m <sup>2</sup> U型側溝 (Ⅲ-A-h-300C) L=122.0m 勾配調整型側溝 (600×800~900) L=51.8m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年7月28日 (当初契約 令和6年10月4日)
着手	令和6年10月7日
完成 (しゅん工・完納)	令和8年1月30日 (当初完成 (しゅん工・完納) 令和7年11月28日)
請負金額	¥97,869,200円 (当初 ¥95,015,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,249,570円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000081 住所 郡山市亀田一丁目51番11号 氏名 ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊 浩章
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0010090-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024007403 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その7）
施行（納入）場所	郡山市田村町徳定 地内（区画道路第6-33号線）
工事等概要	道路改良工事 施工延長 L=28.0m W=6.0m 道路土工 N=一式 上層路盤工 (M-40 t=15cm) A=138.9m <sup>2</sup> 下層路盤工 (RC-40 t=20cm) A=138.9m <sup>2</sup> 排水工 (Ⅲ-A-i-300A) L=56.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年7月28日（当初契約 令和7年3月25日）
着手	令和7年3月26日
完成（しゅん工・完納）	令和7年7月31日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年7月31日）
請負金額	¥6,017,000円（当初 ¥5,626,500円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥445,704円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000120 住所 郡山市田村町金沢字西ノ内129番地 氏名 株式会社東山工務店 代表取締役 柳沼 善弥
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001051-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024007767 号
工事等名	通学路安全対策事業 八山田三丁目13号線 外 歩道設置工事
施行(納入)場所	郡山市八山田三丁目 地内
工事等概要	歩道設置工事 L=84.37m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年7月29日 (当初契約 令和7年4月21日)
着手	令和7年4月22日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月29日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年9月29日)
請負金額	¥7,700,000円 (当初 ¥7,579,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥570,370円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000053 住所 郡山市喜久田町卸三丁目38番地1 氏名 株式会社郡山塗装 代表取締役 佐藤 隆
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004579-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024003046 号
工事等名	内環状線道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市字北畑 外 地内
工事等概要	施工延長 L=140.0m 幅員 W=27.0m~45.0m 掘削: V=1979.7m <sup>3</sup> 路床盛土 V= 894.3m <sup>3</sup> 舗装工(車道部): 下層路盤 A=1,117.9m <sup>2</sup> 上層路盤 A=945.0m <sup>2</sup> 基層 A=931.5m <sup>2</sup> 縁石工: 歩車道境界ブロック L=139.9m 地先境界ブロック L=68.6m 防護柵工: 仮設防護柵 N=41.0基
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年7月29日(当初契約令和6年9月20日)
着手	令和6年9月24日
完成(しゅん工・完納)	令和7年7月31日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年7月31日)
請負金額	¥52,874,800円 (当初 ¥51,554,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,916,652円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000273 住所 郡山市大槻町字下中野4番地の2 氏名 開東産業株式会社 代表取締役 菅野 彰一
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009438-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006900 号
工事等名	(ゼロ市債) 徳定笹川二丁目線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市笹川二丁目 地内
工事等概要	側溝工 L=70.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年7月31日 (当初契約 令和7年3月4日)
着手	令和7年3月5日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月1日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年9月1日)
請負金額	¥5,247,000円 (当初 ¥4,699,200円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥388,667円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000301 住所 郡山市安積荒井一丁目33番地 氏名 株式会社人輝 代表取締役 小沼 輝雄
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009074-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006613 号
工事等名	(ゼロ市債) 猪鹿野久保寺久保3号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市富田町字猪鹿野久保 地内
工事等概要	側溝工 L=60.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年8月6日(当初契約令和7年2月18日)
着手	令和7年2月19日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月7日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年8月7日)
請負金額	¥3,531,000円 (当初 ¥3,424,300円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥261,556円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000218 住所 郡山市八山田六丁目4番地 氏名 株式会社エヌエス工業 代表取締役 根本 剛
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008844-000
業種	土木設計
契約番号	第 2024006445 号
工事等名	(ゼロ市債) 守山金屋線 外 測量設計委託
施行(納入)場所	郡山市安積町日出山字一本松 外 地内
工事等概要	委託延長 L=550.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年8月6日(当初契約令和7年2月10日)
着手	令和7年2月12日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月29日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年9月29日)
請負金額	¥4,708,000円 (当初 ¥4,039,200円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥348,741円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001186 住所 郡山市安積町笹川字荒池淵1番地4 氏名 日本技術設計コンサルタント株式会社 代表取締役 鷹箸 敏春
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008706-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006336 号
工事等名	(ゼロ市債) 赤沼方八町線 舗装修繕 (単独) 工事
施行(納入)場所	郡山市横川町字大谷地 外 地内
工事等概要	舗装工 L=660.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年8月19日 (当初契約 令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月25日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年9月25日)
請負金額	¥35,123,000円 (当初 ¥36,153,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,601,704円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000041 住所 郡山市開成五丁目12番9号 氏名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000660-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000394 号
工事等名	松木町1号線 道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市松木町 地内
工事等概要	舗装工 L=143.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年8月19日（当初契約令和7年6月5日）
着手	令和7年6月6日
完成（しゅん工・完納）	令和7年8月28日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年8月28日）
請負金額	¥9,911,000円（当初 ¥9,607,400円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥734,148円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000027 住所 郡山市熱海町中山字城ノ脇115番地 氏名 片山産業株式会社 代表取締役 遠藤 俊光
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001574-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000705 号
工事等名	小原田五丁目一丁目1号線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市小原田五丁目 地内
工事等概要	舗装工 L=126.2m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年8月19日（当初契約令和7年6月2日）
着手	令和7年6月3日
完成（しゅん工・完納）	令和7年9月5日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年9月5日）
請負金額	¥8,580,000円（当初 ¥8,453,500円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥635,556円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000239 住所 郡山市芳賀一丁目6番5号 氏名 株式会社大越工業所 代表取締役 大越 健一
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008719-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006349 号
工事等名	(ゼロ市債) 桜ヶ丘二丁目8号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市田村町桜ヶ丘二丁目 地内
工事等概要	側溝工 L=131.9m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年8月19日 (当初契約 令和7年2月21日)
着手	令和7年2月25日
完成(しゅん工・完納)	令和7年10月10日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年10月10日)
請負金額	¥10,384,000円 (当初 ¥10,565,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥769,185円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000301 住所 郡山市安積荒井一丁目33番地 氏名 株式会社人輝 代表取締役 小沼 輝雄
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008760-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006383 号
工事等名	(ゼロ市債) 香久池一丁目6号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市香久池一丁目 地内
工事等概要	側溝工 L=83.5m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年8月20日 (当初契約 令和7年2月10日)
着手	令和7年2月12日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月20日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年8月20日)
請負金額	¥8,327,000円 (当初 ¥7,943,100円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥616,815円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000200 住所 郡山市久留米二丁目28番地の8 氏名 森尾興発株式会社 代表取締役 森尾 興史
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002788-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025001545 号
工事等名	駅前一丁目1号線 外側溝工事
施行(納入)場所	郡山市駅前一丁目 外 地内
工事等概要	【1工区】施工延長 L=20.8m 【2工区】施工延長 L= 4.8m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年8月20日 (当初契約 令和7年6月30日)
着手	令和7年7月1日
完成(しゅん工・完納)	令和7年10月20日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年10月20日)
請負金額	¥2,442,000円 (当初 ¥2,083,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥180,889円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001087 住所 郡山市富久山町久保田字中台75番地1 氏名 ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間 昭義
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008713-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006343 号
工事等名	(ゼロ市債) 高倉坪沢三丁目線 舗装修繕 (単独) 工事
施行(納入)場所	郡山市日和田町高倉字上萱沼 外 地内
工事等概要	舗装修繕工 L=360.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年8月21日 (当初契約 令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月22日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年8月22日)
請負金額	¥21,065,000円 (当初 ¥21,040,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,560,370円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000124 住所 郡山市湖南町舟津字村上1番地2 氏名 渡富建設株式会社 代表取締役 渡部 智子
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008741-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006367 号
工事等名	(ゼロ市債) 太郎殿前1号線 外側溝工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田字太郎殿前 地内
工事等概要	側溝工 L=84.7m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年8月25日(当初契約令和7年2月21日)
着手	令和7年2月25日
完成(しゅん工・完納)	令和7年10月10日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年10月10日)
請負金額	¥10,615,000円 (当初 ¥10,349,900円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥786,296円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000889 住所 郡山市大槻町字北ノ林27番地33 氏名 有限会社シンザワ工業 代表取締役 新澤 弘昌
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000876-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000485 号
工事等名	荒井八山田線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市朝日三丁目 外 地内
工事等概要	舗装工 L=238.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年8月20日（当初契約令和7年6月5日）
着手	令和7年6月6日
完成（しゅん工・完納）	令和7年11月25日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年11月25日）
請負金額	¥37,785,000円（当初 ¥37,686,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,798,889円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000206 住所 郡山市逢瀬町多田野字新池下23番地11 氏名 株式会社宗形組 代表取締役 宗形 久男
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	
業種	土木一式工事
契約番号	第 2022000830 号
工事等名	郡山西部第一工業団地（第2期工区）造成工事
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工事概要	郡山西部第一工業団地（第2期工区） A=76.9ha 造成部（全体面積 A=47.3ha 分譲面積 A=37.0ha） 土工 N=1式 調節池工 N=1式 排水工 N=1式 幹線道路16-1号線 外
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年8月20日（当初契約 令和4年6月30日）
着手	令和4年7月1日
しゅん工（完成）	令和7年10月31日（当初しゅん工（完成）令和7年10月31日）
請負金額	¥6,932,823,700円（当初 ¥6,939,526,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥330,134,462円）
請負人	コード 1000026985 住所 宮城県仙台市青葉区中央四丁目4番19号
住所・氏名	氏名 鹿島・昭和特定建設工事共同企業体 執行役員支店長 横井 隆幸
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

## 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005456-000
業種	解体工事
契約番号	第 2024003748 号
工事等名	郡山市母子生活支援施設ひまわり荘解体工事
施行(納入)場所	郡山市希望ヶ丘 地内
工事等概要	施設解体 ひまわり荘(母子寮):鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積1433.60㎡ その他付属建物、外構等解体
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年8月22日(当初契約 令和6年10月18日)
着手	令和6年10月21日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月29日(当初完成(しゅん工・完納) 令和7年5月30日)
請負金額	¥87,028,700円 (当初 ¥79,603,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,911,700円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000041 住所 郡山市開成五丁目12番9号 氏名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001838-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025000879 号
工事等名	岡ノ城東線 側溝工事 (その2)
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田字久保田 地内
工事等概要	側溝工 L=22.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年9月1日 (当初契約 令和7年6月2日)
着手	令和7年6月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月22日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年9月22日)
請負金額	¥2,398,000円 (当初 ¥2,095,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥177,630円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000033 住所 郡山市横塚五丁目2番7号 氏名 株式会社郡山プラント工業 代表取締役 佐久間 善孝
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024000565 号
工事等名	河川改修工事（準用河川愛宕川）
施行（納入）場所	郡山市富久山町久保田字我妻 地内
工事概要	施工延長 L=103.9m プレキャストボックスカルバート工 L=83.3m（オープンシールド工法） 現場打函渠工 L=8.8m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月1日（当初契約令和6年5月27日）
着手	令和6年7月1日
しゅん工（完成）	令和7年12月12日（当初しゅん工（完成）令和7年12月12日）
請負金額	¥387,992,000円（当初 ¥429,412,500円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥18,475,810円）
請負人	コード 1000027061 住所 郡山市安積荒井本町32番地
住所・氏名	氏名 尚楠・人輝特定建設工事共同企業体 代表取締役 遠藤 典宏
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005665-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024003919 号
工事等名	大町土地区画整理事業 道路改良工事（電線地中化）
施行（納入）場所	郡山市駅前二丁目 地内（都市計画道路日の出通り線）
工事等概要	道路改良工事（電線地中化） 施工延長 L=38.5m W=22.0m 電線共同溝 L=17.7m 管路工 L=14.3m 特殊部工 N=1.0箇所 分岐樹工 N=2.0箇所 排水構造物工 N=1式 プレキャスト側溝工 L=69.3m 集水樹工 N=10.0箇所
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月2日（当初契約 令和6年10月31日）
着手	令和6年11月1日
完成（しゅん工・完納）	令和7年9月30日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年9月30日）
請負金額	¥51,419,500円（当初 ¥48,101,900円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,808,852円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000188 住所 郡山市虎丸町11番19号 氏名 むさし建設株式会社 代表取締役 佐藤 安志
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。 工事量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0007003-000
業種	水道施設工事
契約番号	第 2023004973 号
工事等名	郡山西部第一工業団地（第2期工区）配水管布設工事（その2）
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工事等概要	布設総延長 L=2,358.8m DIP-GX形 Φ200 L= 607.3m DIP-GX形 Φ150 L=1,751.5m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月4日（当初契約令和5年12月21日）
着手	令和5年12月22日
完成（しゅん工・完納）	令和7年10月31日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年10月31日）
請負金額	¥121,726,000円（当初 ¥118,490,900円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥9,016,741円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000074 住所 郡山市南一丁目22番地 氏名 株式会社エンドウ 代表取締役 遠藤 大輔
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000438-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000322 号
工事等名	大田三町目線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市西田町木村字川端 外 地内
工事等概要	舗装工 L=365.5m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月4日（当初契約令和7年6月5日）
着手	令和7年6月6日
完成（しゅん工・完納）	令和7年10月7日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年10月7日）
請負金額	¥24,563,000円（当初 ¥21,501,700円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,819,481円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000068 住所 郡山市大槻町字池上西1番地の2 氏名 公益土木株式会社 代表取締役 石井 直紀
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002000-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000994 号
工事等名	上伊豆島安子島線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市熱海町安子島字鹿ノ畑 外 地内
工事等概要	施工延長 L=150.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月4日（当初契約令和7年6月19日）
着手	令和7年6月20日
完成（しゅん工・完納）	令和7年10月31日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年10月31日）
請負金額	¥9,251,000円（当初 ¥9,365,400円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥685,259円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000256 住所 郡山市笹川二丁目28番地 氏名 橘建設株式会社 代表取締役 鳥畑 栄司
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001616-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000739 号
工事等名	川田山下西線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町字万耕地 地内
工事等概要	舗装工 L=210.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年9月4日 (当初契約 令和7年6月2日)
着手	令和7年6月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月10日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年9月10日)
請負金額	¥7,986,000円 (当初 ¥7,737,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥591,556円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000087 住所 郡山市片平町字庚坦原14番地 氏名 富士工業株式会社 代表取締役 笠間 直一
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000458-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000324 号
工事等名	大田丹伊田線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市西田町板橋字大久保 外 地内
工事等概要	舗装工 L=373.3m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月4日（当初契約令和7年6月5日）
着手	令和7年6月6日
完成（しゅん工・完納）	令和7年9月26日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年9月26日）
請負金額	¥17,226,000円（当初 ¥16,083,100円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,276,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000087 住所 郡山市片平町字庚坦原14番地 氏名 富士工業株式会社 代表取締役 笠間 直一
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009272-000
業種	土木設計
契約番号	第 2024006768 号
工事等名	(ゼロ市債)山ノ井水路 測量設計委託
施行(納入)場所	郡山市日和田町字馬番山 地内
工事等概要	施工延長 L=110.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年9月11日(当初契約令和7年2月27日)
着手	令和7年2月28日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月30日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年9月30日)
請負金額	¥1,716,000円 (当初 ¥1,432,200円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥127,111円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001189 住所 郡山市富久山町福原字宝田77番地3 氏名 株式会社都市開発設計 代表取締役 野口 隆夫
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001349-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025000620 号
工事等名	郡山市東山霊園管理事務所作業員休憩所電気設備改修工事
施行(納入)場所	郡山市田村町 地内
工事等概要	東山霊園管理事務所作業員休憩所 電気設備改修：引込開閉器盤新設、照明器具、配管配線
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年9月16日(当初契約令和7年5月26日)
着手	令和7年5月27日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月30日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年9月30日)
請負金額	¥5,241,500円 (当初 ¥5,197,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥476,500円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000147 住所 郡山市菜根三丁目33番16号 氏名 郡山電工株式会社 代表取締役 永井 博
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001953-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000962 号
工事等名	上道渡守山線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市田村町細田字時内 外 地内
工事等概要	舗装工 L=178.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月17日（当初契約令和7年6月19日）
着手	令和7年6月20日
完成（しゅん工・完納）	令和7年10月17日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年10月17日）
請負金額	¥14,971,000円（当初 ¥13,429,900円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,108,963円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000091 住所 郡山市田村町守山字中町20番地 氏名 田母神建設株式会社 代表取締役 田母神 達雄
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0010087-000
業種	土木設計
契約番号	第 2024007400 号
工事等名	(ゼロ市債) 伊賀河原土地区画整理事業 測量実施設計修正委託
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田 地内(都市計画道路東部幹線 外)
工事等概要	測量 路線測量 一式 現地測量 一式 実施設計 構造物詳細設計 一式 歩道詳細設計 一式
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年9月19日(当初契約 令和7年3月17日)
着手	令和7年3月18日
完成(しゅん工・完納)	令和7年10月31日(当初完成(しゅん工・完納) 令和7年9月30日)
請負金額	¥8,250,000円 (当初 ¥5,437,300円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥611,111円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001190 住所 郡山市桑野二丁目17番12号 氏名 株式会社日本測地コンサルタント 代表取締役 小池 保弘
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。 単価の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008716-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006346 号
工事等名	(ゼロ市債) 八丁目日和田2号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市日和田町字一ツ垣 地内
工事等概要	施工延長 L=93.2m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月19日(当初契約令和7年2月21日)
着手	令和7年2月25日
完成(しゅん工・完納)	令和7年11月13日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年11月13日)
請負金額	¥13,838,000円 (当初 ¥13,673,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,025,037円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000152 住所 郡山市喜久田町堀之内字堀内59番地 氏名 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003826-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025002355 号
工事等名	林道整備事業 前ノ内線 舗装工事
施行(納入)場所	郡山市中田町柳橋 地内
工事等概要	舗装工事 L=355.0m 表層工(再生密粒度As13 t=4cm) : A=888.0m <sup>2</sup> 掘削工 : V=0.0m <sup>3</sup> → V=92.0m <sup>3</sup>
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年9月22日(当初契約 令和7年8月4日)
着手	令和7年8月5日
完成(しゅん工・完納)	令和7年11月10日(当初完成(しゅん工・完納) 令和7年11月10日)
請負金額	¥7,000,400円 (当初 ¥5,640,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥518,548円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000247 住所 郡山市中田町下枝字五百目628番 氏名 株式会社大和土木建設 代表取締役 大和田 竹男
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001253-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024007742 号
工事等名	根木屋鬼生田線 舗装修繕工事
施行(納入)場所	郡山市西田町鬼生田字里 外 地内
工事等概要	施工延長 L=203.56m 表層工 (再生密粒度As20F, t=5cm) A=1,743.2㎡ 基層工 (再生粗粒度As20, t=6cm) A=1,424.9㎡ 路面切削工 (t=11cm) A=1,424.9㎡
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月19日 (当初契約 令和7年5月12日)
着手	令和7年5月13日
完成(しゅん工・完納)	令和7年11月7日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年11月7日)
請負金額	¥21,813,000円 (当初 ¥24,022,900円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,615,778円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000044 住所 郡山市神明町2番3号 氏名 合資会社共立社 代表社員 佐藤 彰宏
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001824-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000866 号
工事等名	東川田三丁目2号線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市三穂田町川田字小樋 外 地内
工事等概要	施工延長 L=161.6m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月24日（当初契約 令和7年6月19日）
着手	令和7年6月20日
完成（しゅん工・完納）	令和7年10月31日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年10月31日）
請負金額	¥8,613,000円（当初 ¥8,878,100円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥638,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000027 住所 郡山市熱海町中山字城ノ脇115番地 氏名 片山産業株式会社 代表取締役 遠藤 俊光
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002829-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025001582 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市田村町徳定 地内(区画道路第6-31号線)
工事等概要	区画道路第6-31号線 施工延長L=65.7m W=3.0m 道路土工N=一式 土留工 N=一式 カルバート工 □1200mm×1000mm L=22.4m 排水構造物工 III-A-I 300A L=25.5m 舗装工 N=一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月24日(当初契約令和7年7月10日)
着手	令和7年7月11日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月30日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月30日)
請負金額	¥17,710,000円 (当初 ¥16,639,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,311,852円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000273 住所 郡山市大槻町字下中野4番地の2 氏名 開東産業株式会社 代表取締役 菅野 彰一
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002576-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025001380 号
工事等名	高森1号線 道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市熱海町安子島字高森 地内
工事等概要	舗装工 L=192.8m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年9月29日（当初契約令和7年6月30日）
着手	令和7年7月1日
完成（しゅん工・完納）	令和7年9月29日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年9月29日）
請負金額	¥4,807,000円（当初 ¥5,024,800円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥356,074円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000242 住所 郡山市喜久田町上尾池51番33 氏名 有限会社渡邊起業 代表取締役 渡邊 和昌
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003189-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025001868 号
工事等名	並木片平線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市富田町字西原 地内
工事等概要	施工延長 L=180.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年9月30日（当初契約令和7年7月14日）
着手	令和7年7月15日
完成（しゅん工・完納）	令和7年10月22日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年10月22日）
請負金額	¥8,910,000円（当初 ¥8,675,700円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥660,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000041 住所 郡山市開成五丁目12番9号 氏名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001828-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000870 号
工事等名	横塚五丁目一丁目線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市横塚一丁目 外 地内
工事等概要	舗装工 L=322.5m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年10月3日（当初契約令和7年6月19日）
着手	令和7年6月20日
完成（しゅん工・完納）	令和7年10月24日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年10月24日）
請負金額	¥22,528,000円（当初 ¥25,355,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,668,741円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000019 住所 郡山市久留米一丁目2番地の2 氏名 株式会社石井重建 代表取締役 石井 勇寿
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001744-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000818 号
工事等名	昭和二丁目八山田線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町福原字福原 地内
工事等概要	舗装工 L=155.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年10月8日 (当初契約 令和7年6月19日)
着手	令和7年6月20日
完成(しゅん工・完納)	令和7年10月15日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年10月15日)
請負金額	¥11,451,000円 (当初 ¥9,590,900円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥848,222円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000096 住所 郡山市日和田町高倉字高森1番地213 氏名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000939-000
業種	解体工事
契約番号	第 2024000504 号
工事等名	旧郡山市立赤津小学校解体工事
施行(納入)場所	郡山市湖南町 地内
工事等概要	廃校舎解体 校舎 : 鉄筋コンクリート造 2階建て 1295㎡ 屋内運動場 : 鉄筋コンクリート造+鉄骨造 平屋建て 480㎡ プール棟 : 鉄筋コンクリート造 平屋建て 71.4㎡ 校長住宅 : 木造 平屋建て 66.2㎡ 付属棟 : 9棟
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年10月15日 (当初契約 令和6年6月28日)
着手	令和6年7月1日
完成(しゅん工・完納)	令和7年10月15日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年10月15日)
請負金額	¥218,955,000円 (当初 ¥224,554,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥19,905,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000784 住所 郡山市熱海町安子島字馬場82番地 氏名 有限会社若林造園土木 代表取締役 若林 宏一
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001990-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000986 号
工事等名	鬼生田日和田線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市日和田町梅沢字白幡 外 地内
工事等概要	施工延長 L=250.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年10月17日（当初契約 令和7年6月19日）
着手	令和7年6月20日
完成（しゅん工・完納）	令和7年11月14日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年11月14日）
請負金額	¥15,235,000円（当初 ¥15,114,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,128,519円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000177 住所 郡山市開成六丁目196番地1 氏名 郡山建設株式会社 代表取締役 松川 秀行
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003028-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025001743 号
工事等名	開成二丁目3号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市開成二丁目 地内
工事等概要	側溝工 L=58.4m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年10月20日 (当初契約 令和7年7月7日)
着手	令和7年7月8日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月15日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年12月15日)
請負金額	¥6,380,000円 (当初 ¥6,009,300円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥472,593円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001024 住所 郡山市開成四丁目9-12柴ビル302 氏名 株式会社エムケー興業 代表取締役 鈴木 清永
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008736-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006362 号
工事等名	(ゼロ市債) 一本松2号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市安積町日出山字一本松 地内
工事等概要	側溝工 L=253.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年10月21日 (当初契約 令和7年2月21日)
着手	令和7年2月25日
完成(しゅん工・完納)	令和7年11月13日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年11月13日)
請負金額	¥19,118,000円 (当初 ¥21,021,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,416,148円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000279 住所 郡山市安積町長久保三丁目12番地16 氏名 株式会社タイセークリーン 代表取締役 本田 弘
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004147-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025002627 号
工事等名	横川菖蒲根線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市熱海町玉川字雇沢 地内
工事等概要	施工延長 L=30.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年10月22日 (当初契約 令和7年8月25日)
着手	令和7年8月26日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月19日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年1月19日)
請負金額	¥4,510,000円 (当初 ¥3,866,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥334,074円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000170 住所 郡山市不動前一丁目107番1 氏名 株式会社SENYO建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004007-000
業種	塗装工事
契約番号	第 2025002513 号
工事等名	大槻多田野線 外 交安維持（カラー舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市大槻町字中ノ平 外 地内
工事等概要	交安維持工事 N=4.0箇所
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年10月29日（当初契約令和7年8月12日）
着手	令和7年8月13日
完成（しゅん工・完納）	令和8年1月5日（当初完成（しゅん工・完納）令和8年1月5日）
請負金額	¥3,487,000円（当初 ¥2,781,900円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥258,296円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000048 住所 郡山市待池台一丁目55番地37 氏名 トーアン株式会社 代表取締役 神事 潤三
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003139-000
業種	地上測量
契約番号	第 2025001825 号
工事等名	郡山西部第一工業団地（第2期工区）基準点測量委託（その1）
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工事等概要	基準点測量 N=1式
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年11月4日（当初契約 令和7年7月7日）
着手	令和7年7月8日
完成（しゅん工・完納）	令和7年11月17日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年11月17日）
請負金額	¥4,048,000円（当初 ¥7,099,400円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥299,852円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000001152 住所 郡山市開成二丁目5番12号 氏名 株式会社開成測量設計社 代表取締役 今野 辰哉
変更理由	業務量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝 票 番 号	0003142-000
業 種	地上測量
契 約 番 号	第 2025001827 号
工 事 等 名	郡山西部第一工業団地（第2期工区）基準点測量委託（その2）
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工 事 等 概 要	基準点測量 N=1式
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和7年11月4日（当初契約令和7年7月7日）
着 手	令和7年7月8日
完成（しゅん工・完納）	令和7年11月17日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年11月17日）
請 負 金 額	¥5,082,000円（当初 ¥7,177,500円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥376,444円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000001648 住 所 郡山市島一丁目22番30号 氏 名 株式会社櫻エンジニアリング 代表取締役 大島 高昭
変更理由	業務量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002612-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025001414 号
工事等名	大槻公園照明器具LED化工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町 地内
工事等概要	照明器具のLED化に伴う電気設備改修工事 大槻公園
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年11月11日(当初契約令和7年7月10日)
着手	令和7年7月11日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥37,323,000円 (当初 ¥37,257,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,393,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000147 住所 郡山市菜根三丁目33番16号 氏名 郡山電工株式会社 代表取締役 永井 博
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003122-000
業種	電気通信工事
契約番号	第 2025001814 号
工事等名	郡山市立高瀬中学校情報防災設備改修工事
施行(納入)場所	郡山市田村町 地内
工事等概要	自動火災報知設備改修工事 ・受信機(30回線) : 1組 ・ベル : 11個 ・光電式煙感知器 : 19個 ・消火栓始動装置 : 1組 ・発信機、表示灯 : 各10個 ・誘導灯 : 6個 ・自動閉鎖装置 : 14個 ・屋内消火栓設備 : 1式
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年11月17日(当初契約令和7年7月7日)
着手	令和7年7月8日
完成(しゅん工・完納)	令和7年11月28日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年11月28日)
請負金額	¥8,998,000円 (当初 ¥8,954,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥818,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000129 住所 郡山市富田町字向館54番地の1 氏名 株式会社ライト・エンジ 代表取締役 佐藤 茂
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003242-000
業種	電気通信工事
契約番号	第 2025001911 号
工事等名	郡山市立片平中学校情報防災設備改修工事
施行(納入)場所	郡山市片平町 地内
工事等概要	自動火災報知設備改修工事 ・受信機(40回線) : 1組 ・スポット型感知器 : 2個 ・自動閉鎖装置 : 6個 ・発信機、表示灯、ベル : 各8個 ・光電式煙感知器 : 26個 ・消火栓始動装置 : 1組
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年11月17日(当初契約令和7年7月14日)
着手	令和7年7月15日
完成(しゅん工・完納)	令和7年11月28日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年11月28日)
請負金額	¥8,228,000円(当初 ¥8,195,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥748,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000052 住所 郡山市待池台一丁目55番33 氏名 光栄電気通信工業株式会社 代表取締役 鳴原 健太郎
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002942-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025001671 号
工事等名	赤津線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市湖南町赤津字砂子田 外 地内
工事等概要	施工延長 L=260.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年11月19日（当初契約令和7年7月17日）
着手	令和7年7月18日
完成（しゅん工・完納）	令和7年11月28日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年11月28日）
請負金額	¥11,440,000円（当初 ¥11,173,800円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥847,407円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000889 住所 郡山市大槻町字北ノ林27番地33 氏名 有限会社シンザワ工業 代表取締役 新澤 弘昌
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004890-000
業種	管工事
契約番号	第 2025003182 号
工事等名	郡山市大成保育所暖房設備設置工事
施行(納入)場所	郡山市鳴神三丁目 地内
工事等概要	暖房設備設置工事 FF温風暖房機(暖房能力:9.3kW程度) 3台
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年11月21日(当初契約 令和7年9月16日)
着手	令和7年9月17日
完成(しゅん工・完納)	令和7年11月28日(当初完成(しゅん工・完納) 令和7年11月28日)
請負金額	¥2,480,500円 (当初 ¥2,469,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥225,500円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000026088 住所 郡山市芳賀二丁目8番17号 氏名 株式会社ワイエンジン 代表取締役 横田 中
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001726-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000804 号
工事等名	原畑石阿弥陀線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市大槻町字沢田 外 地内
工事等概要	施工延長 L=491.5m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年11月25日（当初契約令和7年6月19日）
着手	令和7年6月20日
完成（しゅん工・完納）	令和7年11月28日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年11月28日）
請負金額	¥21,494,000円（当初 ¥22,053,900円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,592,148円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000208 住所 郡山市田村町大善寺字上新屋敷41番地 氏名 柳沼建設株式会社 代表取締役 柳沼 護
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009425-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024006887 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その6）
施行（納入）場所	郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路 笹川大善寺線）
工事等概要	施工延長 L=266.3m W=10.7m~11.3m 道路土工 N=一式 基層工（再生粗粒度As20 t=5cm） A=1,470.0m <sup>2</sup> 上層路盤工（瀝青安定処理 t=10cm） A=1,432.3m <sup>2</sup> 上層路盤工（M-40 t=15cm） A=1,413.4m <sup>2</sup> 下層路盤工（RC-40 t=20cm） A=0.0m <sup>2</sup>
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年11月27日（当初契約令和7年3月13日）
着手	令和7年3月14日
完成（しゅん工・完納）	令和7年11月28日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年11月28日）
請負金額	¥46,574,000円（当初 ¥49,940,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,449,926円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000096 住所 郡山市日和田町高倉字高森1番地213 氏名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由	工事量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009999-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024007330 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事（その5）
施行（納入）場所	郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路伊賀河原1号線）
工事等概要	施工延長 L=144.6m W=16.0m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年11月27日（当初契約 令和7年3月24日）
着手	令和7年3月25日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年11月28日）
請負金額	¥42,207,000円（当初 ¥41,082,800円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,126,444円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000124 住所 郡山市湖南町舟津字村上1番地2 氏名 渡富建設株式会社 代表取締役 渡部 智子
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005906-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025004003 号
工事等名	開成山公園公園灯更新工事
施行(納入)場所	郡山市開成一丁目 地内
工事等概要	公園灯更新 N=4.0基
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年11月27日(当初契約 令和7年10月27日)
着手	令和7年10月28日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月16日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月16日)
請負金額	¥4,235,000円 (当初 ¥4,209,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥313,704円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000100 住所 郡山市大槻町字西ノ宮4番地の3 氏名 中野電工株式会社 代表取締役 吉田 政夫
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002607-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025001410 号
工事等名	笹原公園外52公園照明器具LED化工事
施行(納入)場所	郡山市安積一丁目 外 地内
工事等概要	照明器具のLED化に伴う電気設備改修工事 笹原公園外52公園
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年12月1日(当初契約令和7年7月10日)
着手	令和7年7月11日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥60,691,400円 (当初 ¥60,592,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥5,517,400円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000270 住所 郡山市田村町徳定字葶干場16番地 氏名 有限会社南陽電設 代表取締役 滝田 剛史
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001097-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024007738 号
工事等名	枇杷沢鬼越線 橋梁修繕工事（鬼越第2橋）
施行（納入）場所	郡山市田村町山中字鬼越 地内
工事等概要	橋梁修繕工事 L=56.8m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年12月2日（当初契約令和7年5月12日）
着手	令和7年5月13日
完成（しゅん工・完納）	令和7年12月19日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年12月19日）
請負金額	¥51,315,000円（当初 ¥48,424,200円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,801,111円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000232 住所 郡山市西田町木村字川端76番地 氏名 東液流通株式会社 代表取締役 黒木 寿
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001814-000
業種	管工事
契約番号	第 2025000857 号
工事等名	郡山市立安積第三小学校給水設備改修工事
施行(納入)場所	郡山市安積町 地内
工事等概要	給水設備改修工事 屋内給水設備 1式 屋外給水設備 1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年12月5日(当初契約令和7年6月19日)
着手	令和7年6月20日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月12日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年12月12日)
請負金額	¥27,599,000円 (当初 ¥27,533,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,509,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000056 住所 郡山市富田町字権現林3番地の4 氏名 三洋設備株式会社 代表取締役 鈴木 敏夫
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003300-000
業種	管工事
契約番号	第 2025001965 号
工事等名	郡山市立日和田中学校屋内運動場トイレ改修給排水設備外工事
施行(納入)場所	郡山市日和田町 地内
工事等概要	トイレ全面改修工事に伴う給排水設備工事及び電気設備工事 屋内運動場トイレ 洋便器：4個、小便器：3個
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年12月5日(当初契約令和7年7月14日)
着手	令和7年7月15日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月12日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年12月12日)
請負金額	¥8,035,500円 (当初 ¥7,980,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥730,500円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000155 住所 郡山市富久山町久保田字伊賀河原78番地 氏名 有限会社新田工業所 代表取締役 新田 学
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003332-000
業種	内装仕上工事
契約番号	第 2025001992 号
工事等名	郡山市立日和田中学校屋内運動場トイレ改修工事
施行(納入)場所	郡山市日和田町 地内
工事等概要	屋内運動場トイレ改修: 全面改修
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年12月5日 (当初契約 令和7年7月14日)
着手	令和7年7月15日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月12日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年12月12日)
請負金額	¥7,469,000円 (当初 ¥7,392,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥679,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000089 住所 郡山市富久山町久保田字古垣154番4号 氏名 株式会社中央工装 代表取締役 藤木 陽一郎
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004894-000
業種	内装仕上工事
契約番号	第 2025003186 号
工事等名	郡山駅東口広場トイレ改修工事
施行(納入)場所	郡山市谷島町 地内
工事等概要	RC造平屋建て、33.94㎡ ・便器の洋式化：3箇所 ・壁上部の間仕切り設置
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年12月5日(当初契約令和7年9月16日)
着手	令和7年9月17日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月12日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年12月12日)
請負金額	¥3,924,800円 (当初 ¥3,858,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥356,800円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000307 住所 郡山市富田西六丁目6番地 氏名 島和建设株式会社 代表取締役 嶋崎 尊士
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005498-000
業種	解体工事
契約番号	第 2025003671 号
工事等名	希望ヶ丘市営住宅18-39号棟解体工事
施行(納入)場所	郡山市希望ヶ丘 地内
工事等概要	市営住宅解体 18-39号棟 木造平屋建て 延床面積50.54㎡
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年12月5日(当初契約令和7年10月8日)
着手	令和7年10月9日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月12日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年12月12日)
請負金額	¥2,294,600円 (当初 ¥2,063,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥208,600円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000027 住所 郡山市熱海町中山字城ノ脇115番地 氏名 片山産業株式会社 代表取締役 遠藤 俊光
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005942-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004036 号
工事等名	福原陣場線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町福原字陣場 地内
工事等概要	舗装新設工事: 福原陣場線(431411) 施工延長 L=25.0m 幅員 W=2.5m 舗装工 一式
契約方法	随意契約
契約	令和7年12月11日(当初契約 令和7年10月21日)
着手	令和7年10月22日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月12日(当初完成(しゅん工・完納) 令和7年12月12日)
請負金額	¥792,000円 (当初 ¥770,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥58,667円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000209 住所 郡山市横塚三丁目4番27号 氏名 有限会社東栄ホーム 代表取締役 近内 政高
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和2年度	
伝票番号	0006269-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004293 号
工事等名	堺之内6号線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市白岩町字堺之内 地内
工事等概要	舗装新設工事: 堺之内6号線 (法定外道路) 施工延長 L=35.8m 幅員 W=0.9~2.0m 舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=61.3m <sup>2</sup> 上層路盤(粒調碎石M-40, t=10cm) A=63.9m <sup>2</sup>
契約方法	随意契約
契約	令和7年12月11日 (当初契約 令和7年11月4日)
着手	令和7年11月5日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月23日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年12月23日)
請負金額	¥781,000円 (当初 ¥743,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥57,852円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000295 住所 郡山市中田町海老根字明神前79番地 氏名 株式会社熊耳組 代表取締役 遊佐 一治
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003400-000
業種	解体工事
契約番号	第 2025002044 号
工事等名	仁池向市営住宅1-3号棟外3棟解体工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町 地内
工事等概要	市営住宅解体 1-3号棟 コンクリートブロック造平屋建て 延床面積153.90㎡ 1-9号棟 コンクリートブロック造平屋建て 延床面積188.17㎡ 2-1号棟 コンクリートブロック造平屋建て 延床面積180.59㎡ 2-5号棟 コンクリートブロック造平屋建て 延床面積128.69㎡
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年12月12日(当初契約令和7年8月1日)
着手	令和7年8月4日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月16日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月16日)
請負金額	¥20,174,000円 (当初 ¥18,678,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,834,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000020 住所 郡山市昭和二丁目11番34号 氏名 株式会社市川建設 代表取締役 市川 良一
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0003724-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024002349 号
工事等名	ため池防災・減災事業（上の池(上)）対策工事
施行（納入）場所	郡山市富久山町福原 地内
工事等概要	浚渫工 A=8,300m <sup>2</sup> 浚渫土量 V=5,200m <sup>3</sup> 放流施設工 N=1基 仮設工 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年12月15日（当初契約 令和6年9月25日）
着手	令和6年9月26日
完成（しゅん工・完納）	令和8年1月30日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年1月30日）
請負金額	¥171,304,100円（当初 ¥159,632,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥12,689,193円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000064 住所 郡山市字菜根屋敷23番地5 氏名 三栄建設株式会社 代表取締役 柳沼 知寛
変更理由	工事量の変更による。 単価の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001129-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024007775 号
工事等名	杵田堂城前線 橋梁修繕工事（大橋）
施行（納入）場所	郡山市喜久田町堀之内字下寺田 地内
工事等概要	橋梁修繕工事 L=27.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年12月15日（当初契約令和7年5月12日）
着手	令和7年5月13日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年12月19日）
請負金額	¥48,389,000円（当初 ¥46,497,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,584,370円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000050 住所 郡山市横川町字大谷地37番地 氏名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002861-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025001602 号
工事等名	郡山市立薫地域公民館太陽光発電設備設置工事
施行(納入)場所	郡山市鶴見坦二丁目 地内
工事等概要	太陽光発電設備設置工事 太陽電池設置(容量4.4kW以上) 蓄電池設備設置(容量12.6kWh以上)
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年12月18日(当初契約令和7年7月17日)
着手	令和7年7月18日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥29,238,000円(当初 ¥29,172,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,658,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000080 住所 郡山市島二丁目33番9号 氏名 太陽電設株式会社 代表取締役 三瓶 良幸
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005499-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025003672 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 維持工事
施行(納入)場所	郡山市田村町徳定 地内(都市計画道路 徳定行合橋線 外)
工事等概要	第1工区 都市計画道路 徳定行合橋線 区画線消去 L=15.3m 車止め設置 N=5基 歩車道境界ブロック 設置L=1.8m 再利用設置 L=1.2m撤去 L=1.8m 第2工区 区画道路6-4号線 側溝修繕
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年12月18日(当初契約 令和7年10月8日)
着手	令和7年10月9日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月19日(当初完成(しゅん工・完納) 令和7年12月19日)
請負金額	¥2,618,000円 (当初 ¥2,512,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥193,926円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001000 住所 郡山市安積町長久保一丁目3番地3ランドパレス安積ロゼオ201 氏名 株式会社宮信建設 代表取締役 宮地 信行
変更理由	工事量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝 票 番 号	0005170-000
業 種	調査（地質調査）
契 約 番 号	第 2025003401 号
工 事 等 名	普通河川愛宕川地質調査業務委託
施行（納入）場所	郡山市富久山町久保田字榊形 地内
工 事 等 概 要	普通河川愛宕川地質調査業務委託 地質調査業務 N=3箇所 解析等調査業務 N=1式
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和7年12月23日（当初契約令和7年9月24日）
着 手	令和7年9月25日
完成（しゅん工・完納）	令和7年12月26日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年12月26日）
請 負 金 額	¥9,295,000円（当初 ¥8,360,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥688,519円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000001192 住 所 郡山市安積町日出山一丁目83番地 氏 名 株式会社日本技術ガイドセンター 代表取締役 渡辺 悟
変更理由	業務量の変更による。

# 変更契約内容

令和2年度	
伝票番号	0004521-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025002909 号
工事等名	河川維持工事(普通河川常夏川)
施行(納入)場所	郡山市湖南町赤津字東岐 地内
工事等概要	河川維持工事(普通河川常夏川) 施工延長 L=32.4m 護岸工 カゴマット工 H=2.0m(4段) A=52.6㎡ 仮設工 工事用道路工(敷鉄板) L=96.0m W=3.0m A=288.0㎡ 基礎工 割栗石基礎工 一式
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年12月25日(当初契約令和7年9月8日)
着手	令和7年9月9日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月27日)
請負金額	¥8,404,000円 (当初 ¥8,290,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥622,519円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000278 住所 郡山市大槻町字土瓜87番地の4 氏名 有限会社あだたら 代表取締役 池下 昌輝
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004954-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025003230 号
工事等名	西大町線 みなし道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市片平町字町東 地内
工事等概要	○みなし道路改良工事 施工延長 L=26.5m 【R4-52】 ・防音型側溝 (300*300) L=28.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年12月25日 (当初契約 令和7年9月24日)
着手	令和7年9月25日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月30日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年1月14日)
請負金額	¥2,417,800円 (当初 ¥2,417,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥179,096円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000278 住所 郡山市大槻町字土瓜87番地の4 氏名 有限会社あだたら 代表取締役 池下 昌輝
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004492-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025002891 号
工事等名	小山田市営住宅1-4-1号棟外21棟共用部照明LED化工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町 外 地内
工事等概要	照明器具のLED化に伴う電気設備改修工事 小山田市営住宅1-4-1号棟外21棟
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月9日(当初契約令和7年9月19日)
着手	令和7年9月22日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月30日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月30日)
請負金額	¥27,229,400円 (当初 ¥27,185,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,475,400円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000270 住所 郡山市田村町徳定字葶干場16番地 氏名 有限会社南陽電設 代表取締役 滝田 剛史
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004913-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025003201 号
工事等名	小山田市営住宅1-4-12号棟外11棟共用部照明LED化工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町 地内
工事等概要	照明器具のLED化に伴う電気設備改修工事 小山田市営住宅1-4-12号棟外11棟
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月9日(当初契約令和7年10月6日)
着手	令和7年10月7日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月30日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月30日)
請負金額	¥15,758,600円 (当初 ¥15,736,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,432,600円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000043 住所 郡山市香久池二丁目6番15号 氏名 岡部電設株式会社 代表取締役 岡部 義浩
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003401-000
業種	解体工事
契約番号	第 2025002045 号
工事等名	郡山市東山霊園旧管理事務所外解体工事
施行(納入)場所	郡山市田村町 地内
工事等概要	旧管理事務所解体 旧管理事務所：鉄筋コンクリート造 平屋建て 150㎡ 付属棟解体 詰所：木造 平屋建て 50.1㎡ 更衣室：鉄骨造 平屋建て 53㎡ 車庫：コンクリートブロック造 平屋建て 33㎡
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月9日(当初契約令和7年8月1日)
着手	令和7年8月4日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月16日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月16日)
請負金額	¥21,008,900円 (当初 ¥20,381,900円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,909,900円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000195 住所 郡山市中田町上石字館301番地 氏名 株式会社国分組 代表取締役 國分 孝司
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005354-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025003550 号
工事等名	桑野日和田線 道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市日和田町字鶴見垣 地内
工事等概要	舗装工 L=242.5m
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月9日（当初契約令和7年10月8日）
着手	令和7年10月9日
完成（しゅん工・完納）	令和8年1月16日（当初完成（しゅん工・完納）令和8年1月16日）
請負金額	¥6,270,000円（当初 ¥5,674,900円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥464,444円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000170 住所 郡山市不動前一丁目107番1 氏名 株式会社SENYO建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003268-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025001937 号
工事等名	通学路安全対策事業 笹川野田線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市安積町笹川字四角垣 地内
工事等概要	側溝工 L=86.5m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月9日(当初契約令和7年8月1日)
着手	令和7年8月4日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥19,250,000円 (当初 ¥19,428,200円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,425,926円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000020 住所 郡山市昭和二丁目11番34号 氏名 株式会社市川建設 代表取締役 市川 良一
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004136-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025002617 号
工事等名	日出山久保田線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市安積町日出山二丁目 地内
工事等概要	舗装修繕工 L=214.2m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月9日(当初契約令和7年9月11日)
着手	令和7年9月12日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月6日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月6日)
請負金額	¥42,504,000円 (当初 ¥41,360,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,148,444円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000290 住所 郡山市安積四丁目243番地 氏名 富士和工業株式会社 代表取締役 松村 仁
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003548-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025002131 号
工事等名	小原田四丁目2号線 みなし道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市小原田四丁目 地内
工事等概要	○みなし道路改良工事 施工延長 L=25.4m 【R2-28】 ・防音型可変側溝 (300*500) L=12.6m ・防音型可変側溝 (300*600) L= 8.0m ・U型可変側溝 (300*600) L= 2.0m ・集水柵 N=2箇所
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月9日 (当初契約 令和7年8月4日)
着手	令和7年8月5日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月30日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年1月15日)
請負金額	¥5,240,400円 (当初 ¥5,240,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥388,178円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000040 住所 郡山市八山田六丁目182番地 氏名 有限会社和三技建 代表取締役 國分 和仁
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001870-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025000901 号
工事等名	静町1号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市静町 地内
工事等概要	側溝工 L=177.4m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月14日(当初契約令和7年6月19日)
着手	令和7年6月20日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月15日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月15日)
請負金額	¥9,999,000円 (当初 ¥10,329,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥740,667円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001000 住所 郡山市安積町長久保一丁目3番地3ランドパレス安積ロゼオ201 氏名 株式会社宮信建設 代表取締役 宮地 信行
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002877-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025001613 号
工事等名	西ノ宮西6号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町字西ノ宮西 地内
工事等概要	側溝工 L=221.6m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月14日(当初契約令和7年8月25日)
着手	令和7年8月26日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥15,939,000円 (当初 ¥16,335,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,180,667円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000050 住所 郡山市横川町字大谷地37番地 氏名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006187-000
業種	土木設計
契約番号	第 2025004232 号
工事等名	準用河川照内川測量・設計業務委託
施行(納入)場所	郡山市富久山町福原字白石田 外 地内
工事等概要	準用河川照内川測量・設計業務委託 現地測量 A=0.002km <sup>2</sup> 護岸設計 L=0.14km 工事用道路詳細設計 L=0.41km
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月14日(当初契約令和7年11月11日)
着手	令和7年11月12日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥5,016,000円 (当初 ¥4,290,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥371,556円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001142 住所 郡山市虎丸町21番14号 氏名 阿部測量株式会社 代表取締役 阿部 充宏
変更理由	業務量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006082-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004154 号
工事等名	舟津3号線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市湖南町舟津字舟津 地内
工事等概要	舗装新設工事：舟津3号線 (24312) 施工延長 L=85.3m 幅員 W=2.0~3.4m 舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=182.8m <sup>2</sup> 上層路盤(粒調碎石M-40, t=10cm) A=196.0m <sup>2</sup>
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月14日 (当初契約 令和7年11月4日)
着手	令和7年11月5日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月19日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年1月19日)
請負金額	¥2,486,000円 (当初 ¥2,373,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥184,148円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000238 住所 郡山市菜根四丁目12番25号 氏名 株式会社アイ・エヌ・ジー 代表取締役 及川 聡史
変更理由	工事量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003815-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025002344 号
工事等名	千杯田市営住宅1 - 1号棟電気設備改修工事
施行(納入)場所	郡山市喜久田町 地内
工事等概要	電気設備改修工事 鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積1,082.21㎡ 電源容量を20Aから30Aへ改修(16戸)
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月16日(当初契約令和7年8月19日)
着手	令和7年8月20日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥16,325,100円 (当初 ¥16,237,100円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,484,100円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000270 住所 郡山市田村町徳定字葦干場16番地 氏名 有限会社南陽電設 代表取締役 滝田 剛史
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009413-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024006878 号
工事等名	大町土地区画整理事業 道路改良工事（電線地中化）その2
施行（納入）場所	郡山市大町一丁目 地内（都市計画道路日の出通り線）
工事等概要	道路改良工事（電線地中化）施工延長 L=89.5m W=22.0m 電線共同溝 L=89.5m 管路工L=89.5m 特殊部工N=4.0箇所 分岐樹工N=5.0箇所 排水構造物工 N=1式 プレキャスト側溝工L=26.4m 集水樹工N=3.0箇所 信号機移設
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月19日（当初契約令和7年3月13日）
着手	令和7年3月14日
完成（しゅん工・完納）	令和8年1月30日（当初完成（しゅん工・完納）令和8年1月30日）
請負金額	¥66,242,000円（当初 ¥63,017,900円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,906,815円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000273 住所 郡山市大槻町字下中野4番地の2 氏名 開東産業株式会社 代表取締役 菅野 彰一
変更理由	工事量の変更による。 単価の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002856-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025001597 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田 地内(都市計画道路伊賀河原1号線)
工事等概要	施工延長 L=104.9m W=16.0m 道路土工 一式 排水構造物工一式 路盤工 歩道路盤工(RC-40、t=25cm) A=287.6m <sup>2</sup> 歩道路盤工(RC-40、t=10cm) A=201.4m <sup>2</sup>
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月19日(当初契約令和7年7月17日)
着手	令和7年7月18日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月30日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月30日)
請負金額	¥15,664,000円 (当初 ¥15,163,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,160,296円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000195 住所 郡山市中田町上石字館301番地 氏名 株式会社国分組 代表取締役 國分 孝司
変更理由	工事量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005745-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025003875 号
工事等名	正直金屋線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市田村町大善寺字田野保 地内
工事等概要	施工延長 L=200.0m 幅員 W=1.6~2.7m 舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=411.7m <sup>2</sup> 上層路盤(粒調碎石M-40, t=10cm) A=450.0m <sup>2</sup>
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月19日(当初契約令和7年10月27日)
着手	令和7年10月28日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月22日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月22日)
請負金額	¥4,400,000円 (当初 ¥3,751,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥325,926円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000170 住所 郡山市不動前一丁目107番1 氏名 株式会社SENYO建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更理由	単価の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005948-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004042 号
工事等名	宝田町裏線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町福原字宝田 地内
工事等概要	舗装新設工事: 宝田町裏線(441055) 施工延長 L=40.0m 幅員 W=3.65m  舗装工 一式
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月19日(当初契約 令和7年10月27日)
着手	令和7年10月28日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月22日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年1月22日)
請負金額	¥2,695,000円 (当初 ¥2,451,900円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥199,630円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001087 住所 郡山市富久山町久保田字中台75番地1 氏名 ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間 昭義
変更理由	工事量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004133-000
業種	塗装工事
契約番号	第 2025002615 号
工事等名	新鍬日出山三丁目線 橋梁修繕工事（新橋）
施行（納入）場所	郡山市安積町日出山三丁目 外 地内
工事等概要	施工延長 L=63.42m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月19日（当初契約令和7年9月11日）
着手	令和7年9月12日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納）令和8年3月13日）
請負金額	¥64,713,000円（当初 ¥48,384,600円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,793,556円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000041 住所 郡山市開成五丁目12番9号 氏名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004690-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025003039 号
工事等名	台新二丁目9号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市台新二丁目 地内
工事等概要	施工延長 L=157.5m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月19日(当初契約令和7年9月19日)
着手	令和7年9月22日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥14,531,000円 (当初 ¥13,889,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,076,370円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000234 住所 郡山市中田町赤沼字下永田94番地19 氏名 有限会社さかもと建設 代表取締役 坂元 稔
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004517-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025002905 号
工事等名	鍋山八幡線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市三穂田町鍋山字清水尻 外 地内
工事等概要	施工延長 L=200.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月29日（当初契約令和7年10月9日）
着手	令和7年10月10日
完成（しゅん工・完納）	令和8年2月13日（当初完成（しゅん工・完納）令和8年2月13日）
請負金額	¥8,701,000円（当初 ¥8,800,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥644,519円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000068 住所 郡山市大槻町字池上西1番地の2 氏名 公益土木株式会社 代表取締役 石井 直紀
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006259-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004287 号
工事等名	南石田2号線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市熱海町高玉字南石田 地内
工事等概要	舗装新設工事:南石田2号線(法定外道路) 施工延長 L=60.0m 幅員 W=2.8~3.0m 舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=172.0m <sup>2</sup> 上層路盤(粒調碎石M-40, t=10cm) A=184.0m <sup>2</sup>
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月23日(当初契約令和7年11月11日)
着手	令和7年11月12日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月26日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月26日)
請負金額	¥2,046,000円 (当初 ¥2,006,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥151,556円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000040 住所 郡山市八山田六丁目182番地 氏名 有限会社和三技建 代表取締役 國分 和仁
変更理由	工事量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003738-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025002282 号
工事等名	桜木二丁目6号線 みなし道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市桜木二丁目 地内
工事等概要	○みなし道路改良工事 L=83.8m 【R5-14, R3-33, 25-109】 ・防音型側溝 (300*300) L=34.6m → 24.1m ・防音型可変側溝 (300*300) L= 8.0m ・防音型可変側溝 (300*400) L=16.2m → 26.8m ・防音型可変側溝 (300*500) L=13.5m
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月21日 (当初契約 令和7年8月4日)
着手	令和7年8月5日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月28日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年1月28日)
請負金額	¥9,108,000円 (当初 ¥8,905,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥674,667円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000146 住所 郡山市桜木二丁目16番17号 氏名 株式会社武田工務店 代表取締役 武田 光平
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005275-000
業種	解体工事
契約番号	第 2025003485 号
工事等名	小山田市営住宅2-5号棟解体工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町 地内
工事等概要	市営住宅解体 2-5号棟:CB造平屋建て 延床面積132.84㎡
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月22日(当初契約令和7年9月30日)
着手	令和7年10月1日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月30日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月30日)
請負金額	¥5,156,800円 (当初 ¥5,453,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥468,800円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000242 住所 郡山市喜久田町上尾池51番33 氏名 有限会社渡邊起業 代表取締役 渡邊 和昌
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006034-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004111 号
工事等名	平内原前館線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市逢瀬町河内字平内 地内
工事等概要	舗装新設工事：平内原前館線（法定外道路） 施工延長 L=130.0m 幅員 W=2.3m 舗装工 表層(再生密粒度20F, t=5cm) A=323.9m <sup>2</sup> 上層路盤(粒度調整碎石M-40, t=10cm) A=349.2m <sup>2</sup>
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月26日（当初契約 令和7年11月4日）
着手	令和7年11月5日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月2日（当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月2日）
請負金額	¥3,784,000円（当初 ¥3,553,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥280,296円）
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000288 住所 郡山市桜木二丁目24番21号 氏名 株式会社忠花園 代表取締役 今泉 茂巳
変更理由	工事量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006089-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004161 号
工事等名	池下1号線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市片平町字池下 地内
工事等概要	舗装新設工事:池下1号線(法定外道路) 施工延長 L=160.0m 幅員 W=2.2m 舗装工 表層(再生密粒度20F, t=5cm) A=352.0m <sup>2</sup> 上層路盤(粒度調整碎石M-40, t=10cm) A=384.0m <sup>2</sup>
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月29日(当初契約 令和7年11月4日)
着手	令和7年11月5日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月2日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月2日)
請負金額	¥3,641,000円 (当初 ¥3,747,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥269,704円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000019 住所 郡山市久留米一丁目2番地の2 氏名 株式会社石井重建 代表取締役 石井 勇寿
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0007597-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025005283 号
工事等名	原町線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市日和田町字原町 地内
工事等概要	舗装新設工事：原町線（法定外道路） 施工延長 L=17.0m 幅員 W=3.1~3.7m 舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=57.8m <sup>2</sup> 上層路盤(粒調碎石M-40, t=10cm) A=59.5m <sup>2</sup>
契約方法	随意契約
契約	令和8年1月29日（当初契約 令和7年12月22日）
着手	令和7年12月23日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月6日（当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月6日）
請負金額	¥759,000円（当初 ¥825,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥56,222円）
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001087 住所 郡山市富久山町久保田字中台75番地1 氏名 ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間 昭義
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001101-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024007779 号
工事等名	熱海五丁目二渡線 橋梁修繕工事（蓬橋）
施行（納入）場所	郡山市熱海町熱海五丁目 地内
工事等概要	橋梁修繕工事 L=21.6m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月29日（当初契約令和7年5月12日）
着手	令和7年5月13日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納）令和8年1月30日）
請負金額	¥89,067,000円（当初 ¥89,623,600円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥6,597,556円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000208 住所 郡山市田村町大善寺字上新屋敷41番地 氏名 柳沼建設株式会社 代表取締役 柳沼 護
変更理由 その他	

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000806-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025000448 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立大成小学校校舎電気設備工事 (Ⅲ期)
施行(納入)場所	郡山市鳴神二丁目 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う電気設備工事 構造・規模:鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,456.60㎡ 電灯設備、コンセント設備等を改修する工事
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月2日 (当初契約 令和7年6月12日)
着手	令和7年6月13日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月27日)
請負金額	¥42,086,000円 (当初 ¥41,987,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,826,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000100 住所 郡山市大槻町字西ノ宮4番地の3 氏名 中野電工株式会社 代表取締役 吉田 政夫
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000809-000
業種	電気通信工事
契約番号	第 2025000450 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立大成小学校校舎情報防災設備工事 (Ⅲ期)
施行(納入)場所	郡山市鳴神二丁目 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う情報防災設備工事 構造・規模:鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,456.60㎡ 自動火災報知設備、放送設備、非常通報設備等を改修する工事
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月2日 (当初契約 令和7年6月12日)
着手	令和7年6月13日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月27日)
請負金額	¥41,668,000円 (当初 ¥41,591,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,788,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000318 住所 郡山市安積町長久保一丁目2番地の8 氏名 有限会社中央電気通信工業 代表取締役 伊藤 雅人
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000849-000
業種	防水工事
契約番号	第 2025000470 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立大成小学校校舎防水改修外工事（Ⅲ期）
施行（納入）場所	郡山市鳴神二丁目 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う防水改修・外壁塗装工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1456.60㎡
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月2日（当初契約 令和7年6月5日）
着手	令和7年6月6日
完成（しゅん工・完納）	令和8年2月27日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年2月27日）
請負金額	¥70,477,000円（当初 ¥70,367,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥6,407,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000053 住所 郡山市喜久田町卸三丁目38番地1 氏名 株式会社郡山塗装 代表取締役 佐藤 隆
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004554-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025002933 号
工事等名	下北井前年柄1号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市安積町荒井字上北井前 地内
工事等概要	側溝工 L=96.5m
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年2月2日 (当初契約 令和7年9月8日)
着手	令和7年9月9日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月16日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月16日)
請負金額	¥6,512,000円 (当初 ¥6,411,900円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥482,370円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000322 住所 郡山市字名倉241番地 氏名 みほた建設株式会社 代表取締役 高橋 忠吉
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000706-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025000417 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立芳賀小学校校舎電気設備工事 (Ⅲ期)
施行(納入)場所	郡山市芳賀二丁目 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う電気設備工事 構造・規模:鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,103.53㎡ 電灯設備、コンセント設備等を改修する工事
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月4日 (当初契約 令和7年6月12日)
着手	令和7年6月13日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月27日)
請負金額	¥17,732,000円 (当初 ¥17,633,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,612,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000147 住所 郡山市菜根三丁目33番16号 氏名 郡山電工株式会社 代表取締役 永井 博
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000707-000
業種	管工事
契約番号	第 2025000418 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立芳賀小学校校舎機械設備工事 (Ⅲ期)
施行(納入)場所	郡山市芳賀二丁目 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う機械設備工事 構造・規模:鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,103.53㎡ 衛生器具設備、給水設備、排水設備、消火設備、ガス設備等を改修する工事
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月4日 (当初契約 令和7年6月12日)
着手	令和7年6月13日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月27日)
請負金額	¥14,965,500円 (当初 ¥14,866,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,360,500円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000026088 住所 郡山市芳賀二丁目8番17号 氏名 株式会社ワイエンジン 代表取締役 横田 中
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000708-000
業種	電気通信工事
契約番号	第 2025000419 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立芳賀小学校校舎情報防災設備工事（Ⅲ期）
施行（納入）場所	郡山市芳賀二丁目 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う情報防災設備工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,103.53㎡ 自動火災報知設備、放送設備、非常通報設備等を改修する工事
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月4日（当初契約 令和7年6月12日）
着手	令和7年6月13日
完成（しゅん工・完納）	令和8年2月27日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年2月27日）
請負金額	¥14,927,000円（当初 ¥14,828,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,357,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000009 住所 郡山市開成三丁目10番1号 氏名 株式会社アクトエンタープライズ 代表取締役 佐々木 喜男
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000763-000
業種	防水工事
契約番号	第 2025000440 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立芳賀小学校校舎防水改修外工事（Ⅲ期）
施行（納入）場所	郡山市芳賀二丁目 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う防水改修・外壁塗装工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,103.53㎡
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月4日（当初契約 令和7年6月5日）
着手	令和7年6月6日
完成（しゅん工・完納）	令和8年2月27日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年2月27日）
請負金額	¥83,358,000円（当初 ¥83,270,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,578,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000845 住所 郡山市久留米三丁目147番地の2 氏名 株式会社トクボー 代表取締役 伊豆 良徳
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002610-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025001412 号
工事等名	緑ヶ丘公園外31公園緑地照明器具LED化工事
施行(納入)場所	郡山市緑ヶ丘東七丁目 外 地内
工事等概要	照明器具のLED化に伴う電気設備改修工事 緑ヶ丘公園外31公園
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月4日(当初契約令和7年7月10日)
着手	令和7年7月11日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥72,034,600円 (当初 ¥70,175,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥6,548,600円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000055 住所 郡山市喜久田町卸一丁目95番地1 氏名 三友電設株式会社 代表取締役 野崎 寿幸
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。 工事量の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003033-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025001747 号
工事等名	西長久保7号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市安積町笹川字西長久保 地内
工事等概要	側溝工 L=136.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月6日(当初契約令和7年7月17日)
着手	令和7年7月18日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥11,011,000円 (当初 ¥10,814,100円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥815,630円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000290 住所 郡山市安積四丁目243番地 氏名 富士和工業株式会社 代表取締役 松村 仁
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005287-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025003495 号
工事等名	牛庭大槻線 舗装修繕工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町字太田東 外 地内
工事等概要	施工延長 L=281.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月9日(当初契約令和7年10月17日)
着手	令和7年10月20日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥58,267,000円 (当初 ¥57,729,100円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,316,074円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000152 住所 郡山市喜久田町堀之内字堀内59番地 氏名 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更理由	その他

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000808-000
業種	管工事
契約番号	第 2025000449 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立大成小学校校舎機械設備工事 (Ⅲ期)
施行(納入)場所	郡山市鳴神二丁目 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う機械設備工事 構造・規模:鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,456.60㎡ 衛生器具設備、給水設備、排水設備、消火設備、ガス設備等を改修する工事
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月10日 (当初契約 令和7年6月12日)
着手	令和7年6月13日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月27日)
請負金額	¥33,869,000円 (当初 ¥33,792,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,079,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000298 住所 郡山市富久山町久保田字中台40番地 氏名 株式会社テクノ山元 代表取締役 日下 貴博
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002862-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025001603 号
工事等名	郡山市教育研修センター太陽光発電設備設置工事
施行(納入)場所	郡山市西田町 地内
工事等概要	太陽光発電設備設置工事 太陽電池設置(容量7.38kW以上) 蓄電池設備設置(容量12.6kWh以上)
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月10日(当初契約令和7年7月17日)
着手	令和7年7月18日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥39,391,000円(当初 ¥39,325,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,581,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000072 住所 郡山市八山田七丁目5番地 氏名 有限会社サン・フィックス電工 代表取締役 三瓶 守雄
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

# 変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003822-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025002351 号
工事等名	千杯田市営住宅1 - 2号棟電気設備改修工事
施行(納入)場所	郡山市喜久田町 地内
工事等概要	電気設備改修工事 鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積1,096.74㎡ 電源容量を20Aから30Aへ改修(16戸)
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月10日(当初契約令和7年8月19日)
着手	令和7年8月20日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥15,928,000円(当初 ¥15,862,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,448,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000282 住所 郡山市安積町日出山三丁目65番地の1 氏名 有限会社桧電設 代表取締役 小檜山 淳
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。