

3号幹線放流管築造工事 工事内容及び受注者名等

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 第3工区	向河原町 外 地内 (市道日出山久保田線 外1路線)	放流管築造工 施工延長 L=450.73m(当初)⇒451.72m(変更) 管路工 推進工φ2,000mm 泥濃式推進工 L=422.69m(当初)⇒423.83m(変更) 開削工ホックス加ハート(□1,800×1,500mm) L=2.76m 特殊マンホール N=4基	平成29年 12月4日 から 令和2年 2月28日 (変更)	¥933,228,000円 (当初) ¥1,036,999,680円 (変更)	西武建設・柳沼建設・エンドウ 特定建設工事共同企業体	宮城県仙台市青葉区 大町一丁目3番2号 仙台MDビル	022-262-7041

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 第4工区	向河原町 外 地内 (県道郡山大越線)	放流管築造工 施工延長 L=100.88m 管路工 開渠工ホックス加ハート(□1,800×1,500mm) L=100.13m(産廃処分費増工)	令和元年 11月15日 から 令和3年 3月26日 (変更)	¥81,400,000円 (当初) ¥219,752,500円 (変更)	株式会社福田建設	郡山市横川町字大谷地 37番地	024-944-8356

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 3,4工区 舗装復旧	向河原町 外 地内 (県道郡山大越線 外1路線)	舗装復旧工 施工延長 L=258.67m 舗装復旧面積 A=2,425.2㎡	令和3年 9月15日 から 令和3年 12月27日	¥31,863,700円	早川建設工業株式会社	郡山市安積三丁目308 番地	024-945-8178

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 5号幹線 移設	向河原町 外 地内 (県道郡山大越線)	5号幹線移設工 施工延長 L=139.22m 管路工 開渠工ホックス加ハート(□1,300×1,300mm) L=134.79m 特殊マンホール N=4基	令和3年 9月30日 から 令和6年 3月22日 (変更)	¥401,921,300円 (当初) ¥587,437,400円 (変更)	大豊建設・田母神建設特定建設 工事共同企業体	仙台市青葉区一番町二 丁目1番2号	022-224-1581

3号幹線放流管築造工事 工事内容及び受注者名等

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 5号幹線移設 舗装仮復旧	向河原町 外 地内 (県道郡山大越線)	舗装復旧工 施工延長 L=40.00m 舗装面積 A=144.0 m ² 区画線工一式	令和6年 1月31日 から 令和6年 3月28日	¥2,772,000円	ライフワーク株式会社	郡山市富久山町久保田 字中台75番地1	024-983-7173

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 第5工区	向河原町 地内 (県道郡山大越線)	放流管築造工 施工延長 L=99.93m 管路工 開渠工ホックス加ハート(□1,800×1,200mm) L=99.93m	令和6年 7月29日 から 令和7年 3月14日	¥115,227,200円 (当初) ¥129,149,900円 (変更)	開東産業株式会社	郡山市大槻町字下中野 4番地2	024-962-7571

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 5号幹線移設 舗装復旧	向河原町 外 地内 (県道郡山大越線)	舗装復旧工 施工延長 L=184.00m 舗装面積 A=1,688.5 m ² 区画線工一式	令和6年 9月3日 から 令和6年 12月20日	¥23,644,500円 (当初) ¥24,659,800円 (変更)	株式会社椎根建設	郡山市日和田町高倉字 高森1番地213	024-958-6066

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
第6工区	向河原町 地内 (県道郡山大越線)	放流管築造工 施工延長 L=87.42m 管路工 開渠工ホックス加ハート(□1,800×1,200mm) L=87.42m	令和7年 7月28日 から 令和8年 4月30日 (変更)	¥109,285,000円	開東産業株式会社	郡山市大槻町字下中野 4番地2	024-962-7571

3号幹線放流管築造工事 工事内容及び受注者名等

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 第5工区 舗装復旧	向河原町 地内 (県道郡山大越線)	舗装復旧工 施工延長 L=102.60m 舗装面積 A=833.8 m ² 区画線工一式	令和7年 9月19日 から 令和7年 12月12日	¥14,415,500円 (当初) ¥14,223,000円 (変更)	八光建設株式会社	郡山市並木二丁目1番 3号	024-922-8553

3号幹線関連管渠築造工事 工事内容及び受注者名等

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
第1工区	駅前二丁目 地内 (都市計画道路日の出通り 線)	雨水函渠築造工 施工延長 L=94.18m FRPMφ700 L=89.76m 推進SPφ900 L=6.69m リブ管φ250 L=5.57m 2号MH N=1基 矩形MH(2600×1200) N=2基	令和7年 9月9日 から 令和8年 5月29日 (変更)	¥88,363,000円	株式会社宗形組	郡山市逢瀬町多田野字 新池下23-11	024-957-2466