

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004738-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024003175 号
工事等名	ため池防災・減災事業（上の池(下)）対策工事
施行（納入）場所	郡山市富久山町福原 地内
工事等概要	放流施設工 N=1基 仮設工 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年4月25日（当初契約 令和6年9月20日）
着手	令和6年9月24日
完成（しゅん工・完納）	令和7年5月30日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年5月30日）
請負金額	¥29,992,600円（当初 ¥29,957,400円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,221,674円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000044 住所 郡山市神明町2番3号 氏名 合資会社共立社 代表社員 佐藤 彰宏
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004771-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024003199 号
工事等名	ため池防災・減災事業（釜帰池）対策工事
施行（納入）場所	郡山市逢瀬町多田野 地内
工事等概要	浚渫工 A=3,100m ² 浚渫土量 V=1,550m ³ 放流施設工 N=1基 仮設工 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年4月25日（当初契約 令和6年9月20日）
着手	令和6年9月24日
完成（しゅん工・完納）	令和7年5月30日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年5月30日）
請負金額	¥52,140,000円（当初 ¥42,929,700円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,862,222円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000041 住所 郡山市開成五丁目12番9号 氏名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0007569-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024005464 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 舗装工事 (その3)
施行(納入)場所	郡山市田村町徳定 地内 (都市計画道路安積永盛駅前線)
工事等概要	舗装工事 施工延長 L=307.3m W=3.5m 表層工 (再生細粒度As13 t=3cm) A=281.6m ² 表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A=252.1m ² 縁石工 N=一式 歩道乗入工 N=一式 排水構造物工 N=一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年4月25日 (当初契約 令和7年1月10日)
着手	令和7年1月14日
完成 (しゅん工・完納)	令和7年4月30日 (当初完成 (しゅん工・完納) 令和7年4月30日)
請負金額	¥16,852,000円 (当初 ¥16,593,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,248,296円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000041 住所 郡山市開成五丁目12番9号 氏名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008732-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006358 号
工事等名	(ゼロ市債) 下田館線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市西田町芹沢字下田 地内
工事等概要	側溝工 L=80.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年5月7日(当初契約令和7年2月10日)
着手	令和7年2月12日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月12日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年8月12日)
請負金額	¥6,353,600円 (当初 ¥6,344,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥470,637円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001087 住所 郡山市富久山町久保田字中台75番地1 氏名 ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間 昭義
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008721-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006351 号
工事等名	(ゼロ市債) 笹川多田野線 舗装修繕(単独) 工事
施行(納入) 場所	郡山市安積一丁目 地内
工事等概要	舗装工 L=187.65m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年5月9日(当初契約 令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年7月16日(当初完成(しゅん工・完納) 令和7年7月16日)
請負金額	¥14,564,000円 (当初 ¥12,228,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,078,815円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000206 住所 郡山市逢瀬町多田野字新池下23番地11 氏名 株式会社宗形組 代表取締役 宗形 久男
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000926-000
業種	解体工事
契約番号	第 2024000497 号
工事等名	旧郡山市立中野小学校解体工事
施行(納入)場所	郡山市湖南町 地内
工事等概要	廃校舎解体 校舎 : 鉄筋コンクリート造 2階建て 1361㎡ 屋内運動場 : 鉄筋コンクリート造+鉄骨造 平屋建て 497㎡ 付属棟 : 10棟
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年5月15日 (当初契約 令和6年6月28日)
着手	令和6年7月1日
完成(しゅん工・完納)	令和7年5月30日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年5月30日)
請負金額	¥159,841,000円 (当初 ¥152,581,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥14,531,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000099 住所 郡山市田村町金屋字孫右エ門平41番地の1 氏名 株式会社丸建工業 代表取締役 涌井 健
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005657-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024003911 号
工事等名	大田2号線 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市西田町大田 地内
工事等概要	道路改良工事：大田2号線 施工延長 当初 L=35.8m 変更 L=34.9m 護岸工 コンクリートブロック積 当初 A=148.8m ² 変更 A=143.8m ² 仮設工 一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年5月23日 (当初契約 令和6年10月31日)
着手	令和6年11月1日
完成(しゅん工・完納)	令和7年5月30日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年5月30日)
請負金額	¥27,942,200円 (当初 ¥26,769,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,069,793円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000170 住所 郡山市不動前一丁目107番地1 氏名 株式会社SENYO建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009140-000
業種	土木設計
契約番号	第 2024006649 号
工事等名	(ゼロ市債)開成六丁目9号線 測量設計委託
施行(納入)場所	郡山市開成六丁目 地内
工事等概要	施工延長 L=120.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年5月26日(当初契約令和7年2月18日)
着手	令和7年2月19日
完成(しゅん工・完納)	令和7年7月8日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年7月8日)
請負金額	¥1,815,000円 (当初 ¥1,744,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥134,444円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001182 住所 郡山市桑野五丁目15番9 氏名 株式会社東日路政コンサルタント 代表取締役 清野 広江
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008730-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006356 号
工事等名	(ゼロ市債) 富田東六丁目五丁目2号線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市富田東六丁目 地内
工事等概要	舗装工 L=240.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年5月26日(当初契約令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年7月16日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年7月16日)
請負金額	¥13,398,000円 (当初 ¥13,263,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥992,444円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000070 住所 郡山市虎丸町14番9号 氏名 昭和建設工業株式会社 代表取締役社長 滝田 幸生
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003850-000
業種	土木設計
契約番号	第 2022002547 号
工事等名	郡山西部第一工業団地（第2期工区）造成工事監理業務委託
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工事等概要	郡山西部第一工業団地（第2期工区）造成工事監理業務 発注者支援業務 造成工事 工事監理 N=1式 環境保全措置・事後調査 環境保全措置 現地観測 N=1式 事後調査 現地測定 N=1式
契約方法	随意契約
契約	令和7年5月27日（当初契約 令和4年7月25日）
着手	令和4年7月26日
完成（しゅん工・完納）	令和7年6月30日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年5月30日）
請負金額	¥96,812,100円（当初 ¥94,337,100円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,171,267円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000001316 住所 郡山市中町1番22号大同生命ビル5階 氏名 国際航業株式会社 福島営業所 所長 塙 泰一郎
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0007224-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024005184 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その4）
施行（納入）場所	郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路徳定行合橋線）
工事等概要	道路改良工事 施工延長 L=100.6m W=13.0m 道路土工 N=一式 上層路盤工 (M-40 t=15cm) A=783.5m ² 下層路盤工 (RC-40 t=35cm) A=924.4m ² U型側溝工 (Ⅲ-A-h-300C) L=58.1m (Ⅲ-A-i-300C) L=42.1m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年5月27日（当初契約 令和6年12月19日）
着手	令和6年12月20日
完成（しゅん工・完納）	令和7年5月30日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年5月30日）
請負金額	¥29,187,400円（当初 ¥30,452,400円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,162,030円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000096 住所 郡山市日和田町高倉字高森1番地213 氏名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009389-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006859 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 舗装工事 (その4)
施行(納入)場所	郡山市田村町徳定 地内 (区画道路第9-3号線 外2路線)
工事等概要	区画道路第9-3号線 施工延長L=130.8m W=9.0m 表層工(車道部) A=367.5m ² (歩道部・乗入部) A=151.9m ² 歩道路盤工(乗入部) A=58.8m ² 不陸整正工 A=367.5m ² 歩道乗入工 N=一式 路側工 N=一式 区画道路第6-37号線 施工延長L= 89.9m W=6.0m 表層工 A=444.6m ² 不陸整正工 A=444.6m ²
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年 5月 27日 (当初契約 令和7年 3月 13日)
着手	令和7年 3月 14日
完成(しゅん工・完納)	令和7年 7月 31日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年 7月 31日)
請負金額	¥9,471,000円 (当初 ¥13,026,200円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥701,556円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000206 住所 郡山市逢瀬町多田野字新池下23番地11 氏名 株式会社宗形組 代表取締役 宗形 久男
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。 工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009425-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024006887 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その6）
施行（納入）場所	郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路 笹川大善寺線）
工事等概要	施工延長 L=266.3m W=10.7m~11.3m 道路土工 N=一式 基層工（再生粗粒度As20 t=5cm） A=1,732.5m ² 上層路盤工（瀝青安定処理 t=10cm） A=1,692.3m ² 上層路盤工（M-40 t=15cm） A=1,633.4m ² 下層路盤工（RC-40 t=20cm） A=1,820.8m ²
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年5月27日（当初契約 令和7年3月13日）
着手	令和7年3月14日
完成（しゅん工・完納）	令和7年11月28日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年11月28日）
請負金額	¥49,940,000円（当初 ¥48,903,800円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,699,259円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000096 住所 郡山市日和田町高倉字高森1番地213 氏名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009072-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006611 号
工事等名	(ゼロ市債) 久留米二丁目六丁目線 道路維持 (舗装補修) 工事
施行(納入)場所	郡山市久留米四丁目 地内
工事等概要	舗装工 L=119.5m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年5月27日 (当初契約 令和7年2月18日)
着手	令和7年2月19日
完成(しゅん工・完納)	令和7年6月18日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年6月18日)
請負金額	¥5,995,000円 (当初 ¥6,162,200円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥444,074円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000084 住所 郡山市栄町9番3号 氏名 だいわ大光建設株式会社 代表取締役 金澤 秀範
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004419-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024002922 号
工事等名	河川改修工事（準用河川荒川）
施行（納入）場所	郡山市安積町笹川字荒屋敷 地内
工事等概要	施工延長 L = 21.4 m 函渠工 (H2100×W4000) 一式 L型水路工 (H1800×W4000) 一式 小口止め工 一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年5月29日（当初契約令和6年9月5日）
着手	令和6年9月6日
完成（しゅん工・完納）	令和7年5月30日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年5月30日）
請負金額	¥52,394,100円（当初 ¥52,987,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,881,044円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000050 住所 郡山市横川町字大谷地37番地 氏名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008737-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006363 号
工事等名	(ゼロ市債) 塩島神明線 道路維持(舗装補修) 工事
施行(納入) 場所	郡山市富久山町福原字塩島 外 地内
工事等概要	舗装工 L=218.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年6月5日(当初契約令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年7月16日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年7月16日)
請負金額	¥11,715,000円 (当初 ¥10,576,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥867,778円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000006 住所 郡山市安積町笹川字目光池西34番14 氏名 株式会社エンドー総建 代表取締役 遠藤 吉雄
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009118-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006634 号
工事等名	(ゼロ市債) 多田野1号線 舗装修繕 (単独) 工事
施行(納入)場所	郡山市逢瀬町多田野字古山神 外 地内
工事等概要	舗装工 L=115.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年6月16日 (当初契約 令和7年2月18日)
着手	令和7年2月19日
完成(しゅん工・完納)	令和7年6月30日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年6月30日)
請負金額	¥6,644,000円 (当初 ¥7,067,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥492,148円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000135 住所 郡山市湖南町福良字家老9401番地 氏名 株式会社二嘉組 代表取締役 二瓶 重信
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009263-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006759 号
工事等名	(ゼロ市債) 上亀田十文字線 道路維持 (舗装補修) 工事
施行(納入)場所	郡山市富田町字上亀田 地内
工事等概要	舗装工 L=100.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年6月19日 (当初契約 令和7年2月27日)
着手	令和7年2月28日
完成(しゅん工・完納)	令和7年6月27日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年6月27日)
請負金額	¥7,381,000円 (当初 ¥5,657,300円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥546,741円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000170 住所 郡山市不動前一丁目107番地1 氏名 株式会社SENYO建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008714-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006344 号
工事等名	(ゼロ市債) 大町大槻線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市開成四丁目 外 地内
工事等概要	舗装修繕工 L=410.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年6月19日(当初契約令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月25日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年9月25日)
請負金額	¥38,665,000円 (当初 ¥38,090,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,864,074円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000150 住所 郡山市安積町日出山字大洲河原142番地 氏名 平晋建設株式会社 代表取締役 高橋 晋也
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003486-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024002164 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 幹線排水路整備工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田 地内(区画道路第14号線 外)
工事等概要	施工延長 L=97.8m 幹線排水路工 ボックスカルバート□1000×1000 L=89.2m ボックスカルバート□900×900 L=6.0m 角型マンホール N=2基
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年6月19日(当初契約令和6年8月2日)
着手	令和6年8月5日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月29日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年8月29日)
請負金額	¥120,146,400円 (当初 ¥119,333,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥8,899,733円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000050 住所 郡山市横川町字大谷地37番地 氏名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005952-000
業種	水道施設工事
契約番号	第 2024004147 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 配水管布設工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田 地内(都市計画道路伊賀河原1号線 外)
工事等概要	布設延長 L=66.9m DIP-GX形 φ150 L=60.8m DIP-GX形 φ100 L= 6.1m 仕切弁 φ150 N= 1基 仕切弁 φ100 N= 1基
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年6月23日(当初契約 令和6年10月22日)
着手	令和6年10月23日
完成(しゅん工・完納)	令和7年6月30日(当初完成(しゅん工・完納) 令和7年6月30日)
請負金額	¥4,906,000円 (当初 ¥5,443,900円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥363,407円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000167 住所 郡山市静西一丁目240番地 氏名 株式会社ムツミ 代表取締役 森尾 正信
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0010092-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024007405 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 防護柵工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田 地内(都市計画道路東部幹線 外)
工事等概要	施工延長 L=124.3m 防護柵工 一式
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年6月26日(当初契約 令和7年3月25日)
着手	令和7年3月26日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月29日(当初完成(しゅん工・完納) 令和7年8月29日)
請負金額	¥7,161,000円 (当初 ¥7,145,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥530,444円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000163 住所 郡山市富久山町福原字竹ノ内13番地の1 氏名 東北外柵工事株式会社 代表取締役 鈴木 勝利
変更理由	単価の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008715-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006345 号
工事等名	(ゼロ市債) 片平町安子島線 舗装修繕 (単独) 工事
施行(納入)場所	郡山市熱海町長橋字反田 外 地内
工事等概要	施工延長 L=150.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年7月2日 (当初契約 令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年7月16日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年7月16日)
請負金額	¥8,580,000円 (当初 ¥9,234,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥635,556円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000301 住所 郡山市安積荒井一丁目33番地 氏名 株式会社人輝 代表取締役 小沼 輝雄
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009486-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006932 号
工事等名	(ゼロ市債) 三町目大平2号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市西田町三町目字大平 地内
工事等概要	側溝工 L=18.5m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年7月7日 (当初契約 令和7年3月4日)
着手	令和7年3月5日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月21日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年8月21日)
請負金額	¥4,059,000円 (当初 ¥3,495,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥300,667円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000195 住所 郡山市中田町上石字館301番地 氏名 株式会社国分組 代表取締役 国分 孝司
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009141-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006650 号
工事等名	(ゼロ市債) 伊賀河原西柳作線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市新屋敷二丁目 地内
工事等概要	舗装修繕工 L=105.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年7月10日 (当初契約 令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年7月16日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年7月16日)
請負金額	¥9,636,000円 (当初 ¥9,482,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥713,778円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000173 住所 郡山市御前南六丁目142番地 氏名 株式会社鳳伸 代表取締役 鈴木 重男
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008711-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006341 号
工事等名	(ゼロ市債) 守山金沢線 舗装修繕 (単独) 工事
施行(納入)場所	郡山市田村町金沢字西ノ内 地内
工事等概要	舗装工 L=247.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年7月22日 (当初契約 令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月4日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年8月4日)
請負金額	¥18,810,000円 (当初 ¥19,025,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,393,333円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000152 住所 郡山市喜久田町堀之内字堀内59番地 氏名 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005460-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024003752 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事（その2）
施行（納入）場所	郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路伊賀河原1号線 外）
工事等概要	施工延長 L=194.4m W=13.0~16.0m 表層工（改質Ⅱ+密粒度As20F t=5cm）A=1760.7m ² 上層路盤工（M-40 t=15cm）A=1760.7m ² 下層路盤工（RC-40 t=35cm）A=1944.7m ² U型側溝（Ⅲ-A-h-300C） L=122.0m 勾配調整型側溝（600×800~900）L=51.8m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年7月28日（当初契約令和6年10月4日）
着手	令和6年10月7日
完成（しゅん工・完納）	令和8年1月30日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年11月28日）
請負金額	¥97,869,200円（当初 ¥95,015,800円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,249,570円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000081 住所 郡山市亀田一丁目51番11号 氏名 ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊 浩章
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0010090-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024007403 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その7）
施行（納入）場所	郡山市田村町徳定 地内（区画道路第6-33号線）
工事等概要	道路改良工事 施工延長 L=28.0m W=6.0m 道路土工 N=一式 上層路盤工 (M-40 t=15cm) A=138.9m ² 下層路盤工 (RC-40 t=20cm) A=138.9m ² 排水工 (Ⅲ-A-i-300A) L=56.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年7月28日（当初契約 令和7年3月25日）
着手	令和7年3月26日
完成（しゅん工・完納）	令和7年7月31日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年7月31日）
請負金額	¥6,017,000円（当初 ¥5,626,500円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥445,704円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000120 住所 郡山市田村町金沢字西ノ内129番地 氏名 株式会社東山工務店 代表取締役 柳沼 善弥
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001051-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024007767 号
工事等名	通学路安全対策事業 八山田三丁目13号線 外 歩道設置工事
施行(納入)場所	郡山市八山田三丁目 地内
工事等概要	歩道設置工事 L=84.37m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年7月29日(当初契約令和7年4月21日)
着手	令和7年4月22日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月29日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年9月29日)
請負金額	¥7,700,000円 (当初 ¥7,579,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥570,370円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000053 住所 郡山市喜久田町卸三丁目38番地1 氏名 株式会社郡山塗装 代表取締役 佐藤 隆
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004579-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024003046 号
工事等名	内環状線道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市字北畑 外 地内
工事等概要	施工延長 L=140.0m 幅員 W=27.0m~45.0m 掘削: V=1979.7m ³ 路床盛土 V= 894.3m ³ 舗装工(車道部): 下層路盤 A=1,117.9m ² 上層路盤 A=945.0m ² 基層 A=931.5m ² 縁石工: 歩車道境界ブロック L=139.9m 地先境界ブロック L=68.6m 防護柵工: 仮設防護柵 N=41.0基
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年7月29日(当初契約令和6年9月20日)
着手	令和6年9月24日
完成(しゅん工・完納)	令和7年7月31日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年7月31日)
請負金額	¥52,874,800円 (当初 ¥51,554,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,916,652円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000273 住所 郡山市大槻町字下中野4番地の2 氏名 開東産業株式会社 代表取締役 菅野 彰一
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009438-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006900 号
工事等名	(ゼロ市債) 徳定笹川二丁目線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市笹川二丁目 地内
工事等概要	側溝工 L=70.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年7月31日 (当初契約 令和7年3月4日)
着手	令和7年3月5日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月1日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年9月1日)
請負金額	¥5,247,000円 (当初 ¥4,699,200円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥388,667円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000301 住所 郡山市安積荒井一丁目33番地 氏名 株式会社人輝 代表取締役 小沼 輝雄
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009074-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006613 号
工事等名	(ゼロ市債) 猪鹿野久保寺久保3号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市富田町字猪鹿野久保 地内
工事等概要	側溝工 L=60.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年8月6日(当初契約令和7年2月18日)
着手	令和7年2月19日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月7日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年8月7日)
請負金額	¥3,531,000円 (当初 ¥3,424,300円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥261,556円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000218 住所 郡山市八山田六丁目4番地 氏名 株式会社エヌエス工業 代表取締役 根本 剛
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008844-000
業種	土木設計
契約番号	第 2024006445 号
工事等名	(ゼロ市債) 守山金屋線 外 測量設計委託
施行(納入)場所	郡山市安積町日出山字一本松 外 地内
工事等概要	委託延長 L=550.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年8月6日(当初契約令和7年2月10日)
着手	令和7年2月12日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月29日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年9月29日)
請負金額	¥4,708,000円 (当初 ¥4,039,200円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥348,741円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001186 住所 郡山市安積町笹川字荒池淵1番地4 氏名 日本技術設計コンサルタント株式会社 代表取締役 鷹箸 敏春
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008706-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006336 号
工事等名	(ゼロ市債) 赤沼方八町線 舗装修繕 (単独) 工事
施行(納入)場所	郡山市横川町字大谷地 外 地内
工事等概要	舗装工 L=660.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年8月19日 (当初契約 令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月25日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年9月25日)
請負金額	¥35,123,000円 (当初 ¥36,153,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,601,704円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000041 住所 郡山市開成五丁目12番9号 氏名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000660-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000394 号
工事等名	松木町1号線 道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市松木町 地内
工事等概要	舗装工 L=143.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年8月19日（当初契約 令和7年6月5日）
着手	令和7年6月6日
完成（しゅん工・完納）	令和7年8月28日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年8月28日）
請負金額	¥9,911,000円（当初 ¥9,607,400円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥734,148円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000027 住所 郡山市熱海町中山字城ノ脇115番地 氏名 片山産業株式会社 代表取締役 遠藤 俊光
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001574-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000705 号
工事等名	小原田五丁目一丁目1号線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市小原田五丁目 地内
工事等概要	舗装工 L=126.2m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年8月19日（当初契約 令和7年6月2日）
着手	令和7年6月3日
完成（しゅん工・完納）	令和7年9月5日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年9月5日）
請負金額	¥8,580,000円（当初 ¥8,453,500円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥635,556円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000239 住所 郡山市芳賀一丁目6番5号 氏名 株式会社大越工業所 代表取締役 大越 健一
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008719-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006349 号
工事等名	(ゼロ市債) 桜ヶ丘二丁目8号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市田村町桜ヶ丘二丁目 地内
工事等概要	側溝工 L=131.9m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年8月19日(当初契約令和7年2月21日)
着手	令和7年2月25日
完成(しゅん工・完納)	令和7年10月10日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年10月10日)
請負金額	¥10,384,000円 (当初 ¥10,565,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥769,185円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000301 住所 郡山市安積荒井一丁目33番地 氏名 株式会社人輝 代表取締役 小沼 輝雄
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008760-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006383 号
工事等名	(ゼロ市債) 香久池一丁目6号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市香久池一丁目 地内
工事等概要	側溝工 L=83.5m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年8月20日 (当初契約 令和7年2月10日)
着手	令和7年2月12日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月20日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年8月20日)
請負金額	¥8,327,000円 (当初 ¥7,943,100円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥616,815円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000200 住所 郡山市久留米二丁目28番地の8 氏名 森尾興発株式会社 代表取締役 森尾 興史
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002788-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025001545 号
工事等名	駅前一丁目1号線 外 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市駅前一丁目 外 地内
工事等概要	【1工区】施工延長 L=20.8m 【2工区】施工延長 L= 4.8m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年8月20日 (当初契約 令和7年6月30日)
着手	令和7年7月1日
完成(しゅん工・完納)	令和7年10月20日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年10月20日)
請負金額	¥2,442,000円 (当初 ¥2,083,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥180,889円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001087 住所 郡山市富久山町久保田字中台75番地1 氏名 ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間 昭義
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008713-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024006343 号
工事等名	(ゼロ市債) 高倉坪沢三丁目線 舗装修繕 (単独) 工事
施行(納入)場所	郡山市日和田町高倉字上萱沼 外 地内
工事等概要	舗装修繕工 L=360.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年8月21日 (当初契約 令和7年2月28日)
着手	令和7年3月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月22日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年8月22日)
請負金額	¥21,065,000円 (当初 ¥21,040,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,560,370円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000124 住所 郡山市湖南町舟津字村上1番地2 氏名 渡富建設株式会社 代表取締役 渡部 智子
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008741-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006367 号
工事等名	(ゼロ市債) 太郎殿前1号線 外側溝工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田字太郎殿前 地内
工事等概要	側溝工 L=84.7m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年8月25日(当初契約令和7年2月21日)
着手	令和7年2月25日
完成(しゅん工・完納)	令和7年10月10日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年10月10日)
請負金額	¥10,615,000円 (当初 ¥10,349,900円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥786,296円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000889 住所 郡山市大槻町字北ノ林27番地33 氏名 有限会社シンザワ工業 代表取締役 新澤 弘昌
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000876-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000485 号
工事等名	荒井八山田線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市朝日三丁目 外 地内
工事等概要	舗装工 L=238.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年8月20日（当初契約令和7年6月5日）
着手	令和7年6月6日
完成（しゅん工・完納）	令和7年11月25日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年11月25日）
請負金額	¥37,785,000円（当初 ¥37,686,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,798,889円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000206 住所 郡山市逢瀬町多田野字新池下23番地11 氏名 株式会社宗形組 代表取締役 宗形 久男
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	
業種	土木一式工事
契約番号	第 2022000830 号
工事等名	郡山西部第一工業団地（第2期工区）造成工事
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工事概要	郡山西部第一工業団地（第2期工区） A=76.9ha 造成部（全体面積 A=47.3ha 分譲面積 A=37.0ha） 土工 N=1式 調節池工 N=1式 排水工 N=1式 幹線道路16-1号線 外
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年8月20日（当初契約 令和4年6月30日）
着手	令和4年7月1日
しゅん工（完成）	令和7年10月31日（当初しゅん工（完成）令和7年10月31日）
請負金額	¥6,932,823,700円（当初 ¥6,939,526,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥330,134,462円）
請負人	コード 1000026985 住所 宮城県仙台市青葉区中央四丁目4番19号
住所・氏名	氏名 鹿島・昭和特定建設工事共同企業体 執行役員支店長 横井 隆幸
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005456-000
業種	解体工事
契約番号	第 2024003748 号
工事等名	郡山市母子生活支援施設ひまわり荘解体工事
施行(納入)場所	郡山市希望ヶ丘 地内
工事等概要	施設解体 ひまわり荘(母子寮):鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積1433.60㎡ その他付属建物、外構等解体
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年8月22日(当初契約 令和6年10月18日)
着手	令和6年10月21日
完成(しゅん工・完納)	令和7年8月29日(当初完成(しゅん工・完納) 令和7年5月30日)
請負金額	¥87,028,700円 (当初 ¥79,603,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,911,700円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000041 住所 郡山市開成五丁目12番9号 氏名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001838-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025000879 号
工事等名	岡ノ城東線 側溝工事 (その2)
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田字久保田 地内
工事等概要	側溝工 L=22.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年9月1日 (当初契約 令和7年6月2日)
着手	令和7年6月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月22日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年9月22日)
請負金額	¥2,398,000円 (当初 ¥2,095,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥177,630円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000033 住所 郡山市横塚五丁目2番7号 氏名 株式会社郡山プラント工業 代表取締役 佐久間 善孝
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024000565 号
工事等名	河川改修工事（準用河川愛宕川）
施行（納入）場所	郡山市富久山町久保田字我妻 地内
工事概要	施工延長 L=103.9m プレキャストボックスカルバート工 L=83.3m（オープンシールド工法） 現場打函渠工 L=8.8m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月1日（当初契約令和6年5月27日）
着手	令和6年7月1日
しゅん工（完成）	令和7年12月12日（当初しゅん工（完成）令和7年12月12日）
請負金額	¥387,992,000円（当初 ¥429,412,500円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥18,475,810円）
請負人	コード 1000027061 住所 郡山市安積荒井本町32番地
住所・氏名	氏名 尚楠・人輝特定建設工事共同企業体 代表取締役 遠藤 典宏
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005665-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024003919 号
工事等名	大町土地区画整理事業 道路改良工事（電線地中化）
施行（納入）場所	郡山市駅前二丁目 地内（都市計画道路日の出通り線）
工事等概要	道路改良工事（電線地中化） 施工延長 L=38.5m W=22.0m 電線共同溝 L=17.7m 管路工 L=14.3m 特殊部工 N=1.0箇所 分岐樹工 N=2.0箇所 排水構造物工 N=1式 プレキャスト側溝工 L=69.3m 集水樹工 N=10.0箇所
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月2日（当初契約 令和6年10月31日）
着手	令和6年11月1日
完成（しゅん工・完納）	令和7年9月30日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年9月30日）
請負金額	¥51,419,500円（当初 ¥48,101,900円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,808,852円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000188 住所 郡山市虎丸町11番19号 氏名 むさし建設株式会社 代表取締役 佐藤 安志
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。 工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0007003-000
業種	水道施設工事
契約番号	第 2023004973 号
工事等名	郡山西部第一工業団地（第2期工区）配水管布設工事（その2）
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工事等概要	布設総延長 L=2,358.8m DIP-GX形 Φ200 L= 607.3m DIP-GX形 Φ150 L=1,751.5m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月4日（当初契約令和5年12月21日）
着手	令和5年12月22日
完成（しゅん工・完納）	令和7年10月31日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年10月31日）
請負金額	¥121,726,000円（当初 ¥118,490,900円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥9,016,741円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000074 住所 郡山市南一丁目22番地 氏名 株式会社エンドウ 代表取締役 遠藤 大輔
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000438-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000322 号
工事等名	大田三町目線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市西田町木村字川端 外 地内
工事等概要	舗装工 L=365.5m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月4日（当初契約令和7年6月5日）
着手	令和7年6月6日
完成（しゅん工・完納）	令和7年10月7日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年10月7日）
請負金額	¥24,563,000円（当初 ¥21,501,700円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,819,481円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000068 住所 郡山市大槻町字池上西1番地の2 氏名 公益土木株式会社 代表取締役 石井 直紀
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002000-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000994 号
工事等名	上伊豆島安子島線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市熱海町安子島字鹿ノ畑 外 地内
工事等概要	施工延長 L=150.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月4日（当初契約 令和7年6月19日）
着手	令和7年6月20日
完成（しゅん工・完納）	令和7年10月31日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年10月31日）
請負金額	¥9,251,000円（当初 ¥9,365,400円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥685,259円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000256 住所 郡山市笹川二丁目28番地 氏名 橘建設株式会社 代表取締役 鳥畑 栄司
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001616-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000739 号
工事等名	川田山下西線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町字万耕地 地内
工事等概要	舗装工 L=210.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年9月4日 (当初契約 令和7年6月2日)
着手	令和7年6月3日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月10日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年9月10日)
請負金額	¥7,986,000円 (当初 ¥7,737,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥591,556円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000087 住所 郡山市片平町字庚坦原14番地 氏名 富士工業株式会社 代表取締役 笠間 直一
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000458-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000324 号
工事等名	大田丹伊田線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市西田町板橋字大久保 外 地内
工事等概要	舗装工 L=373.3m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月4日（当初契約令和7年6月5日）
着手	令和7年6月6日
完成（しゅん工・完納）	令和7年9月26日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年9月26日）
請負金額	¥17,226,000円（当初 ¥16,083,100円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,276,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000087 住所 郡山市片平町字庚坦原14番地 氏名 富士工業株式会社 代表取締役 笠間 直一
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009272-000
業種	土木設計
契約番号	第 2024006768 号
工事等名	(ゼロ市債)山ノ井水路 測量設計委託
施行(納入)場所	郡山市日和田町字馬番山 地内
工事等概要	施工延長 L=110.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年9月11日(当初契約令和7年2月27日)
着手	令和7年2月28日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月30日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年9月30日)
請負金額	¥1,716,000円 (当初 ¥1,432,200円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥127,111円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001189 住所 郡山市富久山町福原字宝田77番地3 氏名 株式会社都市開発設計 代表取締役 野口 隆夫
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001349-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025000620 号
工事等名	郡山市東山霊園管理事務所作業員休憩所電気設備改修工事
施行(納入)場所	郡山市田村町 地内
工事等概要	東山霊園管理事務所作業員休憩所 電気設備改修：引込開閉器盤新設、照明器具、配管配線
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年9月16日(当初契約令和7年5月26日)
着手	令和7年5月27日
完成(しゅん工・完納)	令和7年9月30日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年9月30日)
請負金額	¥5,241,500円(当初 ¥5,197,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥476,500円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000147 住所 郡山市菜根三丁目33番16号 氏名 郡山電工株式会社 代表取締役 永井 博
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001953-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000962 号
工事等名	上道渡守山線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市田村町細田字時内 外地内
工事等概要	舗装工 L=178.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月17日（当初契約令和7年6月19日）
着手	令和7年6月20日
完成（しゅん工・完納）	令和7年10月17日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年10月17日）
請負金額	¥14,971,000円（当初 ¥13,429,900円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,108,963円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000091 住所 郡山市田村町守山字中町20番地 氏名 田母神建設株式会社 代表取締役 田母神 達雄
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0010087-000
業種	土木設計
契約番号	第 2024007400 号
工事等名	(ゼロ市債) 伊賀河原土地区画整理事業 測量実施設計修正委託
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田 地内(都市計画道路東部幹線 外)
工事等概要	測量 路線測量 一式 現地測量 一式 実施設計 構造物詳細設計 一式 歩道詳細設計 一式
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年9月19日(当初契約 令和7年3月17日)
着手	令和7年3月18日
完成(しゅん工・完納)	令和7年10月31日(当初完成(しゅん工・完納) 令和7年9月30日)
請負金額	¥8,250,000円 (当初 ¥5,437,300円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥611,111円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001190 住所 郡山市桑野二丁目17番12号 氏名 株式会社日本測地コンサルタント 代表取締役 小池 保弘
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。 単価の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008716-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006346 号
工事等名	(ゼロ市債) 八丁目日和田2号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市日和田町字一ツ垣 地内
工事等概要	施工延長 L=93.2m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月19日(当初契約令和7年2月21日)
着手	令和7年2月25日
完成(しゅん工・完納)	令和7年11月13日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年11月13日)
請負金額	¥13,838,000円 (当初 ¥13,673,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,025,037円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000152 住所 郡山市喜久田町堀之内字堀内59番地 氏名 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003826-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025002355 号
工事等名	林道整備事業 前ノ内線 舗装工事
施行(納入)場所	郡山市中田町柳橋 地内
工事等概要	舗装工事 L=355.0m 表層工(再生密粒度As13 t=4cm) : A=888.0m ² 掘削工 : V=0.0m ³ → V=92.0m ³
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年9月22日(当初契約令和7年8月4日)
着手	令和7年8月5日
完成(しゅん工・完納)	令和7年11月10日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年11月10日)
請負金額	¥7,000,400円 (当初 ¥5,640,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥518,548円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000247 住所 郡山市中田町下枝字五百目628番 氏名 株式会社大和土木建設 代表取締役 大和田 竹男
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001253-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024007742 号
工事等名	根木屋鬼生田線 舗装修繕工事
施行(納入)場所	郡山市西田町鬼生田字里 外 地内
工事等概要	施工延長 L=203.56m 表層工(再生密粒度As20F, t=5cm) A=1,743.2㎡ 基層工(再生粗粒度As20, t=6cm) A=1,424.9㎡ 路面切削工(t=11cm) A=1,424.9㎡
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月19日(当初契約令和7年5月12日)
着手	令和7年5月13日
完成(しゅん工・完納)	令和7年11月7日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年11月7日)
請負金額	¥21,813,000円(当初 ¥24,022,900円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,615,778円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000044 住所 郡山市神明町2番3号 氏名 合資会社共立社 代表社員 佐藤 彰宏
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001824-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000866 号
工事等名	東川田三丁目2号線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市三穂田町川田字小樋 外 地内
工事等概要	施工延長 L=161.6m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月24日（当初契約令和7年6月19日）
着手	令和7年6月20日
完成（しゅん工・完納）	令和7年10月31日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年10月31日）
請負金額	¥8,613,000円（当初 ¥8,878,100円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥638,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000027 住所 郡山市熱海町中山字城ノ脇115番地 氏名 片山産業株式会社 代表取締役 遠藤 俊光
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002829-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025001582 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市田村町徳定 地内(区画道路第6-31号線)
工事等概要	区画道路第6-31号線 施工延長L=65.7m W=3.0m 道路土工N=一式 土留工 N=一式 カルバート工 □1200mm×1000mm L=22.4m 排水構造物工 III-A-I 300A L=25.5m 舗装工 N=一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年9月24日(当初契約 令和7年7月10日)
着手	令和7年7月11日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月30日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年1月30日)
請負金額	¥17,710,000円 (当初 ¥16,639,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,311,852円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000273 住所 郡山市大槻町字下中野4番地の2 氏名 開東産業株式会社 代表取締役 菅野 彰一
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002576-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025001380 号
工事等名	高森1号線 道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市熱海町安子島字高森 地内
工事等概要	舗装工 L=192.8m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年9月29日（当初契約 令和7年6月30日）
着手	令和7年7月1日
完成（しゅん工・完納）	令和7年9月29日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年9月29日）
請負金額	¥4,807,000円（当初 ¥5,024,800円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥356,074円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000242 住所 郡山市喜久田町上尾池51番33 氏名 有限会社渡邊起業 代表取締役 渡邊 和昌
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003189-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025001868 号
工事等名	並木片平線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市富田町字西原 地内
工事等概要	施工延長 L=180.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年9月30日（当初契約令和7年7月14日）
着手	令和7年7月15日
完成（しゅん工・完納）	令和7年10月22日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年10月22日）
請負金額	¥8,910,000円（当初 ¥8,675,700円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥660,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000041 住所 郡山市開成五丁目12番9号 氏名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001828-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000870 号
工事等名	横塚五丁目一丁目線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市横塚一丁目 外 地内
工事等概要	舗装工 L=322.5m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年10月3日（当初契約 令和7年6月19日）
着手	令和7年6月20日
完成（しゅん工・完納）	令和7年10月24日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年10月24日）
請負金額	¥22,528,000円（当初 ¥25,355,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,668,741円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000019 住所 郡山市久留米一丁目2番地の2 氏名 株式会社石井重建 代表取締役 石井 勇寿
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001744-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000818 号
工事等名	昭和二丁目八山田線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町福原字福原 地内
工事等概要	舗装工 L=155.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年10月8日 (当初契約 令和7年6月19日)
着手	令和7年6月20日
完成(しゅん工・完納)	令和7年10月15日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年10月15日)
請負金額	¥11,451,000円 (当初 ¥9,590,900円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥848,222円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000096 住所 郡山市日和田町高倉字高森1番地213 氏名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000939-000
業種	解体工事
契約番号	第 2024000504 号
工事等名	旧郡山市立赤津小学校解体工事
施行(納入)場所	郡山市湖南町 地内
工事等概要	廃校舎解体 校舎 : 鉄筋コンクリート造 2階建て 1295㎡ 屋内運動場 : 鉄筋コンクリート造+鉄骨造 平屋建て 480㎡ プール棟 : 鉄筋コンクリート造 平屋建て 71.4㎡ 校長住宅 : 木造 平屋建て 66.2㎡ 付属棟 : 9棟
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年10月15日 (当初契約 令和6年6月28日)
着手	令和6年7月1日
完成(しゅん工・完納)	令和7年10月15日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年10月15日)
請負金額	¥218,955,000円 (当初 ¥224,554,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥19,905,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000784 住所 郡山市熱海町安子島字馬場82番地 氏名 有限会社若林造園土木 代表取締役 若林 宏一
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001990-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000986 号
工事等名	鬼生田日和田線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市日和田町梅沢字白幡 外 地内
工事等概要	施工延長 L=250.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年10月17日（当初契約令和7年6月19日）
着手	令和7年6月20日
完成（しゅん工・完納）	令和7年11月14日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年11月14日）
請負金額	¥15,235,000円（当初 ¥15,114,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,128,519円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000177 住所 郡山市開成六丁目196番地1 氏名 郡山建設株式会社 代表取締役 松川 秀行
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003028-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025001743 号
工事等名	開成二丁目3号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市開成二丁目 地内
工事等概要	側溝工 L=58.4m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年10月20日 (当初契約 令和7年7月7日)
着手	令和7年7月8日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月15日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年12月15日)
請負金額	¥6,380,000円 (当初 ¥6,009,300円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥472,593円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001024 住所 郡山市開成四丁目9-12 柴ビル302 氏名 株式会社エムケー興業 代表取締役 鈴木 清永
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008736-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024006362 号
工事等名	(ゼロ市債) 一本松2号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市安積町日出山字一本松 地内
工事等概要	側溝工 L=253.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年10月21日 (当初契約 令和7年2月21日)
着手	令和7年2月25日
完成(しゅん工・完納)	令和7年11月13日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年11月13日)
請負金額	¥19,118,000円 (当初 ¥21,021,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,416,148円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000279 住所 郡山市安積町長久保三丁目12番地16 氏名 株式会社タイセークリーン 代表取締役 本田 弘
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004147-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025002627 号
工事等名	横川菖蒲根線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市熱海町玉川字雇沢 地内
工事等概要	施工延長 L=30.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年10月22日 (当初契約 令和7年8月25日)
着手	令和7年8月26日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月19日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年1月19日)
請負金額	¥4,510,000円 (当初 ¥3,866,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥334,074円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000170 住所 郡山市不動前一丁目107番1 氏名 株式会社SENYO建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004007-000
業種	塗装工事
契約番号	第 2025002513 号
工事等名	大槻多田野線 外 交安維持（カラー舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市大槻町字中ノ平 外 地内
工事等概要	交安維持工事 N=4.0箇所
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年10月29日（当初契約令和7年8月12日）
着手	令和7年8月13日
完成（しゅん工・完納）	令和8年1月5日（当初完成（しゅん工・完納）令和8年1月5日）
請負金額	¥3,487,000円（当初 ¥2,781,900円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥258,296円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000048 住所 郡山市待池台一丁目55番地37 氏名 トーアン株式会社 代表取締役 神事 潤三
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003139-000
業種	地上測量
契約番号	第 2025001825 号
工事等名	郡山西部第一工業団地（第2期工区）基準点測量委託（その1）
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工事等概要	基準点測量 N=1式
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年11月4日（当初契約 令和7年7月7日）
着手	令和7年7月8日
完成（しゅん工・完納）	令和7年11月17日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年11月17日）
請負金額	¥4,048,000円（当初 ¥7,099,400円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥299,852円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000001152 住所 郡山市開成二丁目5番12号 氏名 株式会社開成測量設計社 代表取締役 今野 辰哉
変更理由	業務量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝 票 番 号	0003142-000
業 種	地上測量
契 約 番 号	第 2025001827 号
工 事 等 名	郡山西部第一工業団地（第2期工区）基準点測量委託（その2）
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工 事 等 概 要	基準点測量 N=1式
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和7年11月4日（当初契約令和7年7月7日）
着 手	令和7年7月8日
完成（しゅん工・完納）	令和7年11月17日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年11月17日）
請 負 金 額	¥5,082,000円（当初 ¥7,177,500円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥376,444円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000001648 住 所 郡山市島一丁目22番30号 氏 名 株式会社櫻エンジニアリング 代表取締役 大島 高昭
変更理由	業務量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002612-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025001414 号
工事等名	大槻公園照明器具LED化工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町 地内
工事等概要	照明器具のLED化に伴う電気設備改修工事 大槻公園
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年11月11日(当初契約令和7年7月10日)
着手	令和7年7月11日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥37,323,000円 (当初 ¥37,257,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,393,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000147 住所 郡山市菜根三丁目33番16号 氏名 郡山電工株式会社 代表取締役 永井 博
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003122-000
業種	電気通信工事
契約番号	第 2025001814 号
工事等名	郡山市立高瀬中学校情報防災設備改修工事
施行(納入)場所	郡山市田村町 地内
工事等概要	自動火災報知設備改修工事 ・受信機(30回線) : 1組 ・ベル : 11個 ・光電式煙感知器 : 19個 ・消火栓始動装置 : 1組 ・発信機、表示灯 : 各10個 ・誘導灯 : 6個 ・自動閉鎖装置 : 14個 ・屋内消火栓設備 : 1式
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年11月17日(当初契約令和7年7月7日)
着手	令和7年7月8日
完成(しゅん工・完納)	令和7年11月28日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年11月28日)
請負金額	¥8,998,000円(当初 ¥8,954,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥818,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000129 住所 郡山市富田町字向館54番地の1 氏名 株式会社ライト・エンジ 代表取締役 佐藤 茂
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003242-000
業種	電気通信工事
契約番号	第 2025001911 号
工事等名	郡山市立片平中学校情報防災設備改修工事
施行(納入)場所	郡山市片平町 地内
工事等概要	自動火災報知設備改修工事 ・受信機(40回線) : 1組 ・スポット型感知器 : 2個 ・自動閉鎖装置 : 6個 ・発信機、表示灯、ベル : 各8個 ・光電式煙感知器 : 26個 ・消火栓始動装置 : 1組
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年11月17日(当初契約令和7年7月14日)
着手	令和7年7月15日
完成(しゅん工・完納)	令和7年11月28日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年11月28日)
請負金額	¥8,228,000円(当初 ¥8,195,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥748,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000052 住所 郡山市待池台一丁目55番33 氏名 光栄電気通信工業株式会社 代表取締役 鳴原 健太郎
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002942-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025001671 号
工事等名	赤津線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市湖南町赤津字砂子田 外 地内
工事等概要	施工延長 L=260.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年11月19日（当初契約 令和7年7月17日）
着手	令和7年7月18日
完成（しゅん工・完納）	令和7年11月28日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年11月28日）
請負金額	¥11,440,000円（当初 ¥11,173,800円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥847,407円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000889 住所 郡山市大槻町字北ノ林27番地33 氏名 有限会社シンザワ工業 代表取締役 新澤 弘昌
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004890-000
業種	管工事
契約番号	第 2025003182 号
工事等名	郡山市大成保育所暖房設備設置工事
施行(納入)場所	郡山市鳴神三丁目 地内
工事等概要	暖房設備設置工事 FF温風暖房機(暖房能力:9.3kW程度) 3台
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年11月21日(当初契約令和7年9月16日)
着手	令和7年9月17日
完成(しゅん工・完納)	令和7年11月28日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年11月28日)
請負金額	¥2,480,500円 (当初 ¥2,469,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥225,500円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000026088 住所 郡山市芳賀二丁目8番17号 氏名 株式会社ワイエンジン 代表取締役 横田 中
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001726-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025000804 号
工事等名	原畑石阿弥陀線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市大槻町字沢田 外 地内
工事等概要	施工延長 L=491.5m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年11月25日（当初契約令和7年6月19日）
着手	令和7年6月20日
完成（しゅん工・完納）	令和7年11月28日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年11月28日）
請負金額	¥21,494,000円（当初 ¥22,053,900円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,592,148円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000208 住所 郡山市田村町大善寺字上新屋敷41番地 氏名 柳沼建設株式会社 代表取締役 柳沼 護
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009425-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024006887 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その6）
施行（納入）場所	郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路 笹川大善寺線）
工事等概要	施工延長 L=266.3m W=10.7m~11.3m 道路土工 N=一式 基層工（再生粗粒度As20 t=5cm） A=1,470.0m ² 上層路盤工（瀝青安定処理 t=10cm） A=1,432.3m ² 上層路盤工（M-40 t=15cm） A=1,413.4m ² 下層路盤工（RC-40 t=20cm） A=0.0m ²
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年11月27日（当初契約 令和7年3月13日）
着手	令和7年3月14日
完成（しゅん工・完納）	令和7年11月28日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年11月28日）
請負金額	¥46,574,000円（当初 ¥49,940,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,449,926円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000096 住所 郡山市日和田町高倉字高森1番地213 氏名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009999-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024007330 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事（その5）
施行（納入）場所	郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路伊賀河原1号線）
工事等概要	施工延長 L=144.6m W=16.0m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年11月27日（当初契約 令和7年3月24日）
着手	令和7年3月25日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年11月28日）
請負金額	¥42,207,000円（当初 ¥41,082,800円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,126,444円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000124 住所 郡山市湖南町舟津字村上1番地2 氏名 渡富建設株式会社 代表取締役 渡部 智子
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005906-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025004003 号
工事等名	開成山公園公園灯更新工事
施行(納入)場所	郡山市開成一丁目 地内
工事等概要	公園灯更新 N=4.0基
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年11月27日(当初契約 令和7年10月27日)
着手	令和7年10月28日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月16日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月16日)
請負金額	¥4,235,000円 (当初 ¥4,209,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥313,704円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000100 住所 郡山市大槻町字西ノ宮4番地の3 氏名 中野電工株式会社 代表取締役 吉田 政夫
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002607-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025001410 号
工事等名	笹原公園外52公園照明器具LED化工事
施行(納入)場所	郡山市安積一丁目 外 地内
工事等概要	照明器具のLED化に伴う電気設備改修工事 笹原公園外52公園
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年12月1日(当初契約令和7年7月10日)
着手	令和7年7月11日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥60,691,400円 (当初 ¥60,592,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥5,517,400円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000270 住所 郡山市田村町徳定字芋干場16番地 氏名 有限会社南陽電設 代表取締役 滝田 剛史
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001097-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024007738 号
工事等名	枇杷沢鬼越線 橋梁修繕工事（鬼越第2橋）
施行（納入）場所	郡山市田村町山中字鬼越 地内
工事等概要	橋梁修繕工事 L=56.8m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年12月2日（当初契約令和7年5月12日）
着手	令和7年5月13日
完成（しゅん工・完納）	令和7年12月19日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年12月19日）
請負金額	¥51,315,000円（当初 ¥48,424,200円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,801,111円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000232 住所 郡山市西田町木村字川端76番地 氏名 東液流通株式会社 代表取締役 黒木 寿
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001814-000
業種	管工事
契約番号	第 2025000857 号
工事等名	郡山市立安積第三小学校給水設備改修工事
施行(納入)場所	郡山市安積町 地内
工事等概要	給水設備改修工事 屋内給水設備 1式 屋外給水設備 1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年12月5日(当初契約令和7年6月19日)
着手	令和7年6月20日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月12日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年12月12日)
請負金額	¥27,599,000円(当初 ¥27,533,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,509,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000056 住所 郡山市富田町字権現林3番地の4 氏名 三洋設備株式会社 代表取締役 鈴木 敏夫
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003300-000
業種	管工事
契約番号	第 2025001965 号
工事等名	郡山市立日和田中学校屋内運動場トイレ改修給排水設備外工事
施行(納入)場所	郡山市日和田町 地内
工事等概要	トイレ全面改修工事に伴う給排水設備工事及び電気設備工事 屋内運動場トイレ 洋便器：4個、小便器：3個
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年12月5日(当初契約令和7年7月14日)
着手	令和7年7月15日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月12日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年12月12日)
請負金額	¥8,035,500円 (当初 ¥7,980,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥730,500円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000155 住所 郡山市富久山町久保田字伊賀河原78番地 氏名 有限会社新田工業所 代表取締役 新田 学
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003332-000
業種	内装仕上工事
契約番号	第 2025001992 号
工事等名	郡山市立日和田中学校屋内運動場トイレ改修工事
施行(納入)場所	郡山市日和田町 地内
工事等概要	屋内運動場トイレ改修: 全面改修
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年12月5日(当初契約令和7年7月14日)
着手	令和7年7月15日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月12日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年12月12日)
請負金額	¥7,469,000円(当初 ¥7,392,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥679,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000089 住所 郡山市富久山町久保田字古垣154番4号 氏名 株式会社中央工装 代表取締役 藤木 陽一郎
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004894-000
業種	内装仕上工事
契約番号	第 2025003186 号
工事等名	郡山駅東口広場トイレ改修工事
施行(納入)場所	郡山市谷島町 地内
工事等概要	RC造平屋建て、33.94㎡ ・便器の洋式化：3箇所 ・壁上部の間仕切り設置
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年12月5日(当初契約令和7年9月16日)
着手	令和7年9月17日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月12日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年12月12日)
請負金額	¥3,924,800円 (当初 ¥3,858,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥356,800円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000307 住所 郡山市富田西六丁目6番地 氏名 島和建设株式会社 代表取締役 嶋崎 尊士
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005498-000
業種	解体工事
契約番号	第 2025003671 号
工事等名	希望ヶ丘市営住宅18-39号棟解体工事
施行(納入)場所	郡山市希望ヶ丘 地内
工事等概要	市営住宅解体 18-39号棟 木造平屋建て 延床面積50.54㎡
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年12月5日(当初契約令和7年10月8日)
着手	令和7年10月9日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月12日(当初完成(しゅん工・完納)令和7年12月12日)
請負金額	¥2,294,600円 (当初 ¥2,063,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥208,600円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000027 住所 郡山市熱海町中山字城ノ脇115番地 氏名 片山産業株式会社 代表取締役 遠藤 俊光
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005942-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004036 号
工事等名	福原陣場線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町福原字陣場 地内
工事等概要	舗装新設工事: 福原陣場線(431411) 施工延長 L=25.0m 幅員 W=2.5m 舗装工 一式
契約方法	随意契約
契約	令和7年12月11日 (当初契約 令和7年10月21日)
着手	令和7年10月22日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月12日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年12月12日)
請負金額	¥792,000円 (当初 ¥770,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥58,667円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000209 住所 郡山市横塚三丁目4番27号 氏名 有限会社東栄ホーム 代表取締役 近内 政高
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和2年度	
伝票番号	0006269-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004293 号
工事等名	堺之内6号線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市白岩町字堺之内 地内
工事等概要	舗装新設工事: 堺之内6号線 (法定外道路) 施工延長 L=35.8m 幅員 W=0.9~2.0m 舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=61.3m ² 上層路盤(粒調碎石M-40, t=10cm) A=63.9m ²
契約方法	随意契約
契約	令和7年12月11日 (当初契約 令和7年11月4日)
着手	令和7年11月5日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月23日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和7年12月23日)
請負金額	¥781,000円 (当初 ¥743,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥57,852円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000295 住所 郡山市中田町海老根字明神前79番地 氏名 株式会社熊耳組 代表取締役 遊佐 一治
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003400-000
業種	解体工事
契約番号	第 2025002044 号
工事等名	仁池向市営住宅1-3号棟外3棟解体工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町 地内
工事等概要	市営住宅解体 1-3号棟 コンクリートブロック造平屋建て 延床面積153.90㎡ 1-9号棟 コンクリートブロック造平屋建て 延床面積188.17㎡ 2-1号棟 コンクリートブロック造平屋建て 延床面積180.59㎡ 2-5号棟 コンクリートブロック造平屋建て 延床面積128.69㎡
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年12月12日(当初契約令和7年8月1日)
着手	令和7年8月4日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月16日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月16日)
請負金額	¥20,174,000円 (当初 ¥18,678,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,834,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000020 住所 郡山市昭和二丁目11番34号 氏名 株式会社市川建設 代表取締役 市川 良一
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0003724-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024002349 号
工事等名	ため池防災・減災事業（上の池(上)）対策工事
施行（納入）場所	郡山市富久山町福原 地内
工事等概要	浚渫工 A=8,300m ² 浚渫土量 V=5,200m ³ 放流施設工 N=1基 仮設工 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年12月15日（当初契約 令和6年9月25日）
着手	令和6年9月26日
完成（しゅん工・完納）	令和8年1月30日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年1月30日）
請負金額	¥171,304,100円（当初 ¥159,632,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥12,689,193円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000064 住所 郡山市字菜根屋敷23番地5 氏名 三栄建設株式会社 代表取締役 柳沼 知寛
変更理由	工事量の変更による。 単価の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001129-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024007775 号
工事等名	杳田堂城前線 橋梁修繕工事（大橋）
施行（納入）場所	郡山市喜久田町堀之内字下寺田 地内
工事等概要	橋梁修繕工事 L=27.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年12月15日（当初契約令和7年5月12日）
着手	令和7年5月13日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納）令和7年12月19日）
請負金額	¥48,389,000円（当初 ¥46,497,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,584,370円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000050 住所 郡山市横川町字大谷地37番地 氏名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002861-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025001602 号
工事等名	郡山市立薫地域公民館太陽光発電設備設置工事
施行(納入)場所	郡山市鶴見坦二丁目 地内
工事等概要	太陽光発電設備設置工事 太陽電池設置(容量4.4kW以上) 蓄電池設備設置(容量12.6kWh以上)
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年12月18日(当初契約令和7年7月17日)
着手	令和7年7月18日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥29,238,000円(当初 ¥29,172,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,658,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000080 住所 郡山市島二丁目33番9号 氏名 太陽電設株式会社 代表取締役 三瓶 良幸
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005499-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025003672 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 維持工事
施行(納入)場所	郡山市田村町徳定 地内(都市計画道路 徳定行合橋線 外)
工事等概要	第1工区 都市計画道路 徳定行合橋線 区画線消去 L=15.3m 車止め設置 N=5基 歩車道境界ブロック 設置L=1.8m 再利用設置 L=1.2m撤去 L=1.8m 第2工区 区画道路6-4号線 側溝修繕
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年12月18日(当初契約 令和7年10月8日)
着手	令和7年10月9日
完成(しゅん工・完納)	令和7年12月19日(当初完成(しゅん工・完納) 令和7年12月19日)
請負金額	¥2,618,000円 (当初 ¥2,512,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥193,926円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001000 住所 郡山市安積町長久保一丁目3番地3ランドパレス安積ロゼオ201 氏名 株式会社宮信建設 代表取締役 宮地 信行
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005170-000
業種	調査（地質調査）
契約番号	第 2025003401 号
工事等名	普通河川愛宕川地質調査業務委託
施行（納入）場所	郡山市富久山町久保田字榊形 地内
工事等概要	普通河川愛宕川地質調査業務委託 地質調査業務 N=3箇所 解析等調査業務 N=1式
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年12月23日（当初契約 令和7年9月24日）
着手	令和7年9月25日
完成（しゅん工・完納）	令和7年12月26日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年12月26日）
請負金額	¥9,295,000円（当初 ¥8,360,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥688,519円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000001192 住所 郡山市安積町日出山一丁目83番地 氏名 株式会社日本技術ガイドセンター 代表取締役 渡辺 悟
変更理由	業務量の変更による。

変更契約内容

令和2年度	
伝票番号	0004521-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025002909 号
工事等名	河川維持工事(普通河川常夏川)
施行(納入)場所	郡山市湖南町赤津字東岐 地内
工事等概要	河川維持工事(普通河川常夏川) 施工延長 L=32.4m 護岸工 カゴマット工 H=2.0m(4段) A=52.6㎡ 仮設工 工事用道路工(敷鉄板) L=96.0m W=3.0m A=288.0㎡ 基礎工 割栗石基礎工 一式
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年12月25日(当初契約令和7年9月8日)
着手	令和7年9月9日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月27日)
請負金額	¥8,404,000円 (当初 ¥8,290,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥622,519円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000278 住所 郡山市大槻町字土瓜87番地の4 氏名 有限会社あだたら 代表取締役 池下 昌輝
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004954-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025003230 号
工事等名	西大町線 みなし道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市片平町字町東 地内
工事等概要	○みなし道路改良工事 施工延長 L=26.5m 【R4-52】 ・防音型側溝 (300*300) L=28.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和7年12月25日 (当初契約 令和7年9月24日)
着手	令和7年9月25日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月30日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年1月14日)
請負金額	¥2,417,800円 (当初 ¥2,417,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥179,096円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000278 住所 郡山市大槻町字土瓜87番地の4 氏名 有限会社あだたら 代表取締役 池下 昌輝
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004492-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025002891 号
工事等名	小山田市営住宅1-4-1号棟外21棟共用部照明LED化工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町 外 地内
工事等概要	照明器具のLED化に伴う電気設備改修工事 小山田市営住宅1-4-1号棟外21棟
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月9日(当初契約令和7年9月19日)
着手	令和7年9月22日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月30日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月30日)
請負金額	¥27,229,400円 (当初 ¥27,185,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,475,400円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000270 住所 郡山市田村町徳定字葶干場16番地 氏名 有限会社南陽電設 代表取締役 滝田 剛史
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004913-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025003201 号
工事等名	小山田市営住宅1-4-12号棟外11棟共用部照明LED化工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町 地内
工事等概要	照明器具のLED化に伴う電気設備改修工事 小山田市営住宅1-4-12号棟外11棟
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月9日(当初契約令和7年10月6日)
着手	令和7年10月7日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月30日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月30日)
請負金額	¥15,758,600円 (当初 ¥15,736,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,432,600円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000043 住所 郡山市香久池二丁目6番15号 氏名 岡部電設株式会社 代表取締役 岡部 義浩
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003401-000
業種	解体工事
契約番号	第 2025002045 号
工事等名	郡山市東山霊園旧管理事務所外解体工事
施行(納入)場所	郡山市田村町 地内
工事等概要	旧管理事務所解体 旧管理事務所：鉄筋コンクリート造 平屋建て 150㎡ 付属棟解体 詰所：木造 平屋建て 50.1㎡ 更衣室：鉄骨造 平屋建て 53㎡ 車庫：コンクリートブロック造 平屋建て 33㎡
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月9日(当初契約令和7年8月1日)
着手	令和7年8月4日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月16日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月16日)
請負金額	¥21,008,900円 (当初 ¥20,381,900円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,909,900円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000195 住所 郡山市中田町上石字館301番地 氏名 株式会社国分組 代表取締役 國分 孝司
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005354-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025003550 号
工事等名	桑野日和田線 道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市日和田町字鶴見垣 地内
工事等概要	舗装工 L=242.5m
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月9日（当初契約令和7年10月8日）
着手	令和7年10月9日
完成（しゅん工・完納）	令和8年1月16日（当初完成（しゅん工・完納）令和8年1月16日）
請負金額	¥6,270,000円（当初 ¥5,674,900円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥464,444円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000170 住所 郡山市不動前一丁目107番1 氏名 株式会社SENYO建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003268-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025001937 号
工事等名	通学路安全対策事業 笹川野田線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市安積町笹川字四角垣 地内
工事等概要	側溝工 L=86.5m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月9日(当初契約令和7年8月1日)
着手	令和7年8月4日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥19,250,000円 (当初 ¥19,428,200円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,425,926円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000020 住所 郡山市昭和二丁目11番34号 氏名 株式会社市川建設 代表取締役 市川 良一
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004136-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025002617 号
工事等名	日出山久保田線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市安積町日出山二丁目 地内
工事等概要	舗装修繕工 L=214.2m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月9日(当初契約令和7年9月11日)
着手	令和7年9月12日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月6日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月6日)
請負金額	¥42,504,000円 (当初 ¥41,360,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,148,444円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000290 住所 郡山市安積四丁目243番地 氏名 富士和工業株式会社 代表取締役 松村 仁
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003548-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025002131 号
工事等名	小原田四丁目2号線 みなし道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市小原田四丁目 地内
工事等概要	○みなし道路改良工事 施工延長 L=25.4m 【R2-28】 ・防音型可変側溝 (300*500) L=12.6m ・防音型可変側溝 (300*600) L= 8.0m ・U型可変側溝 (300*600) L= 2.0m ・集水桝 N=2箇所
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月9日 (当初契約 令和7年8月4日)
着手	令和7年8月5日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月30日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年1月15日)
請負金額	¥5,240,400円 (当初 ¥5,240,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥388,178円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000040 住所 郡山市八山田六丁目182番地 氏名 有限会社和三技建 代表取締役 國分 和仁
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001870-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025000901 号
工事等名	静町1号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市静町 地内
工事等概要	側溝工 L=177.4m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月14日(当初契約令和7年6月19日)
着手	令和7年6月20日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月15日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月15日)
請負金額	¥9,999,000円 (当初 ¥10,329,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥740,667円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001000 住所 郡山市安積町長久保一丁目3番地3ランドパレス安積ロゼオ201 氏名 株式会社宮信建設 代表取締役 宮地 信行
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002877-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025001613 号
工事等名	西ノ宮西6号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町字西ノ宮西 地内
工事等概要	側溝工 L=221.6m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月14日 (当初契約 令和7年8月25日)
着手	令和7年8月26日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥15,939,000円 (当初 ¥16,335,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,180,667円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000050 住所 郡山市横川町字大谷地37番地 氏名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006187-000
業種	土木設計
契約番号	第 2025004232 号
工事等名	準用河川照内川測量・設計業務委託
施行(納入)場所	郡山市富久山町福原字白石田 外 地内
工事等概要	準用河川照内川測量・設計業務委託 現地測量 A=0.002km ² 護岸設計 L=0.14km 工事用道路詳細設計 L=0.41km
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月14日(当初契約令和7年11月11日)
着手	令和7年11月12日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥5,016,000円 (当初 ¥4,290,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥371,556円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001142 住所 郡山市虎丸町21番14号 氏名 阿部測量株式会社 代表取締役 阿部 充宏
変更理由	業務量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006082-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004154 号
工事等名	舟津3号線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市湖南町舟津字舟津 地内
工事等概要	舗装新設工事：舟津3号線 (24312) 施工延長 L=85.3m 幅員 W=2.0~3.4m 舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=182.8m ² 上層路盤(粒調碎石M-40, t=10cm) A=196.0m ²
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月14日 (当初契約 令和7年11月4日)
着手	令和7年11月5日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月19日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年1月19日)
請負金額	¥2,486,000円 (当初 ¥2,373,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥184,148円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000238 住所 郡山市菜根四丁目12番25号 氏名 株式会社アイ・エヌ・ジー 代表取締役 及川 聡史
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003815-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025002344 号
工事等名	千杯田市営住宅1 - 1号棟電気設備改修工事
施行(納入)場所	郡山市喜久田町 地内
工事等概要	電気設備改修工事 鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積1,082.21㎡ 電源容量を20Aから30Aへ改修(16戸)
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月16日(当初契約令和7年8月19日)
着手	令和7年8月20日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥16,325,100円 (当初 ¥16,237,100円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,484,100円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000270 住所 郡山市田村町徳定字芋干場16番地 氏名 有限会社南陽電設 代表取締役 滝田 剛史
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009413-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024006878 号
工事等名	大町土地区画整理事業 道路改良工事（電線地中化）その2
施行（納入）場所	郡山市大町一丁目 地内（都市計画道路日の出通り線）
工事等概要	道路改良工事（電線地中化）施工延長 L=89.5m W=22.0m 電線共同溝 L=89.5m 管路工L=89.5m 特殊部工N=4.0箇所 分岐樹工N=5.0箇所 排水構造物工 N=1式 プレキャスト側溝工L=26.4m 集水樹工N=3.0箇所 信号機移設
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月19日（当初契約令和7年3月13日）
着手	令和7年3月14日
完成（しゅん工・完納）	令和8年1月30日（当初完成（しゅん工・完納）令和8年1月30日）
請負金額	¥66,242,000円（当初 ¥63,017,900円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,906,815円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000273 住所 郡山市大槻町字下中野4番地の2 氏名 開東産業株式会社 代表取締役 菅野 彰一
変更理由	工事量の変更による。 単価の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002856-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025001597 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田 地内(都市計画道路伊賀河原1号線)
工事等概要	施工延長 L=104.9m W=16.0m 道路土工 一式 排水構造物工一式 路盤工 歩道路盤工(RC-40、t=25cm) A=287.6m ² 歩道路盤工(RC-40、t=10cm) A=201.4m ²
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月19日(当初契約令和7年7月17日)
着手	令和7年7月18日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月30日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月30日)
請負金額	¥15,664,000円 (当初 ¥15,163,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,160,296円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000195 住所 郡山市中田町上石字館301番地 氏名 株式会社国分組 代表取締役 國分 孝司
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005745-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025003875 号
工事等名	正直金屋線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市田村町大善寺字田野保 地内
工事等概要	施工延長 L=200.0m 幅員 W=1.6~2.7m 舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=411.7m ² 上層路盤(粒調碎石M-40, t=10cm) A=450.0m ²
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月19日(当初契約 令和7年10月27日)
着手	令和7年10月28日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月22日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年1月22日)
請負金額	¥4,400,000円 (当初 ¥3,751,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥325,926円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000170 住所 郡山市不動前一丁目107番1 氏名 株式会社SENYO建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更理由	単価の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005948-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004042 号
工事等名	宝田町裏線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町福原字宝田 地内
工事等概要	舗装新設工事: 宝田町裏線(441055) 施工延長 L=40.0m 幅員 W=3.65m 舗装工 一式
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月19日(当初契約 令和7年10月27日)
着手	令和7年10月28日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月22日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年1月22日)
請負金額	¥2,695,000円 (当初 ¥2,451,900円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥199,630円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001087 住所 郡山市富久山町久保田字中台75番地1 氏名 ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間 昭義
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004133-000
業種	塗装工事
契約番号	第 2025002615 号
工事等名	新鍬日出山三丁目線 橋梁修繕工事（新橋）
施行（納入）場所	郡山市安積町日出山三丁目 外 地内
工事等概要	施工延長 L=63.42m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月19日（当初契約令和7年9月11日）
着手	令和7年9月12日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納）令和8年3月13日）
請負金額	¥64,713,000円（当初 ¥48,384,600円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,793,556円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000041 住所 郡山市開成五丁目12番9号 氏名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004690-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025003039 号
工事等名	台新二丁目9号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市台新二丁目 地内
工事等概要	施工延長 L=157.5m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月19日(当初契約令和7年9月19日)
着手	令和7年9月22日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥14,531,000円 (当初 ¥13,889,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,076,370円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000234 住所 郡山市中田町赤沼字下永田94番地19 氏名 有限会社さかもと建設 代表取締役 坂元 稔
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003738-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025002282 号
工事等名	桜木二丁目6号線 みなし道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市桜木二丁目 地内
工事等概要	○みなし道路改良工事 L=83.8m 【R5-14, R3-33, 25-109】 ・防音型側溝 (300*300) L=34.6m → 24.1m ・防音型可変側溝 (300*300) L= 8.0m ・防音型可変側溝 (300*400) L=16.2m → 26.8m ・防音型可変側溝 (300*500) L=13.5m
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月21日 (当初契約 令和7年8月4日)
着手	令和7年8月5日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月28日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年1月28日)
請負金額	¥9,108,000円 (当初 ¥8,905,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥674,667円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000146 住所 郡山市桜木二丁目16番17号 氏名 株式会社武田工務店 代表取締役 武田 光平
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005275-000
業種	解体工事
契約番号	第 2025003485 号
工事等名	小山田市営住宅2-5号棟解体工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町 地内
工事等概要	市営住宅解体 2-5号棟:CB造平屋建て 延床面積132.84㎡
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月22日(当初契約令和7年9月30日)
着手	令和7年10月1日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月30日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月30日)
請負金額	¥5,156,800円 (当初 ¥5,453,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥468,800円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000242 住所 郡山市喜久田町上尾池51番33 氏名 有限会社渡邊起業 代表取締役 渡邊 和昌
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006259-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004287 号
工事等名	南石田2号線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市熱海町高玉字南石田 地内
工事等概要	舗装新設工事: 南石田2号線(法定外道路) 施工延長 L=60.0m 幅員 W=2.8~3.0m 舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=172.0m ² 上層路盤(粒調碎石M-40, t=10cm) A=184.0m ²
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月23日(当初契約 令和7年11月11日)
着手	令和7年11月12日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月26日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年1月26日)
請負金額	¥2,046,000円 (当初 ¥2,006,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥151,556円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000040 住所 郡山市八山田六丁目182番地 氏名 有限会社和三技建 代表取締役 國分 和仁
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002829-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025001582 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市田村町徳定 地内(区画道路第6-31号線)
工事等概要	区画道路第6-31号線 施工延長L=65.7m W=3.0m 道路土工N=一式 土留工 N=一式 カルバート工 □1200mm×1000mm L=22.4m 排水構造物工 III-A-I 300A L=25.4m 舗装工 N=一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月26日(当初契約令和7年7月10日)
着手	令和7年7月11日
完成(しゅん工・完納)	令和8年1月30日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年1月30日)
請負金額	¥23,100,000円 (当初 ¥17,710,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,711,111円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000273 住所 郡山市大槻町字下中野4番地の2 氏名 開東産業株式会社 代表取締役 菅野 彰一
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006034-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004111 号
工事等名	平内原前館線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市逢瀬町河内字平内 地内
工事等概要	舗装新設工事：平内原前館線（法定外道路） 施工延長 L=130.0m 幅員 W=2.3m 舗装工 表層(再生密粒度20F, t=5cm) A=323.9m ² 上層路盤(粒度調整碎石M-40, t=10cm) A=349.2m ²
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月26日（当初契約 令和7年11月4日）
着手	令和7年11月5日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月2日（当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月2日）
請負金額	¥3,784,000円（当初 ¥3,553,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥280,296円）
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000288 住所 郡山市桜木二丁目24番21号 氏名 株式会社忠花園 代表取締役 今泉 茂巳
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004517-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025002905 号
工事等名	鍋山八幡線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市三穂田町鍋山字清水尻 外 地内
工事等概要	施工延長 L=200.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月29日（当初契約令和7年10月9日）
着手	令和7年10月10日
完成（しゅん工・完納）	令和8年2月13日（当初完成（しゅん工・完納）令和8年2月13日）
請負金額	¥8,701,000円（当初 ¥8,800,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥644,519円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000068 住所 郡山市大槻町字池上西1番地の2 氏名 公益土木株式会社 代表取締役 石井 直紀
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006089-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004161 号
工事等名	池下1号線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市片平町字池下 地内
工事等概要	舗装新設工事:池下1号線(法定外道路) 施工延長 L=160.0m 幅員 W=2.2m 舗装工 表層(再生密粒度20F, t=5cm) A=352.0m ² 上層路盤(粒度調整碎石M-40, t=10cm) A=384.0m ²
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年1月29日(当初契約 令和7年11月4日)
着手	令和7年11月5日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月2日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月2日)
請負金額	¥3,641,000円 (当初 ¥3,747,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥269,704円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000019 住所 郡山市久留米一丁目2番地の2 氏名 株式会社石井重建 代表取締役 石井 勇寿
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0007597-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025005283 号
工事等名	原町線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市日和田町字原町 地内
工事等概要	舗装新設工事：原町線（法定外道路） 施工延長 L=17.0m 幅員 W=3.1~3.7m 舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=57.8m ² 上層路盤(粒調碎石M-40, t=10cm) A=59.5m ²
契約方法	随意契約
契約	令和8年1月29日（当初契約 令和7年12月22日）
着手	令和7年12月23日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月6日（当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月6日）
請負金額	¥759,000円（当初 ¥825,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥56,222円）
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001087 住所 郡山市富久山町久保田字中台75番地1 氏名 ライフワーク株式会社 代表取締役 佐久間 昭義
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001101-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024007779 号
工事等名	熱海五丁目二渡線 橋梁修繕工事 (蓬橋)
施行(納入)場所	郡山市熱海町熱海五丁目 地内
工事等概要	橋梁修繕工事 L=21.6m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年1月29日 (当初契約 令和7年5月12日)
着手	令和7年5月13日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年1月30日)
請負金額	¥89,067,000円 (当初 ¥89,623,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥6,597,556円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000208 住所 郡山市田村町大善寺字上新屋敷41番地 氏名 柳沼建設株式会社 代表取締役 柳沼 護
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000806-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025000448 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立大成小学校校舎電気設備工事 (Ⅲ期)
施行(納入)場所	郡山市鳴神二丁目 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う電気設備工事 構造・規模:鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,456.60㎡ 電灯設備、コンセント設備等を改修する工事
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月2日 (当初契約 令和7年6月12日)
着手	令和7年6月13日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月27日)
請負金額	¥42,086,000円 (当初 ¥41,987,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,826,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000100 住所 郡山市大槻町字西ノ宮4番地の3 氏名 中野電工株式会社 代表取締役 吉田 政夫
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000809-000
業種	電気通信工事
契約番号	第 2025000450 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立大成小学校校舎情報防災設備工事（Ⅲ期）
施行（納入）場所	郡山市鳴神二丁目 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う情報防災設備工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,456.60㎡ 自動火災報知設備、放送設備、非常通報設備等を改修する工事
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月2日（当初契約 令和7年6月12日）
着手	令和7年6月13日
完成（しゅん工・完納）	令和8年2月27日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年2月27日）
請負金額	¥41,668,000円（当初 ¥41,591,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,788,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000318 住所 郡山市安積町長久保一丁目2番地の8 氏名 有限会社中央電気通信工業 代表取締役 伊藤 雅人
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000849-000
業種	防水工事
契約番号	第 2025000470 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立大成小学校校舎防水改修外工事（Ⅲ期）
施行（納入）場所	郡山市鳴神二丁目 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う防水改修・外壁塗装工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1456.60㎡
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月2日（当初契約 令和7年6月5日）
着手	令和7年6月6日
完成（しゅん工・完納）	令和8年2月27日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年2月27日）
請負金額	¥70,477,000円（当初 ¥70,367,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥6,407,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000053 住所 郡山市喜久田町卸三丁目38番地1 氏名 株式会社郡山塗装 代表取締役 佐藤 隆
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004554-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025002933 号
工事等名	下北井前年柄1号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市安積町荒井字上北井前 地内
工事等概要	側溝工 L=96.5m
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年2月2日 (当初契約 令和7年9月8日)
着手	令和7年9月9日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月16日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月16日)
請負金額	¥6,512,000円 (当初 ¥6,411,900円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥482,370円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000322 住所 郡山市字名倉241番地 氏名 みほた建設株式会社 代表取締役 高橋 忠吉
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000706-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025000417 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立芳賀小学校校舎電気設備工事 (Ⅲ期)
施行(納入)場所	郡山市芳賀二丁目 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う電気設備工事 構造・規模:鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,103.53㎡ 電灯設備、コンセント設備等を改修する工事
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月4日 (当初契約 令和7年6月12日)
着手	令和7年6月13日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月27日)
請負金額	¥17,732,000円 (当初 ¥17,633,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,612,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000147 住所 郡山市菜根三丁目33番16号 氏名 郡山電工株式会社 代表取締役 永井 博
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000707-000
業種	管工事
契約番号	第 2025000418 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立芳賀小学校校舎機械設備工事 (Ⅲ期)
施行(納入)場所	郡山市芳賀二丁目 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う機械設備工事 構造・規模:鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,103.53㎡ 衛生器具設備、給水設備、排水設備、消火設備、ガス設備等を改修する工事
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月4日 (当初契約 令和7年6月12日)
着手	令和7年6月13日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月27日)
請負金額	¥14,965,500円 (当初 ¥14,866,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,360,500円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000026088 住所 郡山市芳賀二丁目8番17号 氏名 株式会社ワイエンジン 代表取締役 横田 中
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000708-000
業種	電気通信工事
契約番号	第 2025000419 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立芳賀小学校校舎情報防災設備工事（Ⅲ期）
施行（納入）場所	郡山市芳賀二丁目 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う情報防災設備工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,103.53㎡ 自動火災報知設備、放送設備、非常通報設備等を改修する工事
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月4日（当初契約 令和7年6月12日）
着手	令和7年6月13日
完成（しゅん工・完納）	令和8年2月27日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年2月27日）
請負金額	¥14,927,000円（当初 ¥14,828,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,357,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000009 住所 郡山市開成三丁目10番1号 氏名 株式会社アクトエンタープライズ 代表取締役 佐々木 喜男
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000763-000
業種	防水工事
契約番号	第 2025000440 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立芳賀小学校校舎防水改修外工事（Ⅲ期）
施行（納入）場所	郡山市芳賀二丁目 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う防水改修・外壁塗装工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,103.53㎡
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月4日（当初契約 令和7年6月5日）
着手	令和7年6月6日
完成（しゅん工・完納）	令和8年2月27日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年2月27日）
請負金額	¥83,358,000円（当初 ¥83,270,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,578,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000845 住所 郡山市久留米三丁目147番地の2 氏名 株式会社トクボー 代表取締役 伊豆 良徳
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002610-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025001412 号
工事等名	緑ヶ丘公園外31公園緑地照明器具LED化工事
施行(納入)場所	郡山市緑ヶ丘東七丁目 外 地内
工事等概要	照明器具のLED化に伴う電気設備改修工事 緑ヶ丘公園外31公園
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月4日(当初契約令和7年7月10日)
着手	令和7年7月11日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥72,034,600円 (当初 ¥70,175,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥6,548,600円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000055 住所 郡山市喜久田町卸一丁目95番地1 氏名 三友電設株式会社 代表取締役 野崎 寿幸
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。 工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006267-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004291 号
工事等名	菜根屋敷7号線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市字菜根屋敷 地内
工事等概要	舗装新設工事: 菜根屋敷7号線(法定外道路) 施工延長 L=107.4m 幅員 W=2.2~2.7m 舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=257.3m ² 上層路盤(粒調碎石M-40, t=10cm) A=268.0m ²
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年2月4日(当初契約 令和7年11月11日)
着手	令和7年11月12日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月9日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月9日)
請負金額	¥3,465,000円 (当初 ¥3,303,300円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥256,667円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000064 住所 郡山市開成五丁目14番11号 氏名 三栄建設株式会社 代表取締役 柳沼 知寛
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006202-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004242 号
工事等名	中ノ沢下中丸線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市逢瀬町多田野字中ノ沢 地内
工事等概要	舗装新設工事：中ノ沢下中丸線（路線番号：331241） 施工延長 L=110.0m 幅員 W=2.4m 舗装工 表層(再生密粒度20F, t=5cm) A=273.0m ² 上層路盤(粒度調整碎石M-40, t=10cm) A=294.5m ²
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年2月5日（当初契約 令和7年11月11日）
着手	令和7年11月12日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月9日（当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月9日）
請負金額	¥3,245,000円（当初 ¥3,151,500円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥240,370円）
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000101 住所 郡山市大槻町字原田北47番地1 氏名 東北アベル株式会社 代表取締役 安部 正邦
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003033-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025001747 号
工事等名	西長久保7号線 側溝工事
施行(納入)場所	郡山市安積町笹川字西長久保 地内
工事等概要	側溝工 L=136.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月6日(当初契約令和7年7月17日)
着手	令和7年7月18日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥11,011,000円 (当初 ¥10,814,100円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥815,630円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000290 住所 郡山市安積四丁目243番地 氏名 富士和工業株式会社 代表取締役 松村 仁
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005287-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025003495 号
工事等名	牛庭大槻線 舗装修繕工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町字太田東 外 地内
工事等概要	施工延長 L=281.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月9日 (当初契約 令和7年10月17日)
着手	令和7年10月20日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥58,267,000円 (当初 ¥57,729,100円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,316,074円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000152 住所 郡山市喜久田町堀之内字堀内59番地 氏名 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更理由	その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005958-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004052 号
工事等名	太田東太田1号線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町字太田 地内
工事等概要	道路改良工事: 太田東太田1号線 (34457) 施工延長 L=184.8m 幅員 W=4.4~4.5m 舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A= 636.5m ² 上層路盤(粒調碎石M-40, t=15cm) A= 636.5m ² 下層路盤(再生碎石RC-40, t=20cm) A= 637.6m ²
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月9日 (当初契約 令和7年11月7日)
着手	令和7年11月10日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月24日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月24日)
請負金額	¥9,086,000円 (当初 ¥9,112,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥673,037円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000150 住所 郡山市安積町日出山字大洲河原142番地 氏名 平晋建設株式会社 代表取締役 高橋 晋也
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000808-000
業種	管工事
契約番号	第 2025000449 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立大成小学校校舎機械設備工事 (Ⅲ期)
施行(納入)場所	郡山市鳴神二丁目 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う機械設備工事 構造・規模:鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,456.60㎡ 衛生器具設備、給水設備、排水設備、消火設備、ガス設備等を改修する工事
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月10日 (当初契約 令和7年6月12日)
着手	令和7年6月13日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年2月27日)
請負金額	¥33,869,000円 (当初 ¥33,792,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,079,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000298 住所 郡山市富久山町久保田字中台40番地 氏名 株式会社テクノ山元 代表取締役 日下 貴博
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0002862-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025001603 号
工事等名	郡山市教育研修センター太陽光発電設備設置工事
施行(納入)場所	郡山市西田町 地内
工事等概要	太陽光発電設備設置工事 太陽電池設置(容量7.38kW以上) 蓄電池設備設置(容量12.6kWh以上)
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月10日(当初契約令和7年7月17日)
着手	令和7年7月18日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥39,391,000円(当初 ¥39,325,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,581,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000072 住所 郡山市八山田七丁目5番地 氏名 有限会社サン・フィックス電工 代表取締役 三瓶 守雄
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003822-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025002351 号
工事等名	千杯田市営住宅1 - 2号棟電気設備改修工事
施行(納入)場所	郡山市喜久田町 地内
工事等概要	電気設備改修工事 鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積1,096.74㎡ 電源容量を20Aから30Aへ改修(16戸)
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月10日(当初契約令和7年8月19日)
着手	令和7年8月20日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥15,928,000円 (当初 ¥15,862,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,448,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000282 住所 郡山市安積町日出山三丁目65番地の1 氏名 有限会社桧電設 代表取締役 小檜山 淳
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004268-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025002720 号
工事等名	河川改修工事 その2 (準用河川徳定川 (学園区間))
施行(納入)場所	郡山市田村町徳定字中河原 地内
工事等概要	施工延長 L=17.95m 函渠工 ボックスカルバート (幅3.2m×高2.1m) L=17.85m 電気・給水・污水管等設備工 N=1式 工事用道路工 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月10日 (当初契約 令和7年9月11日)
着手	令和7年9月12日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月31日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥134,428,800円 (当初 ¥134,428,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥9,957,689円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000111 住所 郡山市喜久田町卸一丁目11番1 氏名 株式会社山元工業所 代表取締役 船橋 吾一
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000710-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025000420 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立小山田小学校校舎電気設備工事（Ⅱ期）
施行（納入）場所	郡山市大槻町 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う電気設備工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,551.71㎡（給食室190㎡含む） 電灯設備、コンセント設備等を改修する工事
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月18日（当初契約 令和7年6月12日）
着手	令和7年6月13日
完成（しゅん工・完納）	令和8年2月27日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年2月27日）
請負金額	¥51,010,190円（当初 ¥50,908,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,637,290円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000139 住所 郡山市富田西三丁目188番地 氏名 株式会社長谷川電気工事 代表取締役 佐藤 秀夫
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000711-000
業種	管工事
契約番号	第 2025000421 号
工事等名	校舎長寿命化改修事業 郡山市立小山田小学校校舎機械設備工事（Ⅱ期）
施行（納入）場所	郡山市大槻町 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う機械設備工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,551.71㎡（給食室190㎡含む） 衛生器具設備、給水設備、排水設備、消火設備、ガス設備等を改修する工事
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月18日（当初契約 令和7年6月12日）
着手	令和7年6月13日
完成（しゅん工・完納）	令和8年2月27日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年2月27日）
請負金額	¥115,963,190円（当初 ¥115,874,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥10,542,108円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000001 住所 郡山市愛宕町3番5号 氏名 株式会社石田工業所 代表取締役社長 加藤 健次
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000816-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025000452 号
工事等名	屋内運動場長寿命化改修事業 郡山市立安積第一小学校屋内運動場電気設備工事
施行(納入)場所	郡山市安積荒井本町 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う電気設備工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建て 延床面積 865㎡ 電灯設備、コンセント設備等を改修する工事
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月18日(当初契約 令和7年6月12日)
着手	令和7年6月13日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥17,842,000円 (当初 ¥17,710,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,622,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000105 住所 郡山市開成六丁目120番地 氏名 高柳電設工業株式会社 代表取締役 國津 一洋
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000897-000
業種	建築一式工事
契約番号	第 2025000494 号
工事等名	屋内運動場長寿命化改修事業 郡山市立安積第一小学校屋内運動場主体工事
施行(納入)場所	郡山市安積荒井本町 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う内部改修工事・外部改修工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造 平屋建て 延床面積 865㎡
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月18日(当初契約令和7年7月2日)
着手	令和7年7月3日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥240,669,000円 (当初 ¥240,537,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥21,879,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000041 住所 郡山市開成五丁目12番9号 氏名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001717-000
業種	電気工事
契約番号	第 2025000795 号
工事等名	郡山市安積行政センター太陽光発電設備設置工事
施行(納入)場所	郡山市安積一丁目 地内
工事等概要	太陽光発電設備設置工事 太陽電池設置(容量14.76kW以上) 蓄電池設備設置(容量18.9kWh以上)
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月18日(当初契約令和7年7月16日)
着手	令和7年7月17日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥59,945,570円 (当初 ¥59,878,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥5,449,597円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000147 住所 郡山市菜根三丁目33番16号 氏名 郡山電工株式会社 代表取締役 永井 博
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025000894 号
工事等名	河川改修工事（準用河川徳定川（学園区間））
施行（納入）場所	郡山市田村町徳定字中河原 地内
工事概要	施工延長 L=119.38m 函渠工 ボックスカルバート（幅3.2m×高2.1m）L=119.316m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月18日（当初契約令和7年6月2日）
着手	令和7年7月3日
しゅん工（完成）	令和8年3月27日（当初しゅん工（完成）令和8年3月13日）
請負金額	¥378,312,000円（当初 ¥377,271,400円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥18,014,857円）
請負人	コード 1000027061 住所 郡山市桜木二丁目16番17号
住所・氏名	氏名 武田・共立特定建設工事共同企業体 代表取締役 武田 光平
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0000817-000
業種	管工事
契約番号	第 2025000453 号
工事等名	屋内運動場長寿命化改修事業 郡山市立安積第一小学校屋内運動場機械設備工事
施行(納入)場所	郡山市安積荒井本町 地内
工事等概要	長寿命化改修事業に伴う機械設備工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建て 延床面積 865㎡ 衛生器具設備、給水設備、排水設備、消火設備、ガス設備等を改修する工事
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月25日(当初契約 令和7年6月12日)
着手	令和7年6月13日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥15,543,000円 (当初 ¥15,411,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,413,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000402 住所 郡山市田村町守山字上河原4番地35 氏名 株式会社吉田組 代表取締役 吉田 栄平
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004664-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025003017 号
工事等名	河川維持工事（南川溪谷）
施行（納入）場所	郡山市大槻町字針生金畑 外 地内
工事等概要	吊橋改良工（L=13.95m、W=3.23m） N=1箇所 木橋改良工（L=7.19m、W=1.60m） N=1箇所 案内看板補修工 N=2基 テーブル設置工 N=1基 ベンチ設置工 N=2基
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月19日（当初契約令和7年9月19日）
着手	令和7年9月22日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納）令和8年3月13日）
請負金額	¥40,535,000円（当初 ¥36,935,800円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,002,593円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000961 住所 郡山市大平町字後田101番地の8 氏名 カシムラ工業有限会社 代表取締役 鹿志村 智彦
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006163-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025004214 号
工事等名	上町熊野木線 みなし道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町字上町 地内
工事等概要	○みなし道路改良工事 施工延長 L=62.9m 【25-14, R7-16】 L型側溝(Ⅱ-G-a-25A標準型) L=57.8m → L=55.9m L型側溝(Ⅱ-G-a-25A切下型) L= 4.2m L型側溝(Ⅱ-G-a-25A乗入型) L=37.3m → L=39.2m シールコンクリート工 V=0.30m ³ → V=0.42m ³
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年2月19日(当初契約令和7年11月11日)
着手	令和7年11月12日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥6,787,000円 (当初 ¥6,449,300円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥502,741円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000124 住所 郡山市湖南町舟津字村上1番地2 氏名 渡富建設株式会社 代表取締役 渡部 智子
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004324-000
業種	塗装工事
契約番号	第 2025002758 号
工事等名	大原ふれあい市営住宅1号棟外壁塗装外工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町 地内
工事等概要	【工事概要】大原ふれあい市営住宅1号棟：鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 766.64㎡ 10戸 【塗装工事】外壁塗装：複層塗材E（トップコート シリコン） 段裏、ベランダ裏塗装：外装薄塗材E 屋根塗装：高日射反射率塗装 【防水工事】階段室外屋上：FRP防水
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月25日（当初契約 令和7年9月11日）
着手	令和7年9月12日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年2月27日）
請負金額	¥33,902,000円（当初 ¥34,056,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,082,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000053 住所 郡山市喜久田町卸三丁目38番地1 氏名 株式会社郡山塗装 代表取締役 佐藤 隆
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005777-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025003896 号
工事等名	越渡横塚二丁目線 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市字越渡 地内
工事等概要	道路改良工事：越渡横塚二丁目線 (44817) 施工延長 L=30.0m 幅員 W=5.5m 排水構造物工 N=一式 舗装工 N=一式
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年2月25日 (当初契約 令和7年10月27日)
着手	令和7年10月28日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥4,565,000円 (当初 ¥4,592,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥338,148円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000140 住所 郡山市安積三丁目308番地 氏名 早川建設工業株式会社 代表取締役 早川 敬
変更理由	単価の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006014-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025004096 号
工事等名	ため池防災・減災事業（山田池）対策工事
施行（納入）場所	郡山市蒲倉町 地内
工事等概要	放流施設工 N=1基 仮設工 N=1式
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年2月25日（当初契約令和7年11月4日）
着手	令和7年11月5日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月17日（当初完成（しゅん工・完納）令和8年3月4日）
請負金額	¥2,900,700円（当初 ¥2,524,500円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥214,867円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000001068 住所 郡山市朝日二丁目17番15号 氏名 株式会社ベル・マネジメント 代表取締役 安島 芳雄
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006047-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025004119 号
工事等名	河川維持工事（準用河川小川）
施行（納入）場所	郡山市喜久田町堀之内字堂城前 地内
工事等概要	施工延長 L=22.25m カゴマット工（多段積型） A=44.6m ² 仮設工 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月25日（当初契約 令和7年11月21日）
着手	令和7年11月25日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年3月13日）
請負金額	¥14,080,000円（当初 ¥13,526,700円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,042,963円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000170 住所 郡山市不動前一丁目107番1 氏名 株式会社SENYO建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更理由	単価の変更による。 その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006203-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025004243 号
工事等名	鍋山四十坦原1号線 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市三穂田町鍋山字四十坦原 地内
工事等概要	道路改良工事：鍋山四十坦原1号線 (33062) 施工延長 L=40.0m 幅員 W=5.0m 排水構造物工 一式 舗装工 表層 (再生密粒度As20F, t=5cm) A=232.4m ² 上層路盤 (粒調碎石M-40, t=15cm) A=229.5m ²
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年2月25日 (当初契約 令和7年11月11日)
着手	令和7年11月12日
完成 (しゅん工・完納)	令和8年3月3日 (当初完成 (しゅん工・完納) 令和8年3月3日)
請負金額	¥4,917,000円 (当初 ¥4,890,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥364,222円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000246 住所 郡山市久留米六丁目95番地の1 氏名 有限会社力建設 代表取締役 安藤 力
変更理由	単価の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006476-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025004456 号
工事等名	大師前市営住宅敷整地工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町福原字大師前 地内
工事等概要	○大師前市営住宅敷整地工事 施工面積 A=1255.5m ² ・整地(掘削t=10cm、敷均しt=10cm) A=1255.5m ² ・給水管撤去(HIVPφ30) L=30m → 19.5m ・給水管撤去(HIVPφ40) L=15m → 14.0m ・暗渠管撤去(VPφ100) L=34m → 34.9m
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年2月25日(当初契約令和7年11月17日)
着手	令和7年11月18日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥3,047,000円 (当初 ¥3,107,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥225,704円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000889 住所 郡山市大槻町字北ノ林27番地33 氏名 有限会社シンザワ工業 代表取締役 新澤 弘昌
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003628-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025002188 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 構造物撤去工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田 地内
工事等概要	施工延長 L=18.2m 道路土工 一式 暗渠管撤去工(φ700) L=13.2m 給水栓修繕工 一式 既設管撤去工(φ150) L=18.2m
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年2月26日(当初契約令和7年7月22日)
着手	令和7年7月23日
完成(しゅん工・完納)	令和8年2月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年2月27日)
請負金額	¥7,161,000円 (当初 ¥6,432,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥530,444円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000242 住所 郡山市喜久田町上尾池51番33 氏名 有限会社渡邊起業 代表取締役 渡邊 和昌
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005835-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025003945 号
工事等名	富田第二土地区画整理事業 街区公園整備工事（2号街区公園）
施行（納入）場所	郡山市富田西六丁目 地内
工事等概要	遊戯施設整備工 ぶら下がり器具（けんすい） N=1基 複合遊具 N=1基
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月26日（当初契約令和7年11月7日）
着手	令和7年11月10日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納）令和8年3月13日）
請負金額	¥28,721,000円（当初 ¥28,345,900円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,127,481円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000961 住所 郡山市大平町字後田101番地の8 氏名 カシムラ工業有限会社 代表取締役 鹿志村 智彦
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。 工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0001864-000
業種	土木設計
契約番号	第 2025000896 号
工事等名	農業用施設整備事業 長池地区 実施計画策定業務委託
施行(納入)場所	郡山市三穂田町駒屋 地内
工事等概要	実施計画策定業務 N=1式 設計業務 N=1式 測量業務 N=1式 調査業務 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月26日(当初契約 令和7年6月19日)
着手	令和7年6月20日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥30,043,200円 (当初 ¥29,700,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,225,422円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001190 住所 郡山市桑野二丁目17番12号 氏名 株式会社日本測地コンサルタント 代表取締役 小池 保弘
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005139-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025003382 号
工事等名	安積一丁目交差点改良工事
施行(納入)場所	郡山市安積一丁目 地内
工事等概要	施工延長 L=195.0m 幅員 W=25.0m 掘削：V=586.8m ³ 排水構造物工：側溝工 L=50.5m 縁石工 L=234.1m 舗装工(車道部)：下層路盤 A=593.8m ² 上層路盤 A=519.2m ² 基層 A=372.6m ² 表層 A=372.6m ² 移植工：低木 N=303本 中木 N=9本
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年2月27日(当初契約令和7年10月6日)
着手	令和7年10月7日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月31日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥66,063,800円 (当初 ¥66,063,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,893,615円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000084 住所 郡山市栄町9番3号 氏名 だいわ大光建設株式会社 代表取締役 金澤 秀範
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004352-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025002780 号
工事等名	富作スソフ田線 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市西田町三町目字栢作 地内
工事等概要	道路改良工事：富作スソフ田線 (53146) 施工延長 L=40.0m 幅員 W=5.0m 道路土工 N=一式 排水構造物工 N=一式 擁壁工 N=一式 舗装工 N=一式 撤去工 N=一式 仮設工 N=一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月2日 (当初契約 令和7年9月11日)
着手	令和7年9月12日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥16,973,000円 (当初 ¥16,808,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,257,259円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000242 住所 郡山市喜久田町上尾池51番33 氏名 有限会社渡邊起業 代表取締役 渡邊 和昌
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005464-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025003639 号
工事等名	河川維持工事(普通河川日向川)
施行(納入)場所	郡山市湖南町赤津字富永前 地内
工事等概要	河川維持工事(普通河川日向川) 施工延長 L=45.7m 護岸工 大型排水フリーム (W2000×H1000) L=32.0m (W2000×H800) L=2.5m 横断可変側溝 (W700×H1000) L=5.8m 現場打集水桝 2基
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月2日(当初契約 令和7年10月17日)
着手	令和7年10月20日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥15,081,000円 (当初 ¥14,452,900円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,117,111円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000050 住所 郡山市横川町字大谷地37番地 氏名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005401-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025003584 号
工事等名	河川改修工事 その3 (準用河川照内川)
施行(納入)場所	郡山市富久山町福原字白石田 外 地内
工事等概要	施工延長 (No. 35+17.00~No. 37+10.00) L=33.0m 大型積ブロック工 A=287.9m ² 旧橋撤去工 N=1式 工事用道路工 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月3日 (当初契約 令和7年10月17日)
着手	令和7年10月20日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月23日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥54,307,000円 (当初 ¥54,408,200円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,022,741円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000188 住所 郡山市虎丸町11番19号 氏名 むさし建設株式会社 代表取締役 佐藤 安志
変更理由	工事量の変更による。 その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0007571-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025005259 号
工事等名	白岩柿ノ口2号線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市白岩町字柿ノ口 地内
工事等概要	舗装新設工事:白岩柿ノ口2号線(路線番号:54661) 施工延長 L=115.0m 幅員 W=2.7m 舗装工 表層(再生密粒度20F, t=5cm) A=317.5m ² 上層路盤(粒度調整碎石M-40, t=10cm) A=328.8m ²
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年3月3日(当初契約令和8年1月5日)
着手	令和8年1月6日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥3,927,000円 (当初 ¥3,858,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥290,889円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000143 住所 郡山市西田町土棚字式部内80番地 氏名 有限会社岩崎土木 代表取締役 岩崎 博一
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0007603-000
業種	鋼構造物工事
契約番号	第 2024005487 号
工事等名	大町土地区画整理事業 ペDESTリアンデッキ整備工事（施設上部工）
施行（納入）場所	郡山市駅前二丁目 地内（都市計画道路日の出通り線）
工事等概要	施設上部工 N=1式 橋梁用高欄工 L=101.2m 仮設地覆・仮設高欄工 L=5.0m 笠木・側面パネル・ルーバー工 N=1式 橋面防水工 A=92.8m ² 橋面舗装工 A=144.0m ²
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月3日（当初契約 令和7年1月10日）
着手	令和7年1月14日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年3月13日）
請負金額	¥149,952,000円（当初 ¥143,000,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥11,107,556円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000224 住所 郡山市西田町鬼生田字阿広木1番地 氏名 矢田工業株式会社 代表取締役 成田 正樹
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0008843-000
業種	鋼構造物工事
契約番号	第 2024006444 号
工事等名	大町土地区画整理事業 ペDESTリアンデッキ整備工事（施設上部工） その2
施行（納入）場所	郡山市駅前二丁目 地内（都市計画道路日の出通り線）
工事等概要	施設上部工 N=1式 工場輸送工 W=62.263 t 架設工 N=1式 橋梁現場溶接工 L=17.648m 橋梁現場塗装工 A=85.6m ² 橋面排水工 L=28.8m 道路復旧工 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月3日（当初契約 令和7年2月21日）
着手	令和7年2月25日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年3月13日）
請負金額	¥57,486,000円（当初 ¥53,130,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,258,222円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000224 住所 郡山市西田町鬼生田字阿広木1番地 氏名 矢田工業株式会社 代表取締役 成田 正樹
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003868-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025002393 号
工事等名	ため池防災・減災事業（北池）対策工事
施行（納入）場所	郡山市田村町上行合 地内
工事等概要	放流施設工 N=1基 仮設工 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月3日（当初契約 令和7年8月19日）
着手	令和7年8月20日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月24日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年3月13日）
請負金額	¥28,362,400円（当初 ¥28,011,500円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,100,919円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000143 住所 郡山市西田町土棚字式部内80番地 氏名 有限会社岩崎土木 代表取締役 岩崎 博一
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006227-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025004266 号
工事等名	河川改修工事（普通河川宮南川）
施行（納入）場所	郡山市逢瀬町多田野字弘法橋 地内
工事等概要	施工延長 L=463.0m 管理用道路 L=463.0m 簡易スルースゲート N=1基
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月5日（当初契約令和7年11月21日）
着手	令和7年11月25日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月25日（当初完成（しゅん工・完納）令和8年3月13日）
請負金額	¥22,121,000円（当初 ¥23,702,800円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,638,593円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000140 住所 郡山市安積三丁目308番地 氏名 早川建設工業株式会社 代表取締役 早川 敬
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004518-000
業種	塗装工事
契約番号	第 2025002906 号
工事等名	緑ヶ丘市営住宅1-8号棟外壁塗装外工事
施行(納入)場所	郡山市緑ヶ丘西一丁目 地内
工事等概要	【工事概要】 緑ヶ丘市営住宅1-8号棟：鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積 1,816㎡ 24戸 【塗装工事】 外壁塗装：複層塗材E (トップコート シリコン) 軒天塗装：外装薄塗材E 屋根塗装：高日射反射率塗装 【防水工事】 ベランダ：FRP防水
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月6日 (当初契約 令和7年9月19日)
着手	令和7年9月22日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥56,078,000円 (当初 ¥56,452,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥5,098,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000215 住所 郡山市富久山町久保田字宮田100番地 氏名 郡山シーリング株式会社 代表取締役 金澤 尚也
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。 工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004239-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025002696 号
工事等名	内環状線道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市横塚五丁目 地内
工事等概要	施工延長 L=148.0m 道路土工 N=1.0式 舗装工(車道部): 下層路盤 A=713.9m ² 上層路盤 A=577.0m ² 瀝青安定処理 A=569.6m ² 基層 A=547.4m ² 舗装工(歩道 一般部): フィルター層 A=425.6m ² 下層路盤 A=425.6m ² 表層 A=425.6m ² 縁石工: 歩車道境界ブロック L=150.0m 地先境界ブロック L=94.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月6日(当初契約 令和7年9月11日)
着手	令和7年9月12日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥44,077,000円 (当初 ¥42,882,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,264,963円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000232 住所 郡山市西田町木村字川端76番地 氏名 東液流通株式会社 代表取締役 黒木 寿
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004687-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025003036 号
工事等名	田母神柿ノ木線 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市田村町田母神字柿ノ木 地内
工事等概要	道路改良工事: 田母神柿ノ木線 (54256) 施工延長 L=71.3m 幅員 W=7.0m 排水構造物工 一式 舗装工 表層(密粒度ギャップ13F 改質 I, t=5cm) A= 566.1m ² 上層路盤(粒調碎石M-40, t=15cm) A= 547.7m ²
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月6日 (当初契約 令和7年9月19日)
着手	令和7年9月22日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥22,330,000円 (当初 ¥22,308,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,654,074円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000173 住所 郡山市御前南六丁目142番地 氏名 株式会社鳳伸 代表取締役 鈴木 重男
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004793-000
業種	土木設計
契約番号	第 2025003102 号
工事等名	芳賀三丁目堤下町線 測量実施設計委託
施行(納入)場所	郡山市字古舘 外 地内
工事等概要	芳賀三丁目堤下町線 測量実施設計委託 路線測量 L=0.08km 実施設計 L=0.08km
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月6日(当初契約令和7年10月6日)
着手	令和7年10月7日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月25日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥8,074,000円 (当初 ¥8,311,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥598,074円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001207 住所 郡山市七ツ池町21番19号 氏名 有限会社流域測量設計事務所 代表取締役 斎藤 正哉
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005158-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025003389 号
工事等名	河川改修工事（普通河川愛宕川（善宝池））
施行（納入）場所	郡山市富久山町久保田字北谷 地内
工事等概要	施工延長（No.12～No.23+11.5）L=231.5m 土質改良工（第3種改良 改良深0.86m 添加量315kg/m3） V=2022.7m3 土質改良工（第3種改良 改良深0.80m 添加量315kg/m3） V= 364.1m3 土質改良工（第3種改良 改良深0.72m 添加量244kg/m3） V=1504.1m3 土質改良工（第4種改良 改良深0.72m 添加量145kg/m3） V=4415.8m3 仮設ヤード整備工 N=1式 工事用道路工 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月6日（当初契約 令和7年10月6日）
着手	令和7年10月7日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月23日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年3月13日）
請負金額	¥117,678,000円（当初 ¥117,238,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥8,716,889円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000064 住所 郡山市開成五丁目14番11号 氏名 三栄建設株式会社 代表取締役 柳沼 知寛
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝 票 番 号	0005400-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2025003583 号
工 事 等 名	河川維持工事(普通河川飲水川)
施行(納入) 場所	郡山市湖南町福良字樋ノ口 外 地内
工 事 等 概 要	河川維持工事(普通河川飲水川) 施工延長 L=84.67m 護岸工 排水フリューム (W2000×H1300) L=65.2m 落差工 N=3基 付帯道路工 一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 8 年 3 月 6 日 (当 初 契 約 令 和 7 年 10 月 17 日)
着 手	令和 7 年 10 月 20 日
完成(しゅん工・完納)	令和 8 年 3 月 27 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 8 年 3 月 13 日)
請 負 金 額	¥54,472,000円 (当初 ¥54,890,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,034,963円)
請 負 人 (受託者) 住 所・氏 名	コード 1000000135 住 所 郡山市湖南町福良字家老9390番地6 氏 名 株式会社二嘉組 代表取締役 二瓶 一嘉
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005474-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025003649 号
工事等名	大島若木下線 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市富田町字大島 地内
工事等概要	道路改良工事: 大島若木下線 (44341) 施工延長 L=58.3m 幅員 W=4.0m 排水構造物工 N=一式 舗装工 N=一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月6日 (当初契約 令和7年10月17日)
着手	令和7年10月20日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥11,374,000円 (当初 ¥11,271,700円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥842,519円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000025972 住所 郡山市中町10番14号 氏名 社会環境イノベーション株式会社 代表取締役 畑中 貢
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005645-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025003792 号
工事等名	河川維持工事(普通河川西ノ沢川)
施行(納入)場所	郡山市熱海町石筵字大下 地内
工事等概要	施工延長 L=40.0m 大型積ブロック工 A=137.1m ²
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月6日(当初契約令和7年11月7日)
着手	令和7年11月10日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月23日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥20,405,000円 (当初 ¥18,367,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,511,481円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000156 住所 郡山市朝日二丁目17番14号 氏名 株式会社日建土木 代表取締役 菊池 武史
変更理由	単価の変更による。 その他

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005773-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025003892 号
工事等名	福原八山田館前線 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町福原字道ノ窪 地内
工事等概要	道路改良工事: 福原八山田館前線 (1-51) 施工延長 L=120.0m 幅員 W=7.7m 舗装工 一式 排水構造物工 一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月6日 (当初契約 令和7年11月7日)
着手	令和7年11月10日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥27,027,000円 (当初 ¥27,165,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,002,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000966 住所 郡山市安積荒井本町32番地 氏名 株式会社尚楠 代表取締役 遠藤 典宏
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005970-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025004063 号
工事等名	川田三丁目1号線 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市三穂田町川田三丁目 地内
工事等概要	道路改良工事: 川田三丁目1号線 (33210) 施工延長 L=215.0m 幅員 W=5.0m 排水構造物工 防音型側溝(300×900) L=3.8m 防音型側溝(300×1000) L=164.7m 防音型可変側溝(300×700~1000) L=38.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月6日 (当初契約 令和7年11月7日)
着手	令和7年11月10日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥30,349,000円 (当初 ¥30,291,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,248,074円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000187 住所 郡山市字上亀田4番地2 氏名 村上設備工業株式会社 代表取締役 村上 友博
変更理由	単価の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006410-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025004394 号
工事等名	麦清水南前田線 外 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市安積町成田字下ノ内 外 地内
工事等概要	舗装新設工事：麦清水南前田線(34438)、西長久保19号線(法定外道路) 1 工区施工延長 L=95.0m 幅員 W=3.0m 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=285.0m ² 上層路盤(粒調碎石M-40, t=10cm) A=300.8m ² 2 工区施工延長 L=21.3m 幅員 W=6.0~6.4m 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=119.0m ²
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年3月6日(当初契約令和7年11月17日)
着手	令和7年11月18日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥7,414,000円 (当初 ¥7,427,200円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥549,185円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000150 住所 郡山市安積町日出山字大洲河原142番地 氏名 平晋建設株式会社 代表取締役 高橋 晋也
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0007711-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025005377 号
工事等名	郡山市東山霊園駐車場整備工事
施行(納入)場所	郡山市田村町小川字ヤシウリ 地内
工事等概要	○郡山市東山霊園駐車場整備工事 施工面積 A=456.1m ² 通路部 ・上層路盤工(粒調碎石M-40, t=15cm) A= 49.6m ² → 48.7m ² ・下層路盤工(再生碎石RC-40, t=20cm) A= 49.6m ² → 48.7m ² 全体 ・不陸整正工(補充材なし) A=456.1m ² → 0.0m ² ・不陸整正工(RC-40, t=3.5cm) A= 0.0m ² → 48.7m ² ・不陸整正工(RC-40, t=7cm) A= 0.0m ² →406.5m ²
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年3月6日(当初契約令和8年1月26日)
着手	令和8年1月27日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月27日)
請負金額	¥3,091,000円 (当初 ¥2,943,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥228,963円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000195 住所 郡山市中田町上石字館301番地 氏名 株式会社国分組 代表取締役 國分 孝司
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005007-000
業種	建築一式工事
契約番号	第 2025003269 号
工事等名	小山田市営住宅1-4-9号棟1号室外1室バリアフリー改修工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町 地内
工事等概要	小山田市営住宅1-4-9号棟1号室外1室バリアフリー改修 1号室: 50.69㎡ (改修後: 居室兼台所、居室1・2、浴室、洗面所) 4号室: 50.69㎡ (改修後: 居室兼台所、居室1・2、浴室、洗面所)
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月10日 (当初契約 令和7年10月6日)
着手	令和7年10月7日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥20,152,000円 (当初 ¥20,053,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,832,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000209 住所 郡山市横塚三丁目4番27号 氏名 有限会社東栄ホーム 代表取締役 近内 政高
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003872-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025002397 号
工事等名	ため池防災・減災事業（前池）対策工事
施行（納入）場所	郡山市田村町上行合 地内
工事等概要	放流施設工 N=1基 仮設工 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月10日（当初契約 令和7年8月19日）
着手	令和7年8月20日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月24日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年3月13日）
請負金額	¥32,101,300円（当初 ¥30,212,600円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,377,874円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000170 住所 郡山市不動前一丁目107番1 氏名 株式会社SENYO建設福島支店 代表取締役 中村 祐紀
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005750-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025003879 号
工事等名	通学路安全対策事業 南小泉線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町南小泉字東台 外 地内
工事等概要	舗装新設工事：南小泉線 (2-166) 施工延長 L=188.0m 車道幅員W=5.0m 歩道幅員W=1.75~2.40m 排水構造物工 U型側溝工(Ⅲ-A-h-300A) L=6.5m U型側溝工(Ⅲ-A-i-300A) L=3.0m 集水樹嵩上工 N=1基 縁石工 歩車道境界ブロック工 L=130.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月10日 (当初契約 令和7年11月7日)
着手	令和7年11月10日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥21,318,000円 (当初 ¥21,151,900円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,579,111円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000070 住所 郡山市虎丸町14番9号 氏名 昭和建設工業株式会社 代表取締役社長 滝田 幸生
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006135-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025004197 号
工事等名	田母神新屋敷線 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市田村町田母神字新屋敷 地内
工事等概要	道路改良工事: 田母神新屋敷線 (路線番号 54003) 施工延長 L=40.0m 幅員 W=5.0m 排水構造物工 一式 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A= 202.7m ² 上層路盤(粒調碎石M-40, t=15cm) A= 122.4m ² 下層路盤(再生碎石RC-40, t=20cm) A= 122.4m ²
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月10日 (当初契約 令和7年11月21日)
着手	令和7年11月25日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥11,473,000円 (当初 ¥11,279,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥849,852円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000256 住所 郡山市笹川二丁目28番地 氏名 橘建設株式会社 代表取締役 鳥畑 栄司
変更理由	単価の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006201-000
業種	造園工事
契約番号	第 2025004241 号
工事等名	(仮称) 向山公園整備工事
施行(納入)場所	郡山市日和田町字榎ノ木作 地内
工事等概要	法面工 N=1式 園路広場設備工 N=1式 管理施設整備工 N=1式 休養施設整備工 N=1式 植栽工 N=1式 構造物撤去工 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月10日(当初契約 令和7年11月21日)
着手	令和7年11月25日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥12,166,000円 (当初 ¥11,320,100円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥901,185円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000784 住所 郡山市熱海町安子島字馬場82番地 氏名 有限会社若林造園土木 代表取締役 若林 宏一
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005652-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025003798 号
工事等名	ため池防災・減災事業（館堀）対策工事
施行（納入）場所	郡山市三穂田町下守屋 地内
工事等概要	放流施設工 N=1基 仮設工 N=1式
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年3月10日（当初契約 令和7年10月14日）
着手	令和7年10月15日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月24日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年3月13日）
請負金額	¥6,283,200円（当初 ¥6,490,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥465,422円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000050 住所 郡山市横川町字大谷地37番地 氏名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005016-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025003279 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事 (その3)
施行(納入)場所	郡山市田村町徳定 地内 (都市計画道路 笹川大善寺線)
工事等概要	都市計画道路 笹川大善寺線 施工延長L=117.5m W=12.5m 道路土工 N=1式 擁壁工 (4号, 5号) N=1式 防護柵工 L=117.3m 舗装工 下層路盤工 A=635.7㎡ 仮設工 足場設置工 A=544.6㎡
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月10日 (当初契約 令和7年10月6日)
着手	令和7年10月7日
完成 (しゅん工・完納)	令和8年3月13日 (当初完成 (しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥73,348,000円 (当初 ¥68,008,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥5,433,185円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000050 住所 郡山市横川町字大谷地37番地 氏名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003897-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025002418 号
工事等名	ため池防災・減災事業（村池）対策工事
施行（納入）場所	郡山市日和田町字蛇ヶ森 地内
工事等概要	放流施設工 N=1基 道路側溝工 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月10日（当初契約 令和7年8月19日）
着手	令和7年8月20日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年3月13日）
請負金額	¥13,939,200円（当初 ¥13,777,500円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,032,533円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000101 住所 郡山市大槻町字原田北47番地1 氏名 東北アベル株式会社 代表取締役 安部 正邦
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005139-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025003382 号
工事等名	安積一丁目交差点改良工事
施行(納入)場所	郡山市安積一丁目 地内
工事等概要	施工延長 L=195.0m 幅員 W=25.0m 掘削：V=586.8m ³ 排水構造物工：側溝工 L=50.5m 縁石工 L=234.1m 舗装工(車道部)：下層路盤 A=593.8m ² 上層路盤 A=519.2m ² 基層 A=372.6m ² 表層 A=372.6m ² 移植工：低木 N=303本 高木 N=9本
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月10日(当初契約令和7年10月6日)
着手	令和7年10月7日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月31日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月31日)
請負金額	¥69,025,000円 (当初 ¥66,063,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥5,112,963円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000084 住所 郡山市栄町9番3号 氏名 だいわ大光建設株式会社 代表取締役 金澤 秀範
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0007599-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025005285 号
工事等名	人形山1号線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市三穂田町鍋山字人形山 地内
工事等概要	舗装新設工事: 人形山1号線(法定外道路) 施工延長 L=59.2m 幅員 W=1.8~2.4m 舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=123.9m ² 上層路盤(粒調碎石M-40, t=10cm) A=134.6m ²
契約方法	随意契約
契約	令和8年3月10日(当初契約 令和7年12月22日)
着手	令和7年12月23日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月27日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月27日)
請負金額	¥1,716,000円 (当初 ¥1,595,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥127,111円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000275 住所 郡山市三穂田町下守屋字道木30番地の2 氏名 株式会社加藤組 代表取締役 加藤 一男
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003582-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025002160 号
工事等名	河川改修工事 その2 (準用河川照内川)
施行(納入)場所	郡山市富久山町福原字戸ノ内 地内
工事等概要	施工延長 (No. 0-10.9~No. 5) L=110.9m 大型積ブロック工 A=409.3m ² 大型張ブロック工 A=362.8m ² 排水樋管工 (φ1000) L=24.6m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月11日 (当初契約 令和7年8月1日)
着手	令和7年8月4日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月31日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥128,942,000円 (当初 ¥124,152,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥9,551,259円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000961 住所 郡山市大平町字後田101番地の8 氏名 カシムラ工業有限会社 代表取締役 鹿志村 智彦
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003852-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025002377 号
工事等名	河川改修工事(準用河川徳定川(古川池))
施行(納入)場所	郡山市安積町日出山字大洲河原 外 地内
工事等概要	河川改修工事(準用河川徳定川(古川池)) 施工延長 L=83.0m 河道掘削工 L=83.0m V=2,788.5m ³ 除草工 一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月11日(当初契約令和7年8月19日)
着手	令和7年8月20日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月13日)
請負金額	¥30,470,000円 (当初 ¥28,826,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,257,037円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000152 住所 郡山市喜久田町堀之内字堀内59番地 氏名 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004599-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025002974 号
工事等名	堂ノ作松ノ木線 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市中田町中津川字堂ノ作 地内
工事等概要	道路改良工事: 堂ノ作松ノ木線(路線番号:54020) 施工延長 L=80.0m 幅員 W=5.0m 舗装工 一式 排水構造物工 一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月11日(当初契約 令和7年9月19日)
着手	令和7年9月22日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥21,098,000円 (当初 ¥20,978,100円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,562,815円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000195 住所 郡山市中田町上石字館301番地 氏名 株式会社国分組 代表取締役 國分 孝司
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004958-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025003234 号
工事等名	蒲倉横川線 道路改良工事
施行(納入)場所	郡山市横川町字五升蒔 地内
工事等概要	道路改良工事: 蒲倉横川線 (52023) 施工延長 L=140.0m 幅員 W=5.0m 道路土工 N=一式 排水構造物工 U型側溝 (Ⅲ-A-c-30) L=106.2m 撤去工 伐採工 N=72本
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月11日 (当初契約 令和7年10月6日)
着手	令和7年10月7日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月23日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥28,050,000円 (当初 ¥21,850,400円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,077,778円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000101 住所 郡山市大槻町字原田北47番地1 氏名 東北アベル株式会社 代表取締役 安部 正邦
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0007566-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025005254 号
工事等名	東之内後若宮線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市白岩町字後若宮 地内
工事等概要	舗装新設工事：東之内後若宮線（路線番号：53102） 施工延長 L=90.0m 幅員 W=2.0m 舗装工 表層(再生密粒度20F, t=5cm) A=185.1m ² 上層路盤(粒度調整碎石M-40, t=10cm) A=203.2m ²
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年3月11日（当初契約 令和8年1月5日）
着手	令和8年1月6日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月13日（当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日）
請負金額	¥2,376,000円（当初 ¥2,321,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥176,000円）
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000001084 住所 郡山市字道場172番地4 氏名 株式会社ZEROONE 代表取締役 末松 渥美
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0007600-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025005286 号
工事等名	転石1号線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市三穂田町富岡字転石 地内
工事等概要	舗装新設工事: 転石1号線 (24453) 施工延長 L=133.0m 幅員 W=2.0~4.0m 舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=307.1m ² 上層路盤(粒調碎石M-40, t=10cm) A=332.4m ²
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年3月11日 (当初契約 令和8年1月5日)
着手	令和8年1月5日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月27日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月27日)
請負金額	¥4,158,000円 (当初 ¥3,960,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥308,000円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000064 住所 郡山市開成五丁目14番11号 氏名 三栄建設株式会社 代表取締役 柳沼 知寛
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0003485-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025002099 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事 (その2)
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田 地内 (都市計画道路伊賀河原1号線)
工事等概要	施工延長 L=222.8m W=6.0~16.0m ・道路土工 一式 ・排水構造物工 一式 ・舗装工 一式 ・縁石工 一式 ・区画線工 一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月12日 (当初契約 令和7年8月1日)
着手	令和7年8月4日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月27日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥76,164,000円 (当初 ¥73,449,200円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥5,641,778円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000301 住所 郡山市安積荒井一丁目33番地 氏名 株式会社人輝 代表取締役 小沼 輝雄
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004033-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025002534 号
工事等名	徳定土地区画整理事業 道路改良工事（その2）
施行（納入）場所	郡山市田村町徳定 地内（区画道路第9-3号線）
工事等概要	区画道路第9-3号線 施工延長L=84.0m W=3.0~9.0m 道路土工 路体工 V=129.5m ³ 路床工(置換) V=263.3m ³ 排水構造物工 プレキャストU型側溝 L=114.0m 集水桝 N=2基 舗装工 下層路盤（歩道部）A=191.1m ² 下層路盤（車道部）A=463.7m ²
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月12日（当初契約 令和7年9月11日）
着手	令和7年9月12日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年3月13日）
請負金額	¥14,421,000円（当初 ¥14,923,700円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,068,222円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000208 住所 郡山市田村町大善寺字上新屋敷41番地 氏名 柳沼建設株式会社 代表取締役 柳沼 護
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004624-000
業種	地上測量
契約番号	第 2025002991 号
工事等名	郡山西部第一工業団地（第2期工区）出来形確認測量委託（その2）
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工事等概要	出来形確認測量 測量面積A=18.63ha 復元測量 N=1式 用地境界杭設置 N=1式 境界点間測量 N=1式 面積計算 N=1式 用地平面図作成 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月12日（当初契約 令和7年9月19日）
着手	令和7年9月22日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月31日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年3月31日）
請負金額	¥21,791,000円（当初 ¥21,813,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,614,148円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000001151 住所 郡山市桑野二丁目18番15号 氏名 有限会社小野寺測量設計 代表取締役 小野寺 和教
変更理由	業務量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004625-000
業種	地上測量
契約番号	第 2025002992 号
工事等名	郡山西部第一工業団地（第2期工区）出来形確認測量委託（その3）
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工事等概要	出来形確認測量 測量面積A=7.76ha 復元測量 N=1式 用地境界杭設置 N=1式 境界点間測量 N=1式 面積計算 N=1式 用地平面図作成 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月12日（当初契約 令和7年9月19日）
着手	令和7年9月22日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月31日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年3月31日）
請負金額	¥21,769,000円（当初 ¥21,824,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,612,519円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000001189 住所 郡山市富久山町福原字宝田77番地3 氏名 株式会社都市開発設計 代表取締役 野口 隆夫
変更理由	業務量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0007561-000
業種	管工事
契約番号	第 2025005249 号
工事等名	郡山市河内埋立処分場浄化槽更新工事
施行(納入)場所	郡山市逢瀬町河内字伏丑 地内
工事等概要	本工事は、河内埋立処分場計量棟の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ更新するものです。 工事内容：河内埋立処分場の浄化槽更新 仕様：合併処理浄化槽 5人槽 BOD：20mg/L以下 工期：工事着手の日から令和8年3月19日まで
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年3月12日(当初契約令和8年1月5日)
着手	令和8年1月6日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月19日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月19日)
請負金額	¥3,168,000円(当初 ¥2,970,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥234,667円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000051 住所 郡山市桑野二丁目25番19号 氏名 株式会社小板橋工業所 代表取締役 小板橋 直史
変更理由	設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005388-000
業種	水道施設工事
契約番号	第 2025003575 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 配水管布設工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町久保田 地内(区画道路第48号線 外 1路線)
工事等概要	布設総延長 L=104.2m DIP-GX形 φ100 L=104.2m 仕切弁 φ100 4基 仕切弁 φ75 1基(排水設備)
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月12日(当初契約 令和7年10月17日)
着手	令和7年10月20日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月27日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月13日)
請負金額	¥13,013,000円 (当初 ¥13,447,500円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥963,926円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000182 住所 郡山市堤三丁目19番地 氏名 株式会社三光設備 代表取締役 影山 純一
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0009999-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024007330 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事（その5）
施行（納入）場所	郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路伊賀河原1号線）
工事等概要	施工延長 L=144.6m W=16.0m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月12日（当初契約 令和7年3月24日）
着手	令和7年3月25日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月24日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年3月13日）
請負金額	¥46,508,000円（当初 ¥42,207,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,445,037円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000124 住所 郡山市湖南町舟津字村上1番地2 氏名 渡富建設株式会社 代表取締役 渡部 智子
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005441-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025003620 号
工事等名	河川維持（浚渫）工事（準用河川上石川）
施行（納入）場所	郡山市田村町山中 地内
工事等概要	施工延長 L=315.0m 河道掘削工 L=315.0m V=1569.5m ³
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月12日（当初契約 令和7年10月17日）
着手	令和7年10月20日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年3月13日）
請負金額	¥20,042,000円（当初 ¥18,647,200円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,484,593円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000019 住所 郡山市久留米一丁目2番地の2 氏名 株式会社石井重建 代表取締役 石井 勇寿
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0006440-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025004420 号
工事等名	河川維持工事(普通河川五百目川)
施行(納入)場所	郡山市中田町下枝字三合内 地内
工事等概要	河川維持工事(普通河川五百目川) 施工延長 L=16.0m 護岸工 カゴマット工 H=2.5m(5段) A=40.0㎡ 仮設工 工事用道路工 一式
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年3月13日(当初契約令和7年11月17日)
着手	令和7年11月18日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月27日(当初完成(しゅん工・完納)令和8年3月27日)
請負金額	¥4,818,000円 (当初 ¥4,700,300円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥356,889円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000195 住所 郡山市中田町上石字館301番地 氏名 株式会社国分組 代表取締役 國分 孝司
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0007592-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2025005279 号
工事等名	甲森高屋敷5号線 舗装新設工事
施行(納入)場所	郡山市西田町丹伊田字高屋敷 地内
工事等概要	舗装新設工事: 甲森高屋敷5号線 (530208) 施工延長 L=61.5m 幅員 W=2.4m 舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=147.6m ² 上層路盤(粒調碎石M-40, t=10cm) A=159.9m ²
契約方法	指名競争入札
契約	令和8年3月13日 (当初契約 令和8年1月5日)
着手	令和8年1月6日
完成(しゅん工・完納)	令和8年3月18日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月18日)
請負金額	¥2,266,000円 (当初 ¥2,217,600円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥167,852円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000040 住所 郡山市八山田六丁目182番地 氏名 有限会社和三技建 代表取締役 國分 和仁
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005441-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2025003620 号
工事等名	河川維持（浚渫）工事（準用河川上石川）
施行（納入）場所	郡山市田村町山中 地内
工事等概要	施工延長 L=315.0m 河道掘削工 L=315.0m V=1569.5m ³
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月12日（当初契約 令和7年10月17日）
着手	令和7年10月20日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月13日（当初完成（しゅん工・完納） 令和8年3月13日）
請負金額	¥20,042,000円（当初 ¥18,647,200円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,484,593円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000019 住所 郡山市久留米一丁目2番地の2 氏名 株式会社石井重建 代表取締役 石井 勇寿
変更理由	工事量の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005460-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024003752 号
工事等名	伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事（その2）
施行（納入）場所	郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路伊賀河原1号線 外）
工事等概要	施工延長 L=194.4m W=13.0~16.0m 表層工（改質Ⅱ+密粒度As20F t=5cm）A=1760.7m ² 上層路盤工（M-40 t=15cm）A=1760.7m ² 下層路盤工（RC-40 t=35cm）A=1944.7m ² U型側溝（Ⅲ-A-h-300C） L=122.0m 勾配調整型側溝（600×800~900）L=51.8m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月23日（当初契約令和6年10月4日）
着手	令和6年10月7日
完成（しゅん工・完納）	令和8年3月24日（当初完成（しゅん工・完納）令和8年3月24日）
請負金額	¥107,130,100円（当初 ¥97,869,200円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,935,563円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000081 住所 郡山市亀田一丁目51番11号 氏名 ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊 浩章
変更理由	工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0005400-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025003583 号
工事等名	河川維持工事(普通河川飲水川)
施行(納入)場所	郡山市湖南町福良字樋ノ口 外 地内
工事等概要	河川維持工事(普通河川飲水川) 施工延長 L=84.67m 護岸工 排水フリューム (W2000×H1300) L=65.2m 落差工 N=3基 付帯道路工 一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月27日(当初契約 令和7年10月17日)
着手	令和7年10月20日
完成(しゅん工・完納)	令和8年4月30日(当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月27日)
請負金額	¥54,472,000円 (当初 ¥54,472,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,034,963円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000135 住所 郡山市湖南町福良字家老9390番地6 氏名 株式会社二嘉組 代表取締役 二瓶 一嘉
変更理由 その他	

変更契約内容

令和2年度	
伝票番号	0003582-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025002160 号
工事等名	河川改修工事 その2 (準用河川照内川)
施行(納入)場所	郡山市富久山町福原字戸ノ内 地内
工事等概要	施工延長 (No. 0-10.9~No. 5) L=110.9m 大型積ブロック工 A=409.3m ² 大型張ブロック工 A=362.8m ² 排水樋管工 (φ1000) L=24.6m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月30日 (当初契約 令和7年8月1日)
着手	令和7年8月4日
完成(しゅん工・完納)	令和8年5月20日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月31日)
請負金額	¥128,942,000円 (当初 ¥128,942,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥9,551,259円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000961 住所 郡山市大平町字後田101番地の8 氏名 カシムラ工業有限会社 代表取締役 鹿志村 智彦
変更理由 その他	

変更契約内容

令和7年度	
伝票番号	0004268-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2025002720 号
工事等名	河川改修工事 その2 (準用河川徳定川 (学園区間))
施行(納入)場所	郡山市田村町徳定字中河原 地内
工事等概要	施工延長 L=17.95m 函渠工 ボックスカルバート (幅3.2m×高2.1m) L=17.85m 電気・給水・污水管等設備工 N=1式 工事用道路工 N=1式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和8年3月30日 (当初契約 令和7年9月11日)
着手	令和7年9月12日
完成(しゅん工・完納)	令和8年9月30日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和8年3月31日)
請負金額	¥134,428,800円 (当初 ¥134,428,800円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥9,957,689円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000111 住所 郡山市喜久田町卸一丁目11番1 氏名 株式会社山元工業所 代表取締役 船橋 吾一
変更理由 その他	