

変更契約内容

令和8年度	
伝 票 番 号	0005400-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2025003583 号
工 事 等 名	河川維持工事(普通河川飲水川)
施行(納入) 場所	郡山市湖南町福良字樋ノ口 外 地内
工 事 等 概 要	河川維持工事(普通河川飲水川) 施工延長 L=84.67m 護岸工 排水フリューム (W2000×H1300) L=65.2m 落差工 N=3基 付帯道路工 一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 8 年 4 月 24 日 (当 初 契 約 令 和 7 年 10 月 17 日)
着 手	令和 7 年 10 月 20 日
完成(しゅん工・完納)	令和 8 年 4 月 30 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 8 年 4 月 30 日)
請 負 金 額	¥54,516,000円 (当初 ¥54,472,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,038,222円)
請 負 人 (受託者) 住 所・氏 名	コード 1000000135 住 所 郡山市湖南町福良字家老9390番地6 氏 名 株式会社二嘉組 代表取締役 二瓶 一嘉
変更理由	工事量の変更による。