

3号幹線関連管渠築造工事 第1工区 工事状況

令和8年4月末 進捗率 約98%

4月は、管渠布設などを行いました。
5月は、後片付けなどを行います。



砂基礎転圧状況



管渠布設完了



埋戻し転圧状況



舗装仮復旧完了

