

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0005400-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2025003583 号
工 事 等 名	河川維持工事(普通河川飲水川)
施行(納入) 場所 郡山市湖南町福良字樋ノ口 外 地内	
工 事 等 概 要	河川維持工事(普通河川飲水川) 施工延長 L=84.67m 護岸工 排水フリューム (W2000×H1300) L=65.2m 落差工 N=3基 付帯道路工 一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 8 年 4 月 24 日 (当 初 契 約 令和 7 年 10 月 17 日)
着 手	令和 7 年 10 月 20 日
完成(しゅん工・完納)	令和 8 年 4 月 30 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 8 年 4 月 30 日)

請 負 金 額	¥54,516,000円 (当初 ¥54,472,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,038,222円)
請 負 人 (受託者) 住 所・氏 名	コード 1000000135 住 所 郡山市湖南町福良字家老 9 3 9 0 番地 6 氏 名 株式会社二嘉組 代表取締役 二瓶 一嘉

変更理由
工事量の変更による。

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	5865-0
業 種	管工事
契 約 番 号	第 2024004078 号
工 事 等 名	郡山ユラックス熱海給排水設備改修工事
施 行（納 入）場 所	郡山市熱海町 地内
工 事 概 要	郡山ユラックス熱海長寿命化事業に伴う給排水設備工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地下 1 階地上 3 階建て 延べ面積11,172㎡ 工事概要：衛生器具設備、給水設備、排水設備、入浴設備、プール設備、燃料設備等
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 8 年 5 月 15 日（当 初 契 約 令和 6 年 12 月 16 日）
着 手	令和 6 年 12 月 17 日
しゅん工（完成）	令和 8 年 6 月 30 日（当初しゅん工（完成）令和 8 年 6 月 30 日）
請 負 金 額	¥742,075,739円（当初 ¥741,950,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥67,461,430円）
請 負 人	コード 1000034849 住 所 郡山市八山田六丁目 4 番地
住 所・氏 名	氏 名 エヌエス・大越特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社エヌエス工業 代表取締役 根本 剛
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0005139-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025003382 号
工 事 等 名	安積一丁目交差点改良工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市安積一丁目 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=195.0m 幅員 W=25.0m 掘削：V=586.8m3 排水構造物工：側溝工 L=50.5m 縁石工 L=234.1m 舗装工（車道部）：下層路盤 A=593.8m2 上層路盤 A=519.2m2 基層 A=372.6m2 表層 A=372.6m2 移植工：低木 N=303本 高木 N=9本
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 8 年 5 月 27 日（当 初 契 約 令和 7 年 10 月 6 日）
着 手	令和 7 年 10 月 7 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 5 月 29 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 5 月 29 日）
請 負 金 額	¥71,544,000円（当初 ¥69,025,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥5,299,556円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000084 住 所 郡山市栄町 9 番 3 号 氏 名 だいわ大光建設株式会社 代表取締役 金澤 秀範
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0002726-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2025001494 号
工 事 等 名	伊賀河原土地区画整理事業 幹線排水路整備工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市富久山町久保田 地内（区画道路第14号線）
工 事 等 概 要	施工延長 L=48.8m 幹線排水路工 ボックスカルバート□900mm×900mm L=48.8m 排水構造部物工 U型側溝 L=26.6m 集水桝 N=1.0基
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 8 年 6 月 1 日（当 初 契 約 令和 7 年 7 月 10 日）
着 手	令和 7 年 7 月 11 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 6 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 6 月 30 日）
請 負 金 額	¥61,963,000円（当初 ¥58,991,900 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,589,852円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000322 住 所 郡山市字名倉 2 4 1 番地 氏 名 みほた建設株式会社 代表取締役 高橋 忠吉
変更理由 工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0008182-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025005736 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 多田野1号線 舗装修繕 (単独) 工事
施行 (納入) 場所	郡山市逢瀬町多田野字北刈土原 外 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=125.0m
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 8 年 6 月 10 日 (当 初 契 約 令和 8 年 2 月 9 日)
着 手	令和 8 年 2 月 10 日
完成 (しゅん工・完納)	令和 8 年 7 月 21 日 (当初完成 (しゅん工・完納) 令和 8 年 7 月 21 日)

請 負 金 額	¥9,295,000円 (当初 ¥8,596,500 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥688,519円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所・氏 名	コード 1000000206 住 所 郡山市逢瀬町多田野字新池下 2 3 番地 1 1 氏 名 株式会社宗形組 代表取締役 宗形 久男

変更理由	工事量の変更による。
------	------------

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0005874-000
業 種	建築一式工事
契 約 番 号	第 2025003976 号
工 事 等 名	郡山ユラックス熱海浴場改修工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市熱海町 地内
工 事 等 概 要	・浴室：床改修（防滑性タイル張り） ・サウナ室：床壁天井改修（木板張り） ・脱衣室：床改修（ビニル床シート張り） ・ロビー外：床改修（タイルカーペット張り）
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 8 年 6 月 22 日（当 初 契 約 令和 7 年 11 月 7 日）
着 手	令和 7 年 11 月 10 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 6 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 6 月 30 日）
請 負 金 額	¥83,039,259円（当初 ¥78,210,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,549,024円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000189 住 所 郡山市富久山町久保田字本木 5 1 番地 氏 名 村越建設株式会社 代表取締役 村越 弘昌
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0002767-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2025001526 号
工 事 等 名	大町土地区画整理事業 道路改良工事（電線地中化）
施 行（納 入） 場 所	郡山市駅前二丁目 地内（都市計画道路日の出通り線）
工 事 等 概 要	道路改良工事（電線地中化）施工延長 L=71.7m W=22.0m 電線共同溝 N=1式 管路工L=61.3m 特殊部工N=3.0箇所 分岐樹工N=4.0箇所 排水構造物工 N=1式 プレキャスト側溝工L=42.4m 集水樹工N=3.0箇所
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 8 年 6 月 18 日（当 初 契 約 令和 7 年 7 月 10 日）
着 手	令和 7 年 7 月 11 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 6 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 6 月 30 日）
請 負 金 額	¥58,135,000円（当初 ¥57,921,600 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,306,296円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000081 住 所 郡山市亀田一丁目 5 1 番 1 1 号 氏 名 ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊 浩章
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0008293-000
業 種	土木設計
契 約 番 号	第 2025005817 号
工 事 等 名	農業用施設整備事業 かつぎ池 測量実施設計委託
施 行（納 入） 場 所	郡山市三穂田町川田字被下 地内
工 事 等 概 要	測量業務 かつぎ池 基準点測量、水準測量、縦横断測量、地形測量 N= 1 式 設計業務 かつぎ池 施設設計 N= 1 式
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 8 年 6 月 18 日（当 初 契 約 令和 8 年 2 月 2 日）
着 手	令和 8 年 2 月 3 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 6 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 6 月 30 日）
請 負 金 額	¥6,608,800円（当初 ¥6,490,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥489,541円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000001190 住 所 郡山市桑野二丁目 1 7 番 1 2 号 氏 名 株式会社日本測地コンサルタント 代表取締役 矢吹 洋輔
変更理由 業務量の変更による。	

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0004178-000
業 種	建築一式工事
契 約 番 号	第 2025002657 号
工 事 等 名	郡山ユラックス熱海温水プール改修工事
施行（納入）場所	郡山市熱海町 地内
工 事 等 概 要	・一般用プール改修：ステンレス製 25m×15m （一般用 4コース 水深1.1m～1.3m） （子供用 3コース 水深0.8m～0.9m） ・幼児用プール改修：ステンレス製 12m×7m 水深0.35m～0.55m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 8 年 6 月 26 日（当 初 契 約 令和 7 年 9 月 11 日）
着 手	令和 7 年 9 月 12 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 6 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 6 月 30 日）
請 負 金 額	¥110,142,390円（当初 ¥107,734,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥10,012,945円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000050 住 所 郡山市横川町字大谷地 3 7 番地 氏 名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0008191-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025005745 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 北古川下川原線 道路維持 (舗装補修) 工事
施行 (納入) 場所	郡山市田村町上行合字下川原 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=130.2m
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 8 年 6 月 30 日 (当 初 契 約 令和 8 年 2 月 9 日)
着 手	令和 8 年 2 月 10 日
完成 (しゅん工・完納)	令和 8 年 7 月 21 日 (当初完成 (しゅん工・完納) 令和 8 年 7 月 21 日)

請 負 金 額	¥8,954,000円 (当初 ¥8,702,100 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥663,259円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所・氏 名	コード 1000000256 住 所 郡山市笹川二丁目 2 8 番地 氏 名 橘建設株式会社 代表取締役 鳥畑 栄司

変更理由	工事量の変更による。
------	------------

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0008184-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025005738 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 芳賀三方八町二丁目線 外 道路維持(舗装補修) 工事
施行(納入) 場所	郡山市方八町一丁目 外 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=185.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 8 年 7 月 10 日 (当 初 契 約 令和 8 年 2 月 20 日)
着 手	令和 8 年 2 月 24 日
完成(しゅん工・完納)	令和 8 年 7 月 10 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 8 年 7 月 10 日)

請 負 金 額	¥13,750,000円 (当初 ¥14,004,100 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,018,519円)
請 負 人 (受託者) 住 所・氏 名	コード 1000000096 住 所 郡山市日和田町高倉字高森 1 番地 2 1 3 氏 名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳

変更理由	工事量の変更による。
------	------------

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0008190-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2025005744 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 片貝堀宮線 側溝工事
施行(納入) 場所	郡山市湖南町舟津字舟津 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=63.5m
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 8 年 7 月 13 日 (当 初 契 約 令和 8 年 2 月 17 日)
着 手	令和 8 年 2 月 18 日
完成(しゅん工・完納)	令和 8 年 10 月 15 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 8 年 10 月 15 日)

請 負 金 額	¥8,976,000円 (当初 ¥8,745,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥664,889円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所・氏 名	コード 1000000135 住 所 郡山市湖南町福良字家老 9 3 9 0 番地 6 氏 名 株式会社二嘉組 代表取締役 二瓶 一嘉

変更理由	工事量の変更による。
------	------------

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0008204-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025005754 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 守山金沢線 舗装修繕 (単独) 工事
施行 (納入) 場所	郡山市田村町金沢字西ノ内 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=210.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 8 年 7 月 16 日 (当 初 契 約 令和 8 年 2 月 20 日)
着 手	令和 8 年 2 月 24 日
完成 (しゅん工・完納)	令和 8 年 9 月 11 日 (当初完成 (しゅん工・完納) 令和 8 年 9 月 11 日)

請 負 金 額	¥19,030,000円 (当初 ¥17,856,300 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,409,630円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所・氏 名	コード 1000000087 住 所 郡山市片平町字庚坦原 1 4 番地 氏 名 富士工業株式会社 代表取締役 笠間 直一

変更理由
工事量の変更による。

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0008199-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025005750 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 川田山下西線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入) 場所	郡山市大槻町字万耕地 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=150.0m
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 8 年 7 月 21 日 (当 初 契 約 令和 8 年 2 月 9 日)
着 手	令和 8 年 2 月 10 日
完成(しゅん工・完納)	令和 8 年 7 月 21 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 8 年 7 月 21 日)

請 負 金 額	¥7,986,000円 (当初 ¥8,620,700 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥591,556円)
請 負 人 (受託者) 住 所・氏 名	コード 1000000278 住 所 郡山市大槻町字土瓜 8 7 番地の 4 氏 名 有限会社あだたら 代表取締役 池下 昌輝

変更理由	工事量の変更による。
------	------------

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0008221-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025005767 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 赤津線 舗装修繕 (単独) 工事
施行 (納入) 場所	郡山市湖南町赤津字霊屋ノ前 地内
工 事 等 概 要	舗装修繕工 L=155.9m
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 8 年 7 月 21 日 (当 初 契 約 令和 8 年 2 月 9 日)
着 手	令和 8 年 2 月 10 日
完成 (しゅん工・完納)	令和 8 年 7 月 21 日 (当初完成 (しゅん工・完納) 令和 8 年 7 月 21 日)

請 負 金 額	¥8,360,000円 (当初 ¥8,026,700 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥619,259円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所・氏 名	コード 1000000116 住 所 郡山市逢瀬町多田野字山田原 2 3 番地の 3 氏 名 有限会社丸栄宗形工業 代表取締役 宗形 文雄

変更理由
工事量の変更による。 単価の変更による。

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0008200-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2025005751 号
工 事 等 名	安原あぶくま台一丁目線 道路改良工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市安原町字安原 地内
工 事 等 概 要	道路改良工事：安原あぶくま台一丁目線 外 1 路線 安原あぶくま台一丁目線（5 4 6 4 9） 安原 4 号線（5 4 6 5 0） 施工延長 L=40.0m 幅員 W=5.0m 舗装工 一式、排水構造物工 一式、擁壁工 一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 8 年 7 月 21 日（当 初 契 約 令和 8 年 2 月 5 日）
着 手	令和 8 年 2 月 6 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 7 月 22 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 7 月 22 日）
請 負 金 額	¥15,763,000円（当初 ¥16,023,700 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,167,630円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000195 住 所 郡山市中田町上石字館 3 0 1 番地 氏 名 株式会社国分組 代表取締役 國分 孝司
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0008215-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2025005762 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 桑野日和田線 側溝工事
施行(納入) 場所	郡山市日和田町字鶴見坦 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=27.3m
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 8 年 7 月 24 日 (当 初 契 約 令和 8 年 2 月 17 日)
着 手	令和 8 年 2 月 18 日
完成(しゅん工・完納)	令和 8 年 10 月 5 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 8 年 10 月 5 日)

請 負 金 額	¥4,895,000円 (当初 ¥4,679,400 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥362,593円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所・氏 名	コード 1000000027 住 所 郡山市熱海町中山字城ノ脇 1 1 5 番地 氏 名 片山産業株式会社 代表取締役 遠藤 俊光

変更理由	工事量の変更による。
------	------------

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0008217-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2025005764 号
工 事 等 名	(ゼロ市債)伊賀河原西柳作線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入) 場所	郡山市富田町字愛宕前 外 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=215.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 8 年 7 月 29 日 (当 初 契 約 令和 8 年 2 月 20 日)
着 手	令和 8 年 2 月 24 日
完成(しゅん工・完納)	令和 8 年 7 月 29 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 8 年 7 月 29 日)

請 負 金 額	¥19,162,000円 (当初 ¥17,547,200 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,419,407円)
請 負 人 (受託者) 住 所・氏 名	コード 1000000081 住 所 郡山市亀田一丁目5 1 番 1 1 号 氏 名 ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊 浩章

変更理由	工事量の変更による。
------	------------

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0005394-000
業 種	鋼構造物工事
契 約 番 号	第 2025003578 号
工 事 等 名	大町土地区画整理事業 ペデストリアンデッキ整備工事（施設上部工）
施 行（納 入） 場 所	郡山市駅前二丁目 地内（都市計画道路日の出通り線）
工 事 等 概 要	施設上部工 N=1 式 工場製作N=1 式（製作重量W=106.809t 工場塗装面積A=1,755.7m ² ） 高欄工L=126.0m 笠木・側面パネル・ルーバー工N=1式 支承工N=1式 橋面防水工A=216.6m ² 橋面舗装工（陶製タイル）A=244.1m ² 仮設工N=1式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 8 年 7 月 31 日（当 初 契 約 令和 7 年 12 月 15 日）
着 手	令和 7 年 12 月 16 日
完成（しゅん工・完納）	令和 9 年 3 月 12 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 9 年 3 月 12 日）
請 負 金 額	¥397,958,000円（当初 ¥392,700,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥29,478,370円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000224 住 所 郡山市西田町鬼生田字阿広木 1 番地 氏 名 矢田工業株式会社 代表取締役 成田 正樹
変更理由 業務量の変更による。	

変更契約内容

令和 8 年度	
伝 票 番 号	0001037-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2026000507 号
工 事 等 名	大久保宮ノ下1号線 道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市中田町下枝字大久保 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=110.0m
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 8 年 8 月 10 日（当 初 契 約 令和 8 年 5 月 25 日）
着 手	令和 8 年 5 月 26 日
完成（しゅん工・完納）	令和 8 年 8 月 13 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 8 年 8 月 13 日）

請 負 金 額	¥3,333,000円（当初 ¥3,252,700 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥246,889円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000195 住 所 郡山市中田町上石字館 3 0 1 番地 氏 名 株式会社国分組 代表取締役 國分 孝司

変更理由	工事量の変更による。
------	------------