

## 学校施設の長寿命化改修について

### 1 事業名

小・中学校長寿命化改修事業

### 2 所管部・課

教育総務部・総務課

### 3 事業の目的

建築後50年を経過した学校施設については、これまで改築を中心とした整備を行ってきたが、長寿命化改修にシフトし、目標使用年数を80年まで延ばすことで、財政負担の軽減及び平準化を図る。

### 4 事業概要

施設の内外装・屋上防水・内部建具等の更新、コンクリートや鉄筋の劣化・腐食対策、給排水設備や電気設備等のライフラインの更新など

### 5 事業スケジュール

令和2年7月中旬から令和3年1月下旬まで

### 6 事業費（工事費のみ）

（単位：千円）

学校名	期割（R2年度）	予算額	契約額
桜小学校	3期目／全4期	314,583	266,193
熱海小学校	2期目／全3期	336,566	256,089
大島小学校	1期目／全4期	214,425	179,451
合計	—	865,574	701,733

※財源内訳：補助193,105千円、起債500,600千円、一般171,869千円

※永盛小学校及び赤木小学校については、実施設計委託中

### 7 工事進捗率（12/15 現在見込）

桜小学校	88.0%
熱海小学校	87.9%
大島小学校	88.5%

写真資料

(手洗場改修前)



(手洗場改修後)



(内部改修前)



(内部改修後)



(外部改修前)



(外部改修後)

