

(仮称) 第二期郡山市ニコニコ子ども・子育てプラン策定スケジュール (案)

		平成30年度							平成31年度											
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ニーズ調査	業者選定・契約事務																			
	アンケート調査票作成																			
	配布・回収期間																			
	入力・集計・分析																			
	報告書とりまとめ・校正																			
計画策定	計画策定に係る基礎調査及び現状分析																			
	量の見込み・確保方策の検討、骨子案作成																			
	素案作成																			
	パブリックコメントの実施																			
	計画案のとりまとめ・校正																			
	計画書印刷・製本																			
子ども・子育て会議																				

※素案については、庁内16部局で検討した上で、子ども・子育て会議の御意見をいただく。