

麓山調整池築造工事 工事状況

2月末 進捗率 約90%

2月は、公園オブジェ及び敷石等の復旧を行いました。
3月は、引き続き、公園及び歩道の復旧を行い、工事が完成する見込みです。



公園オブジェ復旧状況




公園オブジェ復旧状況



公園敷石(基礎コンクリート配筋)復旧状況



公園敷石(基礎コンクリート)復旧状況



計画平面図(21世紀記念公園内)