

3号幹線放流管築造工事第3工区 工事状況

12月末 進捗率 約31%

12月は、立坑No.2内の掘削(支保工)を行い、立坑No.3の地盤改良に着手しました。
1月は、引き続き、立坑No.2の掘削を行い、立坑No.1に 掘進機を搬入します。



立坑No.2

掘削(支保工)状況



立坑No.2

掘削(支保工)状況




立坑No.3

地盤改良状況



立坑No.3

地盤改良の泥土吸引状況



掘進機...地中を掘り進むための機械。