

112号雨水幹線公共下水道築造工事第3工区 工事完了

令和3年8月末 進捗率 100%


8月は、県道及び市道の舗装仮復旧等を行い、第3工区すべての工事が完了しました。
今後は、これまで112号雨水幹線公共下水道築造工事に伴い移設していた污水管等の復旧工事に着手します。
引き続き、工事でご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。




県道舗装仮復旧状況




県道舗装復旧完了状況



断面図



分水人孔平面図



分水人孔(内部)状況