

# 112号雨水幹線公共下水道築造工事第3工区 工事状況

令和2年12月末 進捗率 約9%

12月は、2工区のオープンシールド機の到達立坑に係る仮設道路工(県道車線規制含む)を行いました。  
1月は、到達立坑に係る仮設土留設置等を行います。



オープンシールド機(R2.2月工場仮組検査時点)



仮設道路工(県道中央分離帯撤去)状況



仮設道路工(舗装仮復旧)状況



仮設道路工(県道中央分離帯撤去完了)状況

