



112号雨水幹線公共下水道築造工事第2工区 工事完了

令和3年3月末 進捗率 100%


3月は、オーブソールト機解体及びボックスカルバート布設等を行い、第2工区の工事が完了(施工延長約179m)しました。引き続き、上流側にあたる第3工区の工事を進め、112号雨水幹線の早期完成を目指します。また、今後、仮設污水管等の撤去、污水管及び道路側溝の復旧(戻し)工事等に着手予定です。



オーブソールト機の解体状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設完了状況(内部)



舗装仮復旧完了状況(下流から上流を望む)