

# 112号雨水幹線公共下水道築造工事第1工区 工事状況

令和元年5月末 進捗率 約60%

5月は、上流区間の掘削(支保工)及び既設雨水管撤去を完了しました。  
6月は、基礎工及びボックスカバーの布設に着手します。




掘削状況



掘削(支保工設置)状況



既設雨水管撤去状況



既設雨水管撤去完了状況

