## 赤木貯留管築造工事 工事状況

令和元年6月末 進捗率 約2%

6月は、シールド工事の発進立坑No.1の掘削のための竹林伐採及び造成等に着手しました。 7月は、引き続き、立坑No.1付近の造成を行います。



竹林伐採状況



造成状況



竹林伐採完了状況



造成状況

