

# 函景貯留管築造工事 工事状況

令和2年1月末 進捗率 約33%

1月は、立坑No.1内でシールド掘進機※組立を行い、仮設防音ハウスの組立に着手しました。  
2月は、引き続き、掘進機組立及び仮設防音ハウス組立を行い、立坑No.2の仮設土留設置等に着手します。



立坑No.1

シールド掘進機組立状況



立坑No.1

シールド掘進機(内部)組立状況




立坑No.1

シールド掘進機(内部)組立状況



立坑No.1

仮設防音ハウス組立状況



位置図

掘進機※…地中を掘り進むための機械。