

図景貯留管築造工事 工事状況

令和元年8月末 進捗率 11%

8月は、立坑No.1の仮設土留(鋼矢板)の設置及び覆工板設置を行いました。
9月は、シールド工事の発進立坑No.1の地盤改良に着手します。



仮設土留(コンクリート防護)設置状況



覆工板設置状況



覆工板設置(舗装仮復旧)状況

