

図景貯留管築造工事 工事状況

令和元年6月末 進捗率 約7%


6月は、シールド工事の発進立坑No.1の仮設土留の鋼矢板設置を行いました。
7月は、引き続き、立坑No.1の鋼矢板設置を行います。

立坑No.1



仮設土留(掘削)状況

立坑No.1



仮設土留(先行削孔)状況

立坑No.1



仮設土留(鋼矢板設置)状況

立坑No.1



仮設土留(鋼矢板設置)状況(全景)

位置図

