

# 小原田貯留管築造工事 工事状況

令和2年4月末 進捗率 約1%

4月は、シールド工事の発進立坑No.1の仮設土留(鋼矢板)設置を行いました。  
5月は、立坑No.1の地盤改良等に着手します。



立坑No.1

仮設土留(鋼矢板)搬入状況(池田公園内)



立坑No.1

鋼矢板設置状況(池田公園内)




立坑No.1(全景)

鋼矢板設置等状況(池田公園内)



立坑No.1(全景)

鋼矢板設置完了状況(池田公園内)



位置図

立坑No.2 (到達)

立坑No.6 (分水②)

110号雨水幹線

106号雨水幹線

小原田 中学校

小原田 小学校

立坑No.3 (分水①)

落合堀雨水幹線

立坑No.1 (発進)

国道49号

市道 日山久保田線

中央大橋

三浦川

古川P