

第二期ニコニコ子ども・子育てプラン策定スケジュール（案）

	平成30年度		平成31年度											
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
報告書とりまとめ・校正														
計画策定に係る基礎調査及び現状分析														
量の見込み・確保方策の検討、骨子案作成														
素案作成		<ul style="list-style-type: none"> ニーズ調査結果報告 基礎調査、現状分析結果検討 新プランの基本的な方向性の決定 					<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント結果報告 計画最終案検討 				<ul style="list-style-type: none"> 新プラン確定報告 新プラン実施計画案の提示 			
パブリックコメントの実施			<ul style="list-style-type: none"> 量の見込み、確保方策の検討 今後の骨子案作成に向けた協議 											
計画案のとりまとめ・校正					<ul style="list-style-type: none"> 量の見込み、確保方策の検討 骨子案の検討 						<ul style="list-style-type: none"> 新プラン確定報告 新プラン実施計画案の提示 			
計画書印刷・製本												<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント案の検討 		
子ども・子育て会議開催日程		●	○	○		○	○	○		○		○		○

※素案については、庁内16部局で検討した上で、子ども・子育て会議の御意見をいただく。