

上下水道局資産の活用について

1



I 「誰一人取り残さない」SDGsの基本理念

資料 3 - 1

新 麓山地区立体駐車場工事に伴う 臨時駐車場の整備

～（仮称）歴史情報・公文書館施設整備事業の一部～

財源区分：単独



麓山地区立体駐車場の工事に伴い、麓山地区公共施設駐車場（北側）が使用できなくなることから、上下水道局北側敷地の一部に臨時駐車場を整備します。

概要

場 所：郡山市上下水道局北側敷地
 供用期間：令和 4 年 2 月～令和 5 年 1 月（予定）
 整備内容：砕石敷き均し
 駐車区画線引き
 照明設備設営
 整備費用：468万円



スケジュール

	令和 3 年度				令和 4 年度		
	12月	1月	2月	3月	～	1月	2月
麓山地区立体駐車場	設計・工事				～	竣工	
臨時駐車場 （上下水道局北側敷地）	整備	供用期間					


麓山地区立体駐車場建設予定地



（仮称）歴史情報・公文書館建設予定地


2

図面



3

下水道管理センター遊休施設解体工事



汚泥処理施設解体スケジュール

	H28～30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	(千円)
⑥ガスタンク上部、生汚泥処理設備	11,448					R5年度以降概算
③分離タンク、④消化タンク、⑤ボイラー棟		42,777				
③④⑤⑥の地下部、⑨地下管廊			93,013			
①②⑦タンク、⑧電力濃縮機、⑩地下管廊				81,210		
杭引き抜き 等					100,143	
⑩コンポスト棟東			95,920	74,635		
⑪⑫コンポスト棟(西、事務棟)※						約110,000
⑬脱水機棟						約30,000
合 計	11,448	42,777	188,933	155,845	100,143	140,000
進 捗 率	1.8%	8.5%	38.0%	62.4%	78.1%	100.0%
※コンポスト棟(西側、事務棟)はR5年度に償還期間満了予定						639,146
						(総事業費(見込み))



令和3年度 施工予定
①②⑦⑧⑨の杭を除いた部分について解体を行う。
※財源：下水道事業施設等管理費(充当率100%)

4