

別紙

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
福島県	郡山市	三穂田町駒屋南	駒屋			②	③・④	完了										
		田村町小川	小川	※新規プラン			②	③・④	完了									
		喜久田町第3区	第3区	※新規プラン			②	③・④	完了									
		片平西部	新町						②～④		完了							
		湖南町両浜	両浜					③・④	②～④		完了							
		日和田町梅沢	梅沢							①～④				完了				
		熱海町石筵	石筵							①～④				完了				
		田村町田母神	田母神							①～④				完了				
		三穂田町芦ノ口	芦ノ口							①～④				完了				
		三穂田町川田	川田							②～④				完了				
		大槻町中ノ平	中ノ平					③・④	②～④		完了							
		三穂田町下守屋	下守屋							②～④				完了				
		三穂田町塩ノ原	塩ノ原							②～④				完了				
		田村町大善寺	大善寺					③・④	②～④		完了							
		日和田町八丁目	八丁目							②～④				完了				

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
福島県	郡山市	湖南町福良	余郷新田				③・④			②～④						
			畑境													
			古町 両浜 中町											完了		
		熱海町青木葉	青木葉				③・④		②～④			完了				
		熱海町安子島	安子島				③・④		②～④				完了			
		湖南町安佐野	安佐野						②～④			完了				
		大槻町山下	胡桃沢						②～④			完了				
		田村町金沢	金沢							①～④				完了		
		田村町山中	山中							①～④				完了		
		逢瀬町河内	本郷一 本郷二 本郷屋敷 下郷北部 下郷南部							①～④				完了		
		逢瀬町多田野	第一区 第二区 第四区 第五区 上下白岩 赤南 久保原 別所	※新規プラン									①	②	③	④
富久山町堂坂	堂坂	※新規プラン									①	②	③	④		
田村町上行合	上行合	※新規プラン									①	②	③	④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続